CONTRATO No.:	1345 del 14 de mayo de 2020
RECURSOS:	21413201 Mejoramiento y Adecuación, construcción de escenarios deportivos y recreativos en el Departamento de Nariño.
No. CDP:	2020020231
No. REGISTRO DE COMPROMISO:	2020050056
CONTRATISTA:	SGD INGENIERIA SAS NIT 901282606-0 R.L. DIEGO FERNANDO TRUJILLO P. C.C. N° 1.082.656.466
INTERVENTOR:	No Aplica
SUPERVISOR:	Ing. Nilza Pantoja Agreda Secretaria de Infraestructura y Minas (E) Gobernación de Nariño
OBJETO DEL CONTRATO:	Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la ejecución del Contrato de Obra No. 2543 - 19 celebrado entre el Departamento de Nariño y CONSORCIO JC5 cuyo objeto es: "Obras complementarias para el proyecto: "Construcción del Centro Deportivo y Cultural del Resguardo Indígena de Aponte Municipio Tablón de Gómez – Nariño.
VALOR DEL CONTRATO:	Trece millones ciento noventa y cuatro mil setecientos veinte pesos M/Cte. ($13.194.720,00).
FECHA DE INICIACION:	Veintiséis (26) de noviembre de 2021.
PLAZO DEL CONTRATO:	Cuatro (04) meses contados a partir de la suscripción de acta inicio.
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO:	Veintiséis (26) de marzo de 2022.

GARANTIAS:
Seguros Mundial Póliza No.: CP-100001472.

VIGENCIA CUMPLIMIENTO:	14/05/2020 hasta 14/03/2021
VIGENCIA MANEJO ANTICIPO:	14/05/2020 hasta 14/03/2021
VIGENCIA SALARIOS:	14/05/2020 hasta 14/09/2023
VIGENCIA CALIDAD DEL SERVICIO:	14/09/2020 hasta 14/09/2025

FECHA PRESENTE ACTA: Veintiséis (26) de noviembre de 2021.

En San Juan de Pasto, a los veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinte uno (2021), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura y Minas del Departamento, los señores: **NILZA PANTOJA AGREDA**, Secretaria de Infraestructura y Minas (E); **MARIO ALBERTO TRUJILLO CERON**, Subsecretario de Infraestructura y Vías del Departamento; **ASTRID LORENA DELGADO,** Profesional Universitario Secretaría de Infraestructura y Minas, como apoyo a la supervisión **DIEGO FERNANDO TRUJILLO PORTILLA** Representante Legal SGD INGENIERIA S.A.S, Contratista de Interventoría para Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la ejecución del Contrato de Obra No. 2543-19 celebrado entre el Departamento de Nariño y CONSORCIO JC5 cuyo objeto es: "Obras complementarias para el proyecto: "Construcción del centro Deportivo y Cultural del Resguardo Indígena del aponte Municipio Tablón de Gómez – Nariño", con el objeto de suscribir el Acta de Iniciación de Interventoría correspondiente al contrato No. 1345-2020 del 14 de mayo de 2020.

El contratista de Interventoría manifiesta que conoce el estado actual y todas las condiciones y especificaciones de la obra y que tiene a su disposición todos los documentos y ayudas técnicas para la ejecución.

Las partes declaran que las obligaciones inherentes a la legalización del contrato se han satisfecho con antelación y en la forma que determina la ley.

Se suscribe entre las partes acta de inicio del contrato de interventoría No. 1345-2020 el veintiséis (26) de noviembre de 2021, por lo tanto, la fecha de finalización es veintiséis (26) de marzo de 2022, de acuerdo a la autorización de la ordenanza No. 024 del 29 de septiembre de 2021.

Se conviene por las partes fijar como fecha de iniciación, el día veintiséis (26) de noviembre de 2021.

Continúa Acta de Iniciación de Interventoría No. 1345-2020 del 14 de mayo de 2020

Para constancia, se firma por las partes que intervienen:

Firmado digitalmente por NILZA MARIA PANTOJA AGREDA

Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO TRUJILLO CERON

NILZA PANTOJA AGREDA
Secretaria de Infraestructura y Minas (E)
Gobernación de Nariño

MARIO ALBERTO TRUJILLO CERON
Subsecretario de Infraestructura y Vías
Gobernación de Nariño

ASTRID LORENA DELGADO
Profesional Universitario
Secretaría de infraestructura y Minas

DIEGO FERNANDO TRUJILLO P.
Representante Legal
SGD INGENIERIA SAS
Contratista de Interventoría