ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

Bogotá DC; 02 de noviembre de 2021

DE: MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ

WILSON HERNANDEZ MOLANO

PARA: ÁREA DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO No. 6373-2021

OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS HIDROSANITARIOS DE TODAS LAS SEDES ASISTENCIALES PERTENECIENTES A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

CONTRATISTA: OVICON INGENIERIA S.A.S

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN X SUSPENSION ☐ REINICIO ☐ ODIFICACIÓN ☐ CLARATORIO ☐

PRÓRROGA X

PRORROGA 1 MESES Y 18 DIAS; DESDE 27 DE NOVIEMBRE DE 2021 HASTA EL 15 DE ENERO DE 2022

ADICION: SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DE PESOS ($6.783.000)

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

QUE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. COMO ENTIDAD COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE Y TENIENDO EN CUENTA LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE BAJO LOS RADICADOS NO 2020EE227066 DE 2020-12-15 Y 2020EE227039 DE 2020-12-14, EN RELACIÓN A LA CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS DE LAS UNIDADES DE SALUD Y SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL MARCO NORMATIVO DEL DECRETO 3930 DE 2010 EN ARTÍCULO 42, PARÁGRAFO 3 "LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MEMORIAS, PLANOS Y DEMÁS ESPECIFICACIONES DE LOS SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEBERÁN SER ELABORADOS POR FIRMAS ESPECIALIZADAS O POR PROFESIONALES CALIFICADOS PARA ELLO QUE CUENTEN CON SU RESPECTIVA MATRICULA PROFESIONAL DE ACUERDO CON LAS NORMAS VIGENTES EN LA MATERIA", PARÁGRAFO 4 " LOS PLANOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE ARTÍCULO DEBERÁN PRESENTARSE EN FORMATO ANÁLOGO TAMAÑO 100 CM X 70 CM Y COPIA DIGITAL DE LOS MISMO" , ARTICULO 38 " OBLIGACIONES DE LOS SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO "Y EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES CON EL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, EL CUAL NOS EXIGE UN BUEN USO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EL CUAL SOLICITA PRESENTAR LA CARACTERIZACIÓN DE LOS

09 NOV 2021

VERTIMIENTOS GENERADOS JUNTO CON LOS PLANOS HIDROSANITARIOS ACTUALIZADOS. QUE, POR LO ANTERIOR, LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. REQUIERE CONTRATAR UNA FIRMA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE PLANOS HIDROSANITARIOS DE ACUERDO A LA PRIORIZACIÓN DE LAS SEDES ASISTENCIALES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

POR LO ANTERIOR SE SOLICITA ADICIONAR Y PRORROGAR AL CONTRATO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL SERVICIO.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL CONTRATO TIENE UNA EJECUCIÓN DEL 33%

VALOR PROMEDIO FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
$13.566.000	33%

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO DE PROYECCIÓN
40.698.000	13.566.000	27.132.000	27/11/2021-15/01/2022

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR

PERIODO INICIAL DEL CONTRATO	PRORROGAS EFECTUADAS	SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR
27/07/2021 - 26/11/2020	N/A	N/A	1 MESES Y 18 DIAS 27 DE NOVIEMBRE DE 2021 HASTA EL 15 DE ENERO DE 2022

NOMBRE DEL SUPERVISOR.

MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ
Directora Administrativa

WILSON HERNANDEZ MOLANO
Líder de Gestión Ambiental

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-GES-FT-12 V5

FECHA:	23/11/2021		
INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL:	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	6373-2021	CONTRATISTA:	OVICON INGENIERIA S.A.S	CEDULA DE CIUDADANIA O NIT:	900278689 – 7
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS HIDROSANITARIOS DE TODAS LAS SEDES ASISTENCIALES PERTENECIENTES A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE ANTONIO OVALLE CASAS		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	19.221.644
	ASESOR COMERCIAL:	MIGUEL OVALLE		TELÉFONO:	3508324901
	DIRECCIÓN:	CL 37 A SUR 69 B 20		CELULAR:	3508324901
	E-MAIL:	ovicon@gmail.com		PÁGINA WEB:	N/A
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52261493
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	DIRECTORA ADMINISTRATIVA		ÁREA O DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
	DIRECCIÓN:	CRA 20 # 478-35 SUR		TELÉFONO FIJO:	7300000
	CORREO ELECTRÓNICO:	dir.administrativa@subredsur.gov.co		CELULAR:	3208500508
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	WILSON HERNANDEZ MOLANO		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	79461806
	CARGO/PERFIL	LIDER DE GESTIÓN AMBIENTAL		ÁREA O DEPENDENCIA:	GESTIÓN AMBIENTAL
	CORREO ELECTRÓNICO:	gestionambiental@subredsur.gov.co		CELULAR:	3212151095
FECHA ACTA DE INICIO:	27 de julio de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	26 de noviembre de 2021	PLAZO INICIAL:	4 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$40,698,000	VALOR INICIAL EN LETRAS:	CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	Honorarios		CÓDIGO DEL RUBRO:		4212020000101
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para otros rubros)			CÓDIGO DEL RUBRO:		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	1256		FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		14/05/2021
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	24657		FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		26/05/2021

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	N° CDP (SI APLICA PARA EL CASO PUESTAL)	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°	FECHA DEL REGISTRO	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS O SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA O SUSPENSIÓN	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN

4. OTRAS SOLICITUDES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI (Ej: Adición, Prórroga, Suspensión, Etc.)	CONSIDERACIÓN DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL OTRO SI

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Incluir las facturas a cancelar)

ITEM	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	44494	FE63	N/A	$ 13,566,000.00	$27,132,000.00			
TOTAL EJECUTADO				$ 13,566,000.00				N/A

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	40,698,000.00	VALOR PAGADO:	$0.00
VALOR DE ADICIONES DEL	0.00	SALDO POR PAGAR :	$0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	40,698,000.00	SALDO A REINTEGRAR	$0.00

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN Y/O UBICACIÓN
1	Cumplir a cabalidad con el objeto del presente contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas	SI		Se entregan por parte el contratista informe de levantamiento de los planos hidrosanitarios, de las sedes de USS La Flora y USS Reforma El cual se puede evidenciar en el CD adjunto.
2	Cumplir con el cronograma establecido para el levantamiento de los planos hídricos y sanitarios en las unidades asistenciales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SI		En consecuencia, a las correcciones que se han tenido que realizar en los planos suministrados por el contratista, se amplia el plazo de entrega los planos, hasta el mes de diciembre de 2021
3	Acordar con el supervisor del contrato, la programación de una visita técnica previa a las instalaciones, para la verificación de las condiciones y equipos necesarios para el levantamiento de los planos hídricos y sanitarios.	SI		Se adjunta en el informe entregado el 19 de agosto de 2021 actas de entrega de planos hidrosanitarios, con el fin de hacer reconocimiento de las sedes, el cual se soportara mediante acta de las visitas realizadas en el mes de septiembre 2021

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.			
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA			CO-CBS-F-12 V3
FECHA:	13/10/2021			
4	Presentar los planos en formato análogo tamaño 100 cm x 70 cm y la copia digital de los mismos y deben estar en una escala que permita observar claramente los ítems con sus respectivas convenciones, colores y/o líneas de trazado, junto con las diferentes áreas ubicadas dentro del predio. Los planos deben presentar las redes de aguas debidamente acotadas: lluvias (ALL), residual domestica (ARD) y residual no domestica (ARnD), o la combinación de estas en el caso que se presente la situación, cajas de las líneas de agua (ALL, ARnD, ARD), bajantes de aguas (ALL, ARnD, ARD), pozo ejector, accesorios y demás elementos que componen la red interna, cajas de muestreo/aforo y cajas de inspección externas e internas	No		Se presenta los planos arquitectonico, hidricos y sanitarios de las sedes USS La Flora y USS Reforma, el cual se da aprobación por parte de Ingeniero Carlos Tovar - profesional de mantenimiento y el Ingeniero Wilson de Gestión Ambiental. Se adjunta, CD con los soportes.
5	Garantizar la localización de los puntos de descarga, mediante la toma de coordenadas geográficas con base en el sistema MAGNA SIRGAS Datum observatorio Astronómico Bogotá Latitud 4° 40' 49.75'' 00 N, Longitud 74° 08' 47.73 '' W, la altura del plano de proyección 2550 metros. Origen de las coordenadas planas cartesianas Norte: 109320. 66, Este: 92334.88.	SI		Se realiza validacion en los planos entregados, por medio digital en formato DWG - AutoCAD, los cuales se pueden evidenciar en el CD Adjunto.
6	Suministrar al personal que realiza el levantamiento de los planos hidrosanitarios, los insumos necesarios (Elementos de Protección Personal) y demás que sean necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato, si a ello hay lugar	SI		Se ha suministrado los elementos de protecion personal necesario en la ejecucion del contrato, los cuales se pueden evidenciar en el informe adjunto en el CD.
7	Responder por las posibles reclamaciones que puedan originarse en el presente contrato, en calidad del artículo o elemento suministrado.	SI		No se está realizando la identificación de la totalidad de las redes hidrosanitarias de las sedes de USS Reforma y USS la Flora, por tal motivo se cita realiza citación el día 13/09/2021 y el 17/09/2021, por lo anterior se realiza seguimiento de los planos entregados en el mes de octubre encontrado falta de identificación de cotas y accesorios de las redes como lo solicita el contrato en su cláusula 4 en su numeral 4 y 9 ' se cita de nueva al proveedor el día 13 de octubre de 2021. De estas reuniones, el contratista ha realizado las correcciones solicitadas
8	Realizar facturación electrónica y radicación en original la cual deberá cumplir con los requisitos legales e inicialmente establecidos en la contratación.	SI		FACTURA FE63
9	Suministrar la totalidad de insumos, equipos y demás elementos necesarios para el levantamiento de los planos hídricos y sanitarios de las unidades asistenciales pertenecientes a la Subred Sur E.S.E.	SI		El contratista hace uso de un boroscopio que permite identificar el estado de las tuberías, diámetro y accesorios, el cual se puede detallar en el informe del CD Adjunto.
10	Cumplir lo establecido en el Acuerdo 540 del 2013 "Por medio del cual se establecen los lineamientos del Programa Distrital de Compras verdes" en su Artículo No 3. Principio de Sostenibilidad y Prevención de la Contaminación.	SI		Se presenta por parte del contratista un carta donde se compromete a cumplir lo establecido en el Acuerdo 540 del 2013
OBSERVACIONES:	N/A		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	33%

II. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS					
VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES	N/A				
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN			ANEXOS (CD)	1	FECHA:
FIRMA DEL SUPERVISOR			TOTAL FOLIOS	0	FECHA:
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		CARGO/PERFIL		FIRMA	FECHA: