	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaria de Infraestructura** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **ACTA DE REINICIACIÓN**
Versión: 2	Vigencia: 07-2011

Acta de reinicio Nº 1 Contrato No 256 de fecha 10 de febrero de 2021

En el municipio de Pereira se reunió; la Ingeniera MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR, en calidad de Ordenadora del Gasto, el Ingeniero HENRY PUENTES DUSSAN en calidad de contratista de obra, y el Ingeniero WALTER DAVID MARIN TORRES en calidad de supervisor de obra, con el objeto de realizar a través de la presente acta, la reiniciación del Contrato de Obra No 256 del 10 de febrero de 2021 conforme a lo siguiente:

No CONTRATO INTERNO	256 del 10 de febrero de 2021
No CONTATO SECOP II	2092836
OBJETO	Adecuaciones y mantenimiento de puente peatonal en la vereda Amurrapá en el corregimiento de santa Cecilia del municipio de pueblo rico, en el departamento de Risaralda
CONTRATANTE	Departamento de Risaralda
CONTRATISTA	Henry Puentes Dussán
NIT DEL CONTRATISTA	12111266-2
REPRESENTANTE LEGAL	N.A
CEDULA DEL R.L	N.A
IMPUTACIONES	Rubro No 0310-2309120101-23 Disponibilidad No 1306 de 27 de agosto de 2020 Compromiso presupuestal 680 del 17 de febrero de 2021
PLAZO INICIAL	40 días calendario
FECHA DE INICIACION	07 de septiembre de 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	16 de octubre de 2021
FECHA DE SUSPENSION 01	11 de octubre 2021
FECHA DE REINICIO 01	22 de noviembre de 2021
NUEVA FECHA DE TERMINACION	27 de noviembre de 2021
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 171.801.702
ANTICIPO	30% ($51.540.510)

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaria de Infraestructura** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **ACTA DE REINICIACIÓN**
Versión: 2	Vigencia: 07-2011

Acta de reinicio Nº 1 Contrato No 256 de fecha 10 de febrero de 2021

FORMA DE PAGO	Anticipo del 30% del valor total del contrato, luego de la suscripción del acta de inicio, el saldo restante mediante presentación de acta final e informe de interventoría con amortización del anticipo.
FECHA ELABORACIÓN:	22 de noviembre de 2021

EXPOSICIÓN MOTIVOS:

El día 18 de noviembre de 2021, Se recibe de parte del ingeniero **HENRY PUENTES DUSSAN,** solicitud de reinicio de las obras del contrato 256 de 2021, mediante documento RISARALDA-CTO 256-2021-23, dentro de la comunicación se establece e informa que se encuentran superadas las condiciones que originaron la suspensión además de plantear que el proceso de montaje de la estructura se hará de forma tal que los riesgos se minimizan al máximo, estableciendo para ello tiempos de trabajo en los momentos que no representen lluvias y cuadrillas adicionales de trabajo.

Para la supervisión de obra, es viable reiniciar el contrato entendiendo las consideraciones que propone el contratista y a las cuales se les hará seguimiento con el equipo de profesionales que desde la Secretaría de Infraestructura se designaron como apoyos a la supervisión de obra.

Dado lo anterior se reinician las obras del presente contrato a partir del día 22 de noviembre de 2021 y con nueva fecha de terminación del 27 de noviembre de 2021.

Para constancia se firma por lo que en ella intervinieron.

HENRY PUENTES DUSSAN
Contratista

WALTER DAVID MARIN TORRES
Supervisor de obra.

VO. BO. **MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR**
Ordenadora del Gasto – Secretaria de Infraestructura.