Formato de Informe de Gestión del Supervisor

I. Datos generales del convenio

1. Denominación del convenio	Informe No.:	001				
Convenio No.:	CD-24-2021-4243					
Nombre del supervisor:	DEIVY CÁSSERES CAÑATE					
2. De la etapa contractual						
Tipo de contrato:	Prestación de servicios:	Obra:	Consultoría:	Suministro:	Otro; Convenio de Asociación: X	
Nombre del contratista:	ASOCIACIÓN PROYECTOS DE INNOVACIÓN – PROINNOVA					
No. de identificación del contratista:	NIT: 900.763.490-4					
Objeto del convenio:	"CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA JURISDICCIÓN DE PAZ EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA".					
Plazo:	EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO SERÁ TRES MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, DISPUESTOS EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 80 DE 1993.					
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):	202102331 DE FECHA NUEVE (09) DE AGOSTO DE 2021.					
Número de Registro Presupuestal (R.P.):	202106847 DE FECHA TRECE (13) DE OCTUBRE DE 2021.					

Fecha de inicio del convenio (dd-mm-yyyy)	25/10/2021	Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)
Fecha de terminación del convenio (dd-mm-yyyy)	31/12/2021		
Prorroga No. 1			
Prorroga No. 2			
Prorroga No. 3			

3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el convenio)

Amparos	Aseguradora	No. de póliza	Vigencia	
			Desde (dd-mm-yyyy)	Hasta (dd-mm-yyyy)
Calidad del servicio:				
Cumplimiento:	Aseguradora Solidaria de Colombia	320 - 47 - 994000021463	11/10/2021	30/04/2022
Anticipo:				
Pago anticipado:				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:				
Salarios y prestaciones:	Aseguradora Solidaria de Colombia	320 - 47 - 994000021463	11/10/2021	31/12/2024
Responsabilidad civil extracontractual:	Aseguradora Solidaria de Colombia	320 -74 - 994000011445	11/10/2021	31/01/2022
Otros:				

Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.

4. Ejecución del convenio

Escaneado con CamScanner

Formato de Informe de Gestión del Supervisor

Descripción		Valor
Valor del convenio inicial (IVA incluido en caso de que aplique) Aporte de la Alcaldía Distrital de Barranquilla:		$200.000.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor total del convenio - Aporte de la Alcaldía Distrital de Barranquilla:		$200.000.000
Porcentaje del anticipo:	%	$
Porcentaje del pago anticipado:	%	$
Valor ejecutado del convenio (incluye el presente cobro):		$70.000.000
Valor por ejecutar (valor total del convenio – valor ejecutado del convenio):		$130.000.000
Valor a pagar en el presente informe:		$70.000.000
Nota crédito (-):		$
No. factura o cuenta de cobro:		**PI-501**

II. Ejecución contractual:

El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. **CD-24-2021-4243** así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

III. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato:

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo a las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

DEIVY CÁSSERES CAÑATE, quien actúa en nombre y representación del **DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA**, en calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período correspondiente.

Se firma en Barranquilla a los 26 días del mes de Noviembre del 2021.

Deivy Cásseres Cañate
Supervisor.
C.C.: 72.267.455
Cargo: Jefe De La Oficina De Participación Ciudadana
Dependencia: Oficina De Participación Ciudadana
Correo electrónico: dcasseres@barranquilla.gov.co

Escaneado con CamScanner