PLAN DE ACCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO HCB - COMUNITARIO FUNDACIÓN DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL - FUNPERS

Presentado a:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF.
CENTRO ZONAL LA HORMIGA, PUTUMAYO

Valle del Guamuez - Putumayo
2021

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN BÁSICA EAS 3
2. INTRODUCCIÓN 3
3. OBJETIVO… 3
4. CRONOGRAMA… 4

1. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA EAS

Municipio:	Valle del Guamuez
Departamento:	Putumayo
Organización Ejecutora:	FUNPERS
Representante legal:	Jessika Mayaly Urbano Ordoñez
NIT.:	900631966-1
Dirección:	Carrera 24 N° 10 - 49

2. INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Acción evidencia el cronograma de actividades que como EAS la Fundación FUNPERS establece para la elaboración del Plan de Trabajo, los responsables de cada actividad y los tiempos en los que se ejecutará cada una de ellas, para dar cumplimiento a la construcción del documento final, en el que se establecerá la ruta para lograr una atención de Calidad.

Esta ruta *"(…) organiza las acciones a desarrollar en cuatro componentes de atención teniendo en cuenta las particularidades de las niñas, niños, mujeres gestantes, familias y comunidades de su Unidad de Servicio (UDS)" (G18.PP V.1, pág. 7),* con el fin de aportar de manera significativa al desarrollo integral de la Primera Infancia, para lograr orientar la atención en las UDS hacia la calidad más alta posible.

3. OBJETIVO

Diseñar un Plan de Trabajo único y significativo para el servicio de atención Hogares Comunitarios de Bienestar, modalidad Comunitaria; a través del cumplimiento de las actividades programadas y necesarias para que su estructuración sea participativa, flexible, contextualizada y dinámica

4. CRONOGRAMA:

FASES	ITEMS O ASPECTOS	ACTIVIDAD	INSUMOS	RESPONSABLE	FECHA
DIAGNÓSTICA	Identificación de las propuestas y sentidos de las familias	Realización del taller de identificación de propuestas y sentidos, en el encuentro de formación a familias.	Taller	**Madres comunitarias**	**Inicio: Marzo**
	Caracterización de la prestación del servicio	Conversatorio entre madres comunitarias para la identificación de fortalezas y debilidades en la atención	Acta de reunión	**Coordinación local**	**Inicio: febrero**
	Caracterización del territorio cercano a la UDS	Construcción del mapa de redes sociales, institucionales y comunitarios de apoyo	Mapa de redes de apoyo	**Madres comunitarias**	**Inicio: febrero**

		Identificación de espacios significativos – Propuesta pedagógica.	Matriz de espacios significativos		
	Caracterización de los niños, niñas y familias usuarias del servicio	Diligenciamiento Fichas de caracterización	Fichas de caracterización	**Madres comunitarias**	**Inicio: febrero**
		Seguimiento al desarrollo	Observador del niño y la niña.	**Madres comunitarias**	**febrero**
		Toma de datos antropométricos según lo establecido en las orientaciones emitidas por el ICBF y cumpliendo con las respectivas normas de bioseguridad	Resultados primera toma	**Nutricionista – dietista Centro Zonal La Hormiga** **Madres comunitarias**	**Inicio: Marzo**
	Sistematización y Análisis de la Información			**Equipo de trabajo**	**Inicio: Marzo**

DISEÑO DEL PLAN DE TRABAJO	Construcción del objetivo o propósito por componente	Formato Plan de trabajo F9.MO15.PP	**Coordinación Local Madres comunitarias**	**Marzo**
	Establecimiento de acciones para lograr el objetivo			
	Definición recursos, tiempos y responsables			
ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO	Socialización con el talento humano	Acta y listados de asistencia	**Coordinación Local**	**Abril**
	Socialización con las Familias	Acta y listados de asistencia	**Madres comunitarias**	**Abril**
	Entrega para aprobación al Centro Zonal La Hormiga.	Documento Final	**Coordinación Local**	**Abril**