INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 30 de Julio de 2021

TIPO DE CONTRATACION	Proceso de selección de mínima cuantía	**CONTRATO No.**	**125/2021**	**No. PROCESO EN EL SECOP II**	MC-051-2021

CONTRATO No.	**OBJETO:**	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**
125/2021	**“ADQUISICION DE LAS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL LABORATORIO TECNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA UNIDADDE INFORMATICA”**	**Fecha de suscripción: 03 DE JUNIO DE 2021**
		Valor inicial $ 20.012.044,36
		Adiciones **1- $ _____** **2- $_____** **Reducciones** **1- $_____** **2- $_____**
		Valor Total $ 20.012.044,36
		Registro Presupuestal SIIF No. 227921 **Fecha:** 15-06-2021 **CDP No. 2314**
		Garantía No.: Responsabilidad Civil Extracontractual No. N/A **Cumplimiento No. CCS-100006409**
		Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
		Fecha de aprobación de la Garantía: 10-JUNIO-2021 **Fecha de aprobación de la Garantía: ----------** **Fecha de aprobación de la Garantía: ----------**
		Fecha de la notificación del Supervisor: 17-JUNIO-2021 **Fecha Notificación de la Adición No.1 -------** **Fecha Notificación de la Prorroga No.1 28-JUNIO-2021**
		Fecha del Acta de Inicio 16-JUNIO-2021
		Plazo de ejecución del Contrato: 30 de junio de 2021 **Prorroga No. 1: 21 de Julio de 2021** **Prorroga No. 2:**
		Vigencia del contrato: 30/06/2021 11:59:00 PM
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: **SOCH INGENIEROS S.A.S.**		**NIT/C.C.: 901188171-7**
		Dirección: Tv 39 #74-31 Medellín
		Teléfono: 316 6181801
		Cuenta Bancaria No. 55194974212 **BANCO COLOMBIA S.A.** **Clase de Cuenta Ahorros __X__Corriente __---__**

Forma de pago:

- En el caso de personas jurídicas dentro de los sesenta (60) días calendario.

Descripción de Bienes y/o Servicios a recibir	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
"ADQUISICION DE LAS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL LABORATORIO TECNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA UNIDAD DE INFORMATICA"	-------	-------	N/A	**$----------,oo**
Saldo del contrato				**$----------,oo**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE ($---. ---. ---. oo) ---------- PESOS M/CTE

El 13 de julio de 2021, mediante correo electrónico institucional se le comunica al contratista que:
Teniendo en cuenta su solicitud de ampliar el plazo para poder dar cumplimiento al contrato 125-2021 se solicitó y aprobó formalmente hasta el día 21 de julio de 2021, y solicitamos nos informen los adelantos logrados ya que a la fecha no hemos tenido ninguna comunicación por parte del contratista. Así mismo se hace la aclaración de que "Las especificaciones técnicas de los elementos objeto del contrato, pueden ser de igual o mejores características en caso de que en el mercado se encuentren agotados los elementos que se especificaron en el mismo".
El 16 de julio de 2021, se acuerda con el contratista vía telefónica que los elementos objeto del contrato serían entregados el día lunes 19 de julio de 2021 en las instalaciones del Hospital Militar Central.
El 19 de julio de 2021, en horas de la tarde, en conversación telefónica me comenta el contratista que no le ha sido posible recibir en su totalidad los elementos por parte del fabricante y que solo cuenta con el 85% de lo estipulado en el contrato, que necesita una segunda prórroga en tiempo hasta el 05 de agosto de 2021, se solicita motivado que el contratista ha tenido una serie de inconvenientes con sus proveedores, problemas derivados por el desabastecimiento y retrasos en las importaciones a causa de los bloqueos y paros que se vivieron en el país desde el 28 de abril del presente año. Petición que se formaliza mediante documento enviado con fecha 21 de julio de 2021 y la cual se tramita ante el ordenador del gasto del Hospital Militar Central con Radicado l-00003-202116656-HMC ld:147097 de fecha 21 de julio de 2021, la cual no fue aprobada por estar fuera del tiempo estipulado, por lo que se acude a dar inicio al trámite respectivo según lo estipulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
El sábado 24 de Julio de 2021, llega a las Instalaciones del Hospital Militar Central, un vehículo de la Coordinadora Mercantil con 8 cajas, las cuales vienen de la ciudad de Medellín y dicen contener las herramientas del presente contrato, así mismo se recibe una llamada telefónica del señor contratista Federico Santa María Vélez donde informa que envío el 85% de los elementos a pesar de haberle dicho que no enviara nada porque ya estaba fuera del tiempo establecido en la prórroga, elementos que envió el contratista a riesgo propio.
El 25,26,27,28, de Julio de 2021, el supervisor del contrato realiza varias llamadas, envía correos y mensajes por WhatsApp para solicitar el favor envié una relación de los elementos que faltan, así como de los elementos que envió ya que no hay nada, a lo cual no se obtiene razón alguna por parte del contratista.
El día 28 de julio el responde que ya envió absolutamente todo y que el cumplió con el 100% del contrato que no ve porque le declaran el incumplimiento.
Sin embargo, durante este tiempo, pese a los continuos requerimientos realizados por el Hospital, el contratista no ha realizado la totalidad de lo solicitado, así las cosas, es claro que nos encontramos frente a un Posible incumplimiento por parte del contratista
A continuación, se relacionan los elementos que hacen falta para cumplir con el 100% del objeto del contrato, así como los elementos que deberán ser cambiados por mala calidad y otros que no corresponden a lo solicitado en el contrato.

Observaciones:

DOY POR DECLARADO EL INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO 125-2021 POR PARTE DEL CONTRATISTA SOCH INGENIEROS S.A.S.

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: Héctor Vargas
NUMERO DE CÉDULA: 11.434.695
FIRMA: 