INFORME DE SUPERVISIÓN

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	SURTIDOR AGRÍCOLA S.A.S.				**NIT/CC:**	900.854.292-3	
MODALIDAD:	**CONTRATACIÓN DIRECTA** ☐		**MÍNIMA CUANTÍA** ■		**MENOR CUANTÍA** ☐		
TIPO DE CONTRATO:	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA		**N° DE CONTRATO:**	D-631			
FECHA DEL CONTRATO:	29 DE OCTUBRE DE 2021						
OBJETO CONTRACTUAL:	**"ADQUISICIÓN DE GALL**INAS PONEDORAS Y ALIMENTO CONCENTRADO ESPECÍFICO PARA AVES DE POSTURA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO AVÍCOLA EN CEDEAGRO QUE PERMITA LA FORMACIÓN Y PRÁCTICAS ACADÉMICAS DE LOS ESTUDIANTES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL INTEP".						
VALOR DEL CONTRATO:	DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($10.872.500=)						
RESPALDO PRESUPUESTAL:	**N° CDP:**	244	**N° RP:**	1232			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN QUE EN NINGÚN CASO SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN VIGENCIA.						
PRÓRROGA	**SI** ☐	**NO** ■	**N° PRÓRROGA**				
FECHA DE INICIO:	29 DE OCTUBRE DE 2021						
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28 DE NOVIEMBRE DE 2021						
SUPERVISOR (A):	GUSTAVO ADOLFO GARZÓN MORA				**NIT/CC:**	1.114.118.828	
DEPENDENCIA:	CEDEAGRO						

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 10.872.500
VALOR EJECUTADO:	$ 10.872.500
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR:	$ 0
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	% 100

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1. SERVICIOS O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 29 DE OCTUBRE DE 2021 HASTA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2021

Las actividades desarrolladas por el contratista en el período descrito anteriormente, se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

<table>
<tr><th colspan="3">DETALLE DEL AVANCE DEL CONTRATO</th></tr>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>EVIDENCIAS O SOPORTES</th><th>FECHA</th></tr>
<tr><td>Entregar las siguientes cantidades de insumos pecuarios en las instalaciones físicas de CEDEAGRO:
<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>DETALLE</th><th>CANT</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr>
<tr><td>1</td><td>GALLINAS PONEDORAS</td><td>250</td><td>$ 24.800</td><td>$ 6.200.000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>BULTO DE PONEDORA 40 KG</td><td>50</td><td>$ 89.000</td><td>$ 4.450.000</td></tr>
<tr><td colspan="2">CANTIDAD ENTREGADA</td><td>300</td><td></td><td>$ 10.872.500</td></tr>
</table></td><td>✓ Evidencia fotográfica
✓ Factura</td><td>Noviembre</td></tr>
<tr><td>Presentar los certificados de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales), además de Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), cuando a ello haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente, sobre el personal que utilice para la ejecución del contrato quien, además, no tendrá vínculo laboral alguno con el INTEP.</td><td>✓ Planilla de seguridad social</td><td>Noviembre</td></tr>
</table>

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

La Comunicación de Aceptación de Oferta No. **D-631 de 2021**, se encuentra EN EJECUCIÓN [X] FINALIZADO [ ] con un porcentaje de AVANCE del **100%**.

4. NOVEDADES O SITUACIONES IRREGULARES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades del contrato.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia y cumplimiento de la garantía exigida en el contrato (en caso de existir).
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al período descrito, de conformidad al servicio recibido.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

El presente informe se firma en Roldanillo, Valle del Cauca a los veintiséis (26) días del mes de noviembre del año 2021.

Atentamente,

Gustavo Adolfo Garzón M.

GUSTAVO ADOLFO GARZÓN MORA
SUPERVISOR(A)
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE CEDEAGRO

ANEXOS

ANEXO N° 1

ELEMENTOS ENTREGADOS POR SURTIDOR AGRÍCOLA S.A.S.







