18 de noviembre de 2021

Señor
Técnico Segundo TRUJILLO ROBAYO DAVID LEONARDO
Supervisor Contrato No. 014-00-K-ESUFA-GRUAL-2021
Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana ESUFA Madrid-Cundinamarca

Asunto: Concepto económico para modificatorio No. 3 al Contrato No. 014-00-K-ESUFA-GRUAL-2021.

Que, el día 17 de Noviembre de 2021, el supervisor del contrato manifestó por escrito la necesidad de modificar el plazo de ejecución del contrato, con la intensión de gestionar de manera oportuna el pago de las obligaciones económicas contractuales en la vigencia 2021.

Que, el Contratista **PROYECTRONIK SAS**, acepto dicha solicitud y manifiesto estar de acuerdo con la misma.

Que, la modificación al plazo de ejecución no afecta el valor ni los precios unitarios definidos en el contrato ni sus demás modificatorios.

Frente a lo anterior, el Comité Económico aprueba y emite concepto de viabilidad respecto de la modificación del plazo de ejecución, el cual se requiere hasta el 25 de Diciembre de 2021.

Atentamente,

CTO. STEPHANIE JOHANA PINZON BUSTAMANTE
Comité Económico Estructurador