Política Pública de Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil -Diagnótico de Primera Infancia de Tunja

Formulación de la Política Pública de Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil y Diagnóstico de Primera Infancia	ACTIVIDAD	PRODUCTO	ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE																								
FASE I AUSTAMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN	Arquitectura Institucional	Actas de Reuniones, listados de asistencia, instrumentos de Recolección la información, primer informe psicosocial de recorridos en casco histórico y plaza de mercado, elaboración de metologias utilizadas para encuentros, talleres, cartografia social, en medio digital disposition programacion de mesas de trabajo, Instructivalidad, logistica y organización de participación de actores, elaboración de agenda, para mesas técnicas, consulta de análisis fuentes de información secundarias a nivel internacional y nacional, departamental y local, revisión de decretos, construcción de batería de indicadores propios de trabajo infantil y batería de indicadores para primera infancia resolución de Cuentas 2019	MES	M31 de Agosto	M1	J2	V3	L6	M7	M8	J9	V10	L13	M14	M15	J16	V17	L20	M21	M22	J23	V24	L27	M28	M29	J30
			Septiembre	Reunión con Secretaria de la Mujer, Equidad de Género y Desarrollo Social, líderes de Trabajo Infantil, Primera Infancia, Adolescencia, Socialización de fases para la Construcción de la Política Pública y diagnóstico Situacional de NN de la primera infancia, solicitud de información sobre decretos reglamentarios de CIETI, Mesa de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, COMPOS, (Evidencia Acta- Correo Electrónico y Carta de Solicitud de información	Consulta de fuentes de información Secundarias documentos sobre trabaja infantil a nivel nacional, departamental y local - Construcción de batería de indicadores propios para trabajo infantil y matriz de indicadores de primera infancia, radicados en el SAC para solicitud de información, histórico a corte 2021 por años	construcción de agenda Para reunión con comité CIETI, Reunión con Mesa de Primera Infancia y adolescencia (envió correo electrónico, radicado en SAC	Actividad coordinada con la líder de la alcaldía asignada en trabajo infantil - Logística y agentación de la agenda por parte de Secretaria Mujer, Equidad de Género y Desarrollo Social	Reunión 8:30 am Con Planeación oficina asesora para la PP, doctor Jonathan, director de Planeación Secretaria de la Mujer, Equidad de Género y Desarrollo Social y su equipo y CyP y su equipo	Alistamiento de instrumentos para situación psicosocial de niños en trabajo infantil	Reunión con el líquido de trabajo de CYP	Acompañamiento en recorrido en casco historio por parte de CIETI, Acercamiento diagnóstico por parte del equipo de CYP	Acompañamiento en recorrido en plaza de mercado del sur por parte de CIETI, Acercamiento diagnóstico por parte del equipo de CYP Entrevista a 3 niños- Primer informe de NNA en situación de Trabajo Infantil	Reunión con CIETI Socialización de las fases de construccion d ella Política Pública de Trabajo Infantil	Preparatoria de información y diapositivas	Reunión Mesa Técnica de Primera Infancia, Infancia y adolescencia – Socialización de Fases de Política Pública	Reunión trabajo interno con se CyP	Elaboración de plan de trabajo y cronograma de actividades	Reunión con asesora de Planeación y supervisora del contrato secretaria de la mujer	Gestión con coordinadora de la plaza de mercado, elaboración de carta de solicitud de para encuentro con NN A Y Padres de Familia, logística y coordinación, solicitud por correo electrónico	Reunión con equipo de CyP construcción de instrumentos para participación de N/ños, niñas y adolescentes en trabajo infantil	Reunión con equipo de CyP construcción de instrumentos para participación de niños y niñas de la primera infancia en centros de desarrollo infantil del ICBF, Grupo de Mujeres madres gestantes y lactantes de la estrategia	Reunión con Coordinadora de plaza de mercado para logística de encuentros con niños y padres de familia en situación de trabajo infantil	Plan de trabajo propuesta de metologias de participación Y Movilización de de actores	Gestiones y comunicación permante con líderes de la Secretaria de la Mujer, Equidad de Género y Desarrollo Social, coordinadora zonal de ICBF y Coordinadora de la plaza de mercado	Consolidado de información, analisis reunión equipo CyP	Entrega información requerida por parte de los sectoriales como parte de la Arquitectura Institucional