C & P ASOCIADOS, CONSULTORIAS Y PROYECTOS

AV. Universitaria # 58b-291-Tunja

3006287529

rseconsultorias@gmail.com

https://www.consultoriasyproyectossas.com/

INFORME DE AVANCE DISEÑO Y FORMULACIÓN *POLÍTICA PÚBLICA DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADOLESCENTE TRABAJADOR -ACTUALIZACIÓN DE POLITICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA 2021-2031 DEL MUNCIPIO DE TUNJA -BOYACÁ*

Tunja, 11 de noviembre 2021

Doctora

Diana Sthefany Reina Cuñino

Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Desarrollo Social

Supervisora

REF. **INFORME DE AVANCE EN LA FORMULACIÓN Y DISEÑO "POLÍTICA PÚBLICA DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADOLESCENTE TRABAJADOR" 2021-2031 DEL MUNCIPIO DE TUNJA**

Respetada Doctora:

Por medio de la presente me permito presentar informe de avance de la "Política Pública De Prevención Y Erradicación De Trabajo Infantil Y Protección Integral Al Adolescente Trabajador" 2021-2031 del municipio De Tunja-Boyacá y Avance diagnóstico situacional de Primera Infancia. se hace entrega de Informe con anexos un CD. Como avance del contrato No 915 de 2021. Con correcciones Versión 3 según supervisión.

Agradezco de antemano la atención prestada a la presente.

Cordialmente,

R.L. LAURA CATALINA SUAREZ BUSTACARA

C.C. No 40049334 de Tunja

C&P Asociados, Consultorías Y Proyectos. S.A.S NIT: 9[illegible]

rseconsultorias@gmail.com Móvil: 3006287529

ACTIVIDAD	AVANCE	RESULTADO
1. Reunión con Supervisión y equipo de secretaría de la mujer Para acordar inicio de Política Pública	Se socializa el proceso de formulación en cada las fases y indica la información incial que se requeriere como actos administrativos, informes de gestión, caraterizaciones realiazadas. Por parte de la consultoria La supervición presenta el equipo lider que adelanta acciones en Trabajo Infantil Y Primera Infancia Se organiza socilización con CIETI Para sensibilización y Socilización de las fases de la PP La supervisora Indica que se deben acompañar al equipo de CIETI a Recorridos en casco historico y en plaza de mercado por parte de CYP	Socialización de Fases para la formulación de Política Pública de Trabajo Infantil, Solicitud de Información bateria de indicadores de Trabajo Infantil y Primera Infancia, Por SAC se organiza reunión con CIETI para socilización de las fases de la Politica Pública Se realiza Agenda para reunión con CIETI **Anexo 1** Acta Uno -Oficio Solicitud de Información Y Matrices
2. Identificar-Sectores corresponsables	Se lleva acabo reunión con Con CIETI el dia 15 de Septiembre según la programación.	Se realiza sensibilización sobre el Trabajo Infantil, acompañado de video por parte de Equipo de CYP. Presentación en Power Point de las fases de la Politica Pública TI.por parte de CYP **Anexo 2** Acta y Listado de Asistencia y Presentación en Power Point Registro Fotografico
3. Acompañamiento en Recorridos Casco historico y Plaza de Mercado del Sur	El dia 9 de septimbre de 2021. Se Realizo acompañamiento en compañía del equipo de profesioneles de la Secretaría de la mujer, Secretaría de Gobierno, Protección Social,	Se evidencia a través del proceso de Caracterización de identificación de niños y niñas en situación de Vulnerabilidad y Trabajo Infantil, donde se evidencian 5 niños en situación

	El día 10 de septiembre de 2021 siendo las 3:00 pm se llevó a cabo un recorrido con el personal de la empresa Consultorías y Proyectos, alcaldía, personería municipal y policía de infancia y adolescencia por la plaza de mercado del sur de la ciudad de Tunja	En esta actividad se realizó psicoeducación sobre la importancia de promover la erradicación del trabajo infantil estableciendo un diálogo social entre el personal y los trabajadores de la plaza; sin embargo, hubo factores negativos que interfirieron en la actividad, por ejemplo, por ser viernes en la tarde, los trabajadores se encontraban en estado de embriaguez, lo cual quiere decir que los efectos del alcohol ocasionan una disfunción del cerebro y produce alteraciones en funciones cognitivas superiores como la comprensión, aprendizaje, atención, lenguaje, funciones ejecutivas como inhibición conductual, entre otras. Se genera el primer informe psicosocial. **Anexo 3** Actas de Recorridos
4. Reunión 8:30 am Con Planeación oficina asesora para la PP, doctor Jonathan, director de Planeación Secretaría de la Mujer, Equidad de Género	Se lleva a cabo reunión con Planeación oficina asesora para la PP. Y la Supervisión	Planeación indica que se deben realizar reuniones, agendas para revisar avances de la Politica Pública. **Anexo 4** Pantallazo de la Reunión
5. Alistamiento de instrumentos para situación psicosocial de niños en trabajo infantil	Se elaboran instrumentos para ser aplicados en agenda pública participación de actores.	Se realizan agendas para mesas de trabajo con CIETI

	Talleres para Niños Talleres para padres Talleres Virtuales plataforma de CyP Talleres madres gestantes y Lactantes	Instrumentos para aplicación en actividades de plaza mercado, y mesas de trabajo sectoriales **Anexo 5.** Instrumentos, guías metodológicas
6. Elaboración de plan de trabajo y cronograma de actividades	En reunión de 20 de septiembre con supervisión del contrato y oficina de planeación, se acuerdan fechas de entregas.	Se logra acordar fechas de entregas según acta y planeación y supervisión solicita plan de trabajo que es enviado el 24 de septiembre según lo acordó. **Anexo 6.** Plan de trabajo y Acta de reunión
7. Estructuración de metodologías	Elaboración de Análisis sistémico a través de árbol de problemas, lluvia de ideas y los Principales Procesos	Se realiza la elaboración de metodologías y de participación social **Anexo 7 Metodologías**
8. Análisis de actores involucrados en la política.	Se proyecto decreto de Conformación de Equipo Técnico	Se envía a secretaria técnica para revisión y tramite. **Anexo 8 Decreto**
9. De acuerdo a la reunión con planeación y supervisión del contrato, el día 9 de septiembre, por indicaciones de planeación, se acordó realizar una muestra de población objeto. Se realizan las siguientes gestiones.	✓ Reunión con el administrador de la plaza-donde se acuerda llevara a cabo una actividad que consta de: Taller de Pautas de Crianza Amorosa, para padres de Familia y para los niños y niñas un taller -Los Derechos Y La Felicidad. Entrega de un suvenir	○ Se tramita permiso para encuentro ante secretaria de protección social se elabora el "Plan De Eventos De Concentración Masiva", Protocolo de Bioseguridad, Plan de Contingencia, se elabora plano de la ludoteca, se

		carga en plataforma REAAT. En Espera de una respuesta. ○ Por parte de la consultoría se realiza el Despliegue de dos profesionales en psicología un recreacionista, dos personas que entregaran suvenir, una persona encargada a la entrada de caracterizar de dónde vienen municipio barrio, edad, escolarización. ○ Continuando con el plan de trabajo se realiza el viernes 15 de octubre desde las 2:00pm. ○ Jingle Publicitario para convocar a las familias **Anexo 9** proceso adelantado en Plaza de mercado
10. Reunión con supervisión	En reunión del 5 de octubre del 2021 Con supervisión del Contrato se direccionan temas relacionados con la participación de actores	1. Mesas de Trabajo con CIETI - Propuestas en Plan de Trabajo Elaboración de oficios con matrices para solicitud de información nuevamente de forma individualizada. Acompañamiento en Secretaría de la mujer envió de oficios y matrices a integrantes CIETI 2. Plataforma SIRITI – Se acuerdo realizar análisis a las caracterizaciones realizados por CIETI, aunque aún no se encentrar cargadas, se proyecta reunión para 11 de octubre. 3. Metodologías

		Se relacionas las metodologías aplicadas en PP 4. Análisis Para Conformación de Equipo técnico Se proyecta Decreto de conformación de Equipo Técnico 5. Encuentro Estratégico con actores Plaza de Mercado del Sur Se socializa de partición social con niños de la plaza de mercado 6. Reuniones con la Supervisión 7. Consejo Municipal de Tunja 8. Diagnóstico de Primera Infancia **Anexo 11 agendas de reuniones, oficios, decreto, actas**
11. Reunión con Planeación	En reunión con planeación 7 de septiembre	Se socializa los avances de PP Y aclaran dudas
12. Estructuración de Libro	Se hace entrega a la supervisión de los avances del libro	Estructuración del Libro entrega de avance según fecha de entrega plan de trabajo

R.L. LAURA CATALINA SUAREZ BUSTACARA

C.C. No 40049334 de Tunja