Número de contrato: 915 de 2021
Objeto: "CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ERRADICACIÒN DE TRABAJO INFANTIL Y ACTUALIZACIÒN DE LA POLITICA PÙBLICA DE PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA EN DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA FAMILIA Y CRIANZA CON AMOR DEL MUNICIPIO DE TUNJA".

FECHA y PERIODO DEL DEL INFORME	**FECHA DEL INFORME 13 DE OCTUBRE 2021, PERIODO 30 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021**		
CONTRATISTA	**C&P ASOCIADOS CONSULTORIAS Y PROYECTOS S.A.S. R/L LAURA CATALINA SUAREZ BUSTACARA**	**CEDULA O NIT**	**Nit. 901266495-2**
PLAZO DE EJECUCIÓN	***TRES (03) MESES***		
FECHA DE INICIO	**30 DE AGOSTO DE 2021**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**30 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL**
VALOR DEL CONTRATO	**($ 40.440.166)**		
PRORROGA	**En caso que aplique**		
ADICION	**En caso que aplique**		

EJECUCIÓN FINANCIERA	**VALOR PAGADO**	**% DE EJECUCIÓN FINANICERA**	**SALDO**
	$14.154.058	35%	$26.286.108

EJECUCIÓN O AVANCE FÍSICO	**PORCENTAJE (%) DE EJECUCIÓN**
	Si Aplica

***COMENTARIOS* – REPORTE DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES**

El día 13 de octubre en las oficinas de la Secretaría de la Mujer Equidad de Género y Desarrollo Social, se realizó la recepción de ítems del contrato No 915 correspondiente a la ejecución del primer informe dando cuenta.

Teniendo en cuenta las siguientes actividades de Avance correspondientes al 35% de la ejecución del Contrato Se anexan las evidencias.

ACTIVIDAD	AVANCE	RESULTADO
1. Reunión con Supervisión y equipo de secretaría de la mujer Para acordar inicio de Política Pública	Se socializa el proceso de formulación en cada las fases e indica la información inicial que se requiriere como actos administrativos, informes de gestión, caracterizaciones realizadas. Por parte de la consultoría	Socialización de Fases para la formulación de Política Pública de Trabajo Infantil, Solicitud de Información batería de indicadores de Trabajo Infantil y Primera Infancia, Por SAC se organiza reunión con CIETI para socialización de las fases de la Política Pública Se realiza Agenda para reunión con CIETI

	La supervisión presenta el equipo líder que adelanta acciones en Trabajo Infantil Y Primera Infancia Se organiza socialización con CIETI Para sensibilización y Socialización de las fases de la PP La supervisora Indica que se deben acompañar al equipo de CIETI a Recorridos en casco histórico y en plaza de mercado por parte de CYP	**Anexo 1** Acta Uno -Oficio Solicitud de Información Y Matrices
2. Identificar-Sectores corresponsables	Se lleva a cabo reunión con CIETI el día 15 de septiembre según la programación.	Se realiza sensibilización sobre el Trabajo Infantil, acompañado de video por parte de Equipo de CYP. Presentación en Power Point de las fases de la Política Pública TI. Por parte de CYP **Anexo 2.** Listado de Asistencia y Presentación en Power Point Registro Fotográfico
3. Acompañamiento en Recorridos Casco histórico y Plaza de Mercado del Sur	El día 9 de septiembre de 2021. Se Realizo acompañamiento en compañía del equipo de profesionales de la Secretaría de la mujer, Secretaría de Gobierno, Protección Social, Personería, Policía de Infancia. Adolescencia. El día 10 de septiembre de 2021 siendo las 3:00 pm se llevó a cabo un recorrido con el personal de la empresa Consultorías y Proyectos, alcaldía, personería municipal y policía de infancia y adolescencia por la Plaza de Mercado del Sur del municipio de Tunja	Se evidencia a través del proceso de Caracterización de identificación de niños y niñas en situación de Vulnerabilidad y Trabajo Infantil, donde se evidencian 5 niños en situación de riesgo de Trabajo Infantil en casco histórico. Recorrido en Plaza de Mercado En esta actividad se realizó psicoeducación sobre la importancia de promover la Erradicación del Trabajo Infantil estableciendo un diálogo social entre el personal y los trabajadores de la Plaza; sin embargo, hubo factores negativos que interfirieron en la actividad, por ejemplo, por ser viernes en la tarde, los trabajadores se encontraban en estado de embriaguez, lo cual quiere decir que los efectos del alcohol ocasionan una

		disfunción del cerebro y produce alteraciones en funciones cognitivas superiores como la comprensión, aprendizaje, atención, lenguaje, funciones ejecutivas como inhibición conductual, entre otras. Se genera el primer informe psicosocial. **Anexo 3** Actas de Recorridos Primer Informe Análisis Psicosocial-Evidencias Fotográficas
4. Alistamiento, elaboración construcción de instrumentos para diagnóstico de niños en riesgo de trabajo infantil, y de Primera Infancia	Se elaboran instrumentos para ser aplicados en agenda pública participación de actores. Talleres para Niños-Encuentro Plaza de Mercado. Talleres para Padres de Familia-Encuentro Plaza de Mercado. Talleres dispuestos en plataforma de CyP Para Diagnóstico de Primera Infancia. Encuesta Agentes Educativas ICBF Talleres para NN, educación Inicial y en CDI de ICBF. Talleres Madres Gestantes y Lactantes. Guía Metodológica para Mesas de Trabajo con Sectoriales.	Instrumentos de aplicación para diagnóstico situación de NN en riesgo de Trabajo Infantil. Se realizan agendas para mesas de trabajo con CIETI. Instrumentos para aplicación en actividades de plaza mercado del sur, y mesas de trabajo sectoriales **Anexo 4.** Instrumentos, guías metodológicas.
5. Elaboración de Plan de Trabajo y Cronograma de actividades	En reunión de 20 de septiembre con supervisión del contrato y oficina de planeación, se acuerdan fechas de entregas.	Se logra acordar fechas de entregas según acta y planeación y supervisión solicita plan de trabajo que es enviado el 24 de septiembre según lo acordado. Anexo 5. Plan de Trabajo y Acta de reunión

6. Estructuración de metodologías	Elaboración de Análisis Sistémico a través de árbol de problemas, lluvia de ideas y los Principales Procesos. El día 25 de septiembre de 2021.	Se Crean metodologías como Marco Lógico y Análisis Sistémico, Investigación acción participativa (IAP) **Anexo 6. Estructuración de Metodologías**
7. Análisis de Actores *Involucrados* en Política Pública de Prevención y Erradicación De Trabajo Infantil y Protección Integral al Adolescente Trabajador 2021-2031 del Municipio de Tunja"	Se proyecto decreto de Conformación de Equipo Técnico. El día 30 de septiembre de 2021	Entrega a secretaría de la Mujer para revisión y tramite. **Anexo 7 Decreto**
8. Se realizo reunión en la oficina de secretaria de la Mujer con Oficina Asesora de Planeación y supervisión del contrato, el día 9 de septiembre, por indicaciones de planeación y supervisión, se acordó realizar una muestra de población objeto. Se realiza la gestión de *espacios* para encuentro estratégico en la plaza de mercado del sur de la ciudad de Tunja.	Reunión el día 10 de septiembre con el administrador de la plaza- donde se acuerda llevara a cabo una actividad que consta de: Taller de Pautas de Crianza Amorosa, para padres de Familia y para los niños y niñas un taller -Los Derechos y La Felicidad. Que Incluyo Entrega de un suvenir.	Gestión para Encuentro Estratégico con Niños y Niñas de la Plaza de Mercado del sur. **Anexo 8** Proceso Adelantado en Plaza de Mercado-Pantallazo de *Aceptación de Encuentro* Estratégico – Listado de Asistencia Reunión.
9. Tramite de Permisos para implementar encuentro estratégico en la Plaza de Mercado del sur de la ciudad de Tunja	Reunión con Protección Social para aclaración de protocolos, se Proyectó Oficios de Solicitud para gestión de eventos con entidades como la Policía, Gobierno, defensa civil, bomberos y se elaboran Plan de Contingencia, y Protocolos de Bioseguridad, se elabora plano de *la ludoteca, permisos en Sayco y* Acinpro.	Reunión con Protección Social para aclaración de Protocolos para eventos. Gestión a Través de Solicitud de Oficios Para tramite de permiso para *encuentro ante Secretaría de* Gobierno, se elabora el "Plan De Eventos De Concentración Masiva", Protocolo de Bioseguridad, Plan de Contingencia, se elabora plano de

		la ludoteca, se carga en plataforma REAAT. Jingle Publicitario para convocar a las familias. Póliza de aseguramiento a Terceros Permiso emitido por parte de secretaria de Gobierno **Anexo 9** Gestiones Para Encuentro Estratégico en Plaza de Mercado del Sur de Tunja.
10. Reunión con Supervisión para socializar avances y redireccionar temas sobre la Política Pública Prevención y Erradicación De Trabajo Infantil y Protección Integral al Adolescente Trabajador del municipio de Tunja.	El día 5 de octubre de 2021, se realizó reunión con la supervisora del contrato No 915 de 2021 donde se elaboraron los siguientes temas: 1. Mesas de Trabajo con CIETI - Propuestas en Plan de Trabajo 2. Plataforma SIRITI 3. Metodologías 4. Análisis Para Conformación de Equipo técnico 5. Encuentro Estratégico con actores Plaza de Mercado del Sur 6. Reuniones con la Supervisión 7. Consejo Municipal de Tunja 8. Diagnóstico de Primera Infancia	Mesas de Trabajo con CIETI - Propuestas en Plan de Trabajo Elaboración de oficios con matrices para solicitud de información nuevamente de forma individualizada. Acompañamiento en Secretaría de la mujer envió de oficios y matrices a integrantes CIETI. 2. Plataforma SIRITI – Se acuerdo realizar análisis a las caracterizaciones realizados por CIETE, aunque aún no estén cargadas, se proyecta reunión para 11 de octubre. 3. Metodologías Se relacionas las metodologías aplicadas en PP 1. Análisis Para Conformación de Equipo técnico Se proyecta Decreto de conformación de Equipo Técnico 2. Encuentro Estratégico con actores Plaza de Mercado del Sur Se socializa de partición social con niños de la plaza de mercado 3. Reuniones con la Supervisión 4. Consejo Municipal de Tunja 5. Diagnóstico de Primera Infancia. 6. **Anexo 10** Acta De Reunión

11. Reunión con Mesa Trabajo con sectoriales	Se Realizo el día 29 de septiembre Mesa Trabajo del con sectoriales corresponsables con el objetivo de Metodología sobre aspectos estratégicos relacionados con la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección integral al Adolescente Trabajador	Se logra evidenciar e identificar algunas formas de trabajo infantil. Anexo 11 Guía Metodológica y Listado de Asistencia de primero de octubre de 2021
12. Llevo a cabo encuentro Estratégico con Madres Gestantes y Mujeres Lactantes- Avances, Diagnóstico Situacional de Primera Infancia	Se llevaron a cabo talleres en casa de la mujer empoderada, realizando la aplicación de instrumentos de participación para encuentro estratégico con la aplicación de Talleres, los días 7,8 Y 9 de septiembre de 2021. Se hace entrega del 1er avance del diagnóstico Primera Infancia.	En encuentro estratégico se contó con la participación de 103 Madres gestantes y lactantes. Anexo 12 Informe Diagnóstico, listados de Asistencia
13. Estructuración del documento Política Pública Prevención y Erradicación De Trabajo Infantil y Protección Integral al Adolescente Trabajador del Municipio de Tunja.	Se hace entrega a la supervisión de los avances del documento de Política Pública Prevención y Erradicación De Trabajo Infantil y Protección Integral al Adolescente Trabajador del municipio de Tunja.	Estructuración del documento entrega de avances. Análisis de Caracterizaciones Realizadas por el CIETI. **Anexo 13** Avance Documento
De igual forma se aclara que en caso de requerir documentos adicionales o de auditoria podrán acercarse al archivo físico de ejecución del contrato de la secretaria de la mujer, toda vez que se manejan temas relacionados con manejo de información personal y privada que requiere confidencialidad.		

EVIDENCIAS (FOTOGRAFIAS, INFORMES PDF) (En el caso de poder tener un registro fotográfico en caso que aplique por la clase de contrato, se recomienda dejar ese registro en este informe).

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

Nota: *este informe* no aplica a **CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	Lizeth Cuervo Cruz	Contratista apoyo a la supervisión	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y sposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

Vobo Adriana Gonzalez, Líder Primera Infancia, contratista Dcto 9.