**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**
**ACTA DE MODIFICACIÓN 01 – CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 543 DE 2021**

| | |
|---|---|
| PROCESO: | MP-SI-CD-CI-702-2021 |
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.: | 543 DE 2021 |
| CONTRATISTA: | SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE PITALITO S.A.S. E.S.P. |
| OBJETO DEL CONVENIO: | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE PITALITO EN LA VIGENCIA 2021. |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | MUNICIPIO DE PITALITO HUILA. |
| VALOR DEL CONVENIO: | $ 1.035.516.994 |
| APORTE MUNICIPIO: | $400.000.000 |
| PLAZO EJECUCION | CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| FECHA PRESENTE ACTA: | 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 |

En Pitalito – Huila a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de 2021, se reunieron **DANIELA MARÍA RUA CHARRIS**; Representante Legal de la **SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE PITALITO S.A.S. E.S.P. SEMAPP**; en calidad de Contratista y el ingeniero **CRISTIAN FABIAN PIZZO SCALANTE**, Secretario de Infraestructura, en calidad de supervisor, de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 224 de 01 de abril del 2020, donde resuelve modificar el artículo 5 de la Resolución 592 del 27 de septiembre de 2018, en la cual da facultad a la Oficina de Contratación para designar a los supervisores de los contratos y a quienes a su vez están facultados para suscribir actas de terminación y liquidación de acuerdo al numeral 5.2.1., por consiguiente, se concede a suscribir la presente Acta de Modificación No. 01.

**CONSTANCIAS:**

1. Que actualmente el valor total del convenio, corresponde a la suma de **MIL TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($1.035.516.994).**

2. Que en virtud al Oficio de la Sociedad de Economía Mixta de Alumbrado Público de Pitalito S.A.S. E.S.P. SEMAPP, calendado el 29 de noviembre de 2021, se evidencia que por yerro transcritivo en el ítem 8 del presupuesto Oficial quedo de la siguiente manera:

Proyecto: Pedro José Teherán Teherán – Asesor Eléctrico

| | |
|---|---|
| Revisado por: Mario Andrés Oliveros Tinoco | Aprobado por: Cristian Fabian Pizzo Scalante |
| Firma: | Firma: |
| Nombre: Mario Andrés Oliveros Tinoco | Nombre: Cristian Fabian Pizzo Scalante |
| Cargo: Asesor Jurídico – Secretaria de Infraestructura | Cargo : Secretario de Infraestructura |
| Fecha: | Fecha: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Pesebre y Letrero Region que vive | Pesebre tridimensional de 2.8 mts conformado de 3 reyes magos, jesus, maria y niño jesus. | Und | 1 | $47.362.000 |
| | | Letrero de 3.5 mts bidimensional REGION QUE VIVE | Und | 1 | |

Donde el valor real del ítem 8 es de **CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($47.387.411)**, de la siguiente manera:

**ÍTEM 8 MODIFICADO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Pesebre y Letrero Region que vive | Pesebre tridimensional de 2.8 mts conformado de 3 reyes magos, jesus, maria y niño jesus. | Und | 1 | $47.387.411 |
| | | Letrero de 3.5 mts bidimensional REGION QUE VIVE | Und | 1 | |

3. En virtud a lo anterior, el valor del presupuesto total del Convenio Interadministrativo 543 de 2021, se requiere realizar la modificación del ítem 8 con lo cual el valor total del Convenio Interadministrativo asciende a **MIL TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($1.035.542.405)**

**ACUERDOS:**

1. Las partes acuerdan modificar el valor del ítem No. 8 de la siguiente manera:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Pesebre y Letrero Region que vive | Pesebre tridimensional de 2.8 mts conformado de 3 reyes magos, jesus, maria y niño jesus. | Und | 1 | $47.387.411 |
| | | Letrero de 3.5 mts bidimensional REGION QUE VIVE | Und | 1 | |

Proyecto: Pedro José Teherán Teherán – Asesor Eléctrico

| | |
|---|---|
| Revisado por: Mario Andrés Oliveros Tinoco | Aprobado por: Cristian Fabian Pizzo Scalante |
| Firma: | Firma: |
| Nombre: Mario Andrés Oliveros Tinoco | Nombre: Cristian Fabian Pizzo Scalante |
| Cargo: Asesor Jurídico – Secretaria de Infraestructura | Cargo : Secretario de Infraestructura |
| Fecha: | Fecha: |

1. Las partes acuerdan modificar el valor del total del Convenio Interadministrativo de la siguiente manera:

**VALOR DEL CONTRATO**: La suma de **MIL TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($1.035.542.405)** MCTE. Valor que se encuentra respaldado mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2021002067 de fecha 03 de Noviembre de 2021, expedido por el área de presupuesto del MUNICIPIO DE PITALITO.

(…)

**FIRMANTES:**

**CRISTIAN FABIAN PIZZO SCALANTE**
Secretario de Infraestructura

**DANIELA MARÍA RUA CHARRIS**
R.L. SEMAPP

Proyecto: Pedro José Teherán Teherán – Asesor Eléctrico

| | |
|---|---|
| Revisado por: Mario Andrés Oliveros Tinoco | Aprobado por: Cristian Fabian Pizzo Scalante |
| Firma: | Firma: |
| Nombre: Mario Andrés Oliveros Tinoco | Nombre: Cristian Fabian Pizzo Scalante |
| Cargo: Asesor Jurídico – Secretaria de Infraestructura | Cargo : Secretario de Infraestructura |
| Fecha: | Fecha: |

Pitalito- Huila, 29/11/2021

Ingeniero,
**CRISTIAN PIZZO SCALANTE**
Secretario de Infraestructura
Cra 3 No. 4-78
Pitalito, Huila

**Asunto: Solicitud de Modificación ítem 8 Convenio Interadministrativo 543 de 2021**

Cordial Saludo;

Por medio de la presente, y en virtud al Convenio Interadministrativo 543 de 2021, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE PITALITO EN LA VIGENCIA 2021". Suscrito entre la Sociedad de Economía de Alumbrado Público de Pitalito S.A.S. E.S.P. SEMAPP y el Municipio de Pitalito. Comedidamente me permito solicitar la modificación del Convenio Interadministrativo de conformidad a lo siguiente:

1. Que el valor actual del convenio, corresponde a la suma de **MIL TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($1.035.516.994).**

2. Una vez revisado el ítem No. 8, se evidencia que por yerro transcritivo el valor de dicho ítem no corresponde al valor que se tenía estipulado inicialmente, con lo cual, el precio total del ítem 8 asciende a **CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($47.387.411)**.

**ÍTEM 8 ANTERIOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Pesebre y Letrero Region que vive | Pesebre tridimensional de 2.8 mts conformado de 3 reyes magos, jesus, maria y niño jesus. | Und | 1 | $47.362.000 |
| | | Letrero de 3.5 mts bidimensional REGION QUE VIVE | Und | 1 | |

**ÍTEM 8 MODIFICADO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Pesebre y Letrero Region que vive | Pesebre tridimensional de 2.8 mts conformado de 3 reyes magos, jesus, maria y niño jesus. | Und | 1 | $47.387.411 |
| | | Letrero de 3.5 mts bidimensional REGION QUE VIVE | Und | 1 | |

3. En virtud a lo anterior, el valor del presupuesto total del Convenio Interadministrativo 543 de 2021, se requiere realizar la modificación del ítem 8 con lo cual el valor total del Convenio Interadministrativo asciende a **MIL TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($1.035.542.405)**

Agradecemos la modificación anterior en los términos que se establece en el presente convenio.

Atentamente,

**DANIELA MARIA RUA CHARRIS**
**RL SEM APP SAS ESP**