DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P

Orden de Servicios No. 031-2020

"REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES EN MADERA RH PARA ARCHIVOS SEMEJANTE AL EXISTENTE PARA LA EMPRESA DISPAC"

CONTRATISTA:
NIT: 12.023.621-7

CIUDAD: Quibdó

FECHA: 06 de octubre de 2020

Proceder a la liquidación final del contrato No.031-2020 cuyos suministros e instalación se recibieron a satisfacción el 06 de octubre del año 2020, con fecha de inicio del 18 de septiembre del 2020.

Lo anterior sin perjuicio de los derechos que le puedan corresponder a DISPAC S.A. E.S.P por cualquier falta, deficiencia o falla atribuible a WATSON ESNEIDER MOSQUERA GAMBOA, como contratista, que pudiera surgir posteriormente durante la vigencia de las garantías.

DESARROLLO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO : $6.900.000

FECHA DE INICIO : 18 de septiembre de 2020

PLAZO : 20 días

OTROSI : No

FECHA DE TERMINACIÓN : 12 de octubre

FECHA DE RECIBO : 06 de octubre

VALOR FINAL DEL EJECUTADO : $6.900.000

RELACIÓN DE PAGOS

CONTROL DE PAGOS							
ITEM	RELACIÓN DE PAGOS		AMORT. ANTICIPO	PAGO NETO	VALOR CONTRACTUAL INICIAL	VALOR CONTRACTUAL FINAL	VALOR NO EJECUTADO
	DESCRIPCIÓN	VALOR					
1	ANTICIPO	0					
2	ACTA DE RECEPCIÓN FINAL	6.900.000		6.900.000	6.900.000	6.900.000	0
AVANCE PRESUPUESTAL				6.900.000	6.900.000	6.900.000	0

DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P

Orden de Servicios No. 031-2020

"REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES EN MADERA RH PARA ARCHIVOS SEMEJANTE AL EXISTENTE PARA LA EMPRESA DISPAC"

De acuerdo con el análisis del balance anterior, el valor final del contrato, fue de seis millones novecientos mil pesos ($6.900.000). De los cuales se descontará cero ($0) por concepto de amortización de anticipo, cero ($0) debido al costo del material no reintegrado ceo ($0) debido a la multa aplicada a la firma WATSON ESNEIDER MOSQUERA GAMBOA.

Balance general del contrato

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Valor obra ejecutada y recibida	$6.900.000
2	Valor pagado al contratista en actas	$
3	Valor acta final	$6.900.000
4	Descuento amortización del anticipo	$
5	Descuento por material no reintegrado	$
6	Descuento por aplicación de multas	$
7	Reconocimiento mayores costos	$
8	Saldo a favor del contratista	$
9	Saldo a favor de DISPAC	$

En estos términos liquidada la presente orden de servicios y recibidos los pendientes a satisfacción, las partes firmarán la presente acta de liquidación o finiquito, la cual será una declaración mutua de paz y salvo de las obligaciones adquiridas por este contrato con excepción a las reclamaciones que pueda hacer la empresa DISPAC, por los servicios, a que refieren las normas civiles y las disposiciones concordantes.

El contratista WATSON ESNEIDER MOSQUERA GAMBOA, se declara a PAZ Y SALVO con DISPAC S.A. E.S.P, una vez se proceda al pago del acta final y renuncia a cualquier reclamación ulterior contra la empresa con motivo de la ejecución de la orden de servicios 031-2020.

Cantidad de servicios ejecutados:

DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P

Orden de Servicios No. 031-2020

"REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES EN MADERA RH PARA ARCHIVOS SEMEJANTE AL EXISTENTE PARA LA EMPRESA DISPAC"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES CONTRACTUALES			CANTIDADES REPLANTEO			CANTIDADES EJECUTADAS	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO DE UN MUEBLE TIPO ARCHIVADOR EN TABLERO RH COLOR BLANCO DE 15 MM DE ESPESOR Y .50 METROS DE OROFUNDIDAD DIVIDIDO EN 2 MODULOS, CADA MODULO CON 5 DIVICIONES EN SENTIDO VERTICAL CADA MODULO CON DOS PUERTAS CON TIRADERA Y CHAPAS. DIMENCIONES (0,86 X 2,20)	UND	1	2.700.000	2700.000	1	2.700.000	2.700.000	1	2.700.000
2	SUMINISTRO DE UN MUEBLE TIPO ARCHIVADOR EN TABLERO RH COLOR BLANCO DE 15 MM DE ESPESOR Y .50 METROS DE OROFUNDIDAD DIVIDIDO EN 2 MODULOS, CADA MODULO CON 5 DIVICIONES EN SENTIDO VERTICAL CADA MODULO CON DOS PUERTAS CON TIRADERA Y CHAPAS. DIMENCIONES (1,80 X 2,20)	UND	1	3.600.000	3.600.000		3.600.000	3.600.000	1	3.600.000
3	Desmonte del archivo actual	UND	1	100.000	100.000	1	100.000	100.000	1	100.000
4	Transporte	UND	1	200.000	200.000	1	200.000	200.000	1	200.000
5	Mano de obra para instalación	UND	2	150.000	300.000	2	150.000	300.000	2	300.000
TOTAL					6.900.000	1		6.900.000	1	6.900.000

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día 06 de octubre de 2020.

POR DISPAC S.A E.S.P

Representante legal Gestor

POR EL CONTRATISTA

Representante Legal

Proyectó	Revisó	Aprobó
Interventor	Director de Proceso	Oficina Jurídica