PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR MODIFICAR CONTRATO			
CONTRATO No.	015-00-DIGSA-JEFSA-CACOM-3-ESM-84338105282-2021		
VALOR DEL CONTRATO	Contrato Principal $ 10.000.000 TOTAL $ 10.000.000	FECHA HORA LUGAR	24 NOVIEMBRE DE 2021 15:30 VIA TEAMS
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA			

RESUMEN DEL CONTRATO PRINCIPAL

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO PRINCIPAL	15/07/2021
VALOR DEL CONTRATO	$10.000.000
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL EN SALUD CONSALUD
FORMA DE PAGO	

Nº PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
1	2021	Corte parcial: 30 de septiembre 2021, hasta 50% del presupuesto total.	$5.000.000,00	Noviembre de 2021
2	2021	Corte final: 30 de noviembre de 2021 por el saldo del presupuesto total.	$5.000.000,00	diciembre de 2021 y/o cuentas por pagar primer trimestre de 2022.

LUGAR DE EJECUCIÓN	En las instalaciones propias de la IPS contratada y/o sus sedes autorizadas.
PLAZO DEL CONTRATO	30 de noviembre 2021

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Valor del contrato	$10.000.000.000
Pagos	Porcentaje de pagos realizados: 68.09% Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 31.91% Recursos girados: (01) pago por valor de $3.990.000 (02) segundo pago por valor de $ 2.819.000

ANTECEDENTES DEL MODIFICATORIO

Que mediante oficio No. FAC-S-2021-222000-CI de fecha 23 de noviembre de 2021 e informe de supervisión de fecha 10 de noviembre de 2021, la señora SMSM CLAUDIA MARCELA HUERTAS URUEÑA supervisora del Contrato solicita al Señor Teniente Coronel Ordenador del Gasto del CACOM-3, autorización para modificar el contrato de acuerdo a los argumentos establecidos en los documentos anexos.

Que el comité estructurador técnico, económico y jurídico mediante oficio de fecha 10 de noviembre de 2021 da concepto de viabilidad de la modificación, porque no altera las condiciones que originaron la selección del contratista y se cumple con el objetivo, las especificaciones técnicas del contrato y se satisface la necesidad.

Justificación:

El contratista mediante oficio de fecha 10 de noviembre de 2021, acepta la adición al contrato No. 015-00-DIGSA-JEFSA-CACOM-3-ESM-84338105282-2021 por valor de $5.000.000 y se compromete a mantener las tarifas y precios pactados al inicio del contrato.

MODIFICACION DEL CONTRATO

Adición presupuestal por valor de $5.000.000,00

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR MODIFICAR CONTRATO			
CONTRATO No.	015-00-DIGSA-JEFSA-CACOM-3-ESM-84338105282-2021		
VALOR DEL CONTRATO	Contrato Principal $ 10.000.000 TOTAL $ 10.000.000	FECHA HORA LUGAR	24 NOVIEMBRE DE 2021 15:30 VIA TEAMS
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA			

Plazo de Ejecución	31 de julio de **2022** o hasta que se ejecute el valor total del contrato, lo que primero ocurra.
Valor adición	$5.000.000
Valor Contrato final	$15.000.000
Lugar de ejecución	De acuerdo a contrato principal
Forma de pago	De acuerdo al plan de pagos según facturas presentadas y demás documentos necesarios para el trámite de pago, se realizarán tres (03) cortes de pago de la siguiente manera: - Primer corte parcial: 25 de febrero de 2022, pac abril, hasta por un valor del 20%. - Segundo corte parcial: 25 de abril de 2022, pac junio, hasta por un valor del 40%. - Corte final por el saldo pendiente del contrato, con fecha del 31 de julio de 2022, con pac septiembre. Nota 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Nota 2: La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC; El desembolso se efectuará, previo al cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO
Otros	No aplica.

GARANTIAS

AMPAROS EXIGIBLES	%	VIGENCIA	ESTIMACION
Cumplimiento del contrato	20	30-11-2022	$3.000.000
Calidad del servicio	30%	31-07-2022	$4.500.000

VIABILIDAD JURIDICA

- Resolución de Delegación Ministerial No. 1897 del 29 de junio de 2021.
- Resolución No. 6302 del 31 de julio de 2014 Manual del Ministerio de Defensa Nacional, numeral 5.3.2 - situaciones que pueden presentarse en la ejecución del contrato. Modificación al contrato – “Conforme el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 cuando sobrevengan circunstancias o eventos de fuerza mayor, caso fortuito, o el hecho de un tercero, debidamente comprobadas, que afecten la ejecución del contrato y ameriten revisar las condiciones pactadas sin alterar las condiciones que originaron la selección de la propuesta, previo pronunciamiento escrito del supervisor, se podrá modificar el contrato garantizando el cumplimiento de su fin”.

PRESENTACIÓN

EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN con base en lo expuesto anteriormente y los documentos referidos que soportan la solicitud, se permite presentar a consideración la presente ponencia ante el Comité de Adquisiciones, para que de encontrarlo procedente recomiende al señor Teniente Coronel Segundo Comandante, Jefe del Estado Mayor y Ordenador del Gasto de CACOM-3, el concepto favorable para modificar el contrato No. 015-00-DIGSA-JEFSA-CACOM-3-ESM-84338105282-2021.

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR MODIFICAR CONTRATO			
CONTRATO No.	015-00-DIGSA-JEFSA-CACOM-3-ESM-84338105282-2021		
VALOR DEL CONTRATO	Contrato Principal $ 10.000.000 TOTAL $ 10.000.000	FECHA HORA LUGAR	24 NOVIEMBRE DE 2021 15:30 VIA TEAMS
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA			



CT PEÑA REYES LUZ ALEJANDRA
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN

Proyecto: TS 18 MARIA JOSE TONCEL VERGEL
Técnico Gestión Contractual

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2021-078978-AG	Lugar y Fecha	VIA TEAMS,24 de noviembre de 2021

Asunto	DEFINICION MODIFICACION PROCESO N° 015-00-DIGSA-JEFSA-CACOM-3-ESM-84338105282-2021		
Oficina Productora	DECON		
Hora Inicio	15:30	**Hora Finalización**	16:00
Ausentes	N/A		

Orden del día:

DEFINICIÓN MODIFICACIÓN PROCESO N° 015-00-DIGSA-JEFSA-CACOM-3-ESM-84338105282-2021

Desarrollo:

OBJETO: SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA

VALOR CONTRATO: $10.000.000

PLAZO: 30 de noviembre 2021

FORMA DE PAGO:

Nº PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
1	2021	Corte parcial: 30 de septiembre 2021, hasta 50% del presupuesto total.	$5.000.000,00	Noviembre de 202.
2	2021	Corte final: 30 de noviembre de 2021 por el saldo del presupuesto total.	$5.000.000,00	diciembre de 2021 y/o cuentas por pagar primer trimestre de 2022.

INTERVENCIONES:

JEFE DE DEPARATMENTO DE CONTRATACÓN: Hace lectura de la ponencia de modificatorio.

SUPERVISOR: Hace lectura de la solicitud de modificación del contrato N° 015-00-DIGSA-JEFSA-CACOM-3-ESM-84338105282-2021, por las razones expuestas en el oficio Nº FAC-S-2021-222000-CI de fecha 23 de noviembre de 2021, anexo a la presente acta, junto con documentos requeridos para la modificación.

DEPARTAMENTO FINANCIERO: Está de acuerdo con la modificación del contrato. Sin embargo, sugiere incluir en el contrato la forma de pago de la vigencia 2021 y 2022, quedando de la siguiente manera:

FORMA DE PAGO:

Nº PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
1	2021	Corte a 21 septiembre 2021	$3.990.000	PAC SEPTIEMBRE

FAC-S-2021-078978-AG

2	2021	Corte a 26 octubre 2021	$2.819.000	PAC NOVIEMBRE
3	2021	Corte a 12 de noviembre 2021	$947.000	PAC NOVIEMBRE
4	2021	Corte 30 de noviembre de 2021 por el valor del saldo de la vigencia 2021	$2.244.000	PAC DICIEMBRE 2021 y/o cuentas por pagar primer trimestre de 2022.
5	2022	Corte 25 de febrero de 2022 hasta por un valor del 20%.	$1.000.000	PAC ABRIL
6	2022	Corte 25 de abril de 2022, hasta por un valor del 40%.	$2.000.000	PAC JUNIO
7	2022	Corte 31 de julio de 2022 por el saldo pendiente del contrato.	$2.000.000	PAC SEPTIEMBRE

Nota 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 2: La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC; El desembolso se efectuará, previo al cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO.

ESPECIALISTA JURIDICO CONTRACTUAL (E): Está de acuerdo con la modificación del contrato.

JEFE ESTABLECIMIENTO SANIDAD: Está de acuerdo con la modificación del contrato.

ORDENADOR DEL GASTO: Está de acuerdo con la solicitud del supervisor, teniendo en cuentas los conceptos emitidos anteriormente.

CONCEPTO: El Ordenador del gasto autoriza la modificación del contrato N° 015-00-DIGSA-JEFSA-CACOM-3-ESM-84338105282-2021 de la siguiente manera:

Plazo de ejecución: 31 de julio de 2022 o hasta que se ejecute el valor total del contrato, lo que primero ocurra.

Valor adición: $5.000.000

Valor final: $15.000.000

Forma de pago:

Nº PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
1	2021	Corte a 21 septiembre 2021	$3.990.000	PAC SEPTIEMBRE
2	2021	Corte a 26 octubre 2021	$2.819.000	PAC NOVIEMBRE
3	2021	Corte a 12 de noviembre 2021	$947.000	PAC NOVIEMBRE

4	2021	Corte 30 de noviembre de 2021 por el valor del saldo de la vigencia 2021	$2.244.000	PAC DICIEMBRE 2021 y/o cuentas por pagar primer trimestre de 2022.
5	2022	Corte 25 de febrero de 2022 hasta por un valor del 20%.	$1.000.000	PAC ABRIL
6	2022	Corte 25 de abril de 2022, hasta por un valor del 40%.	$2.000.000	PAC JUNIO
7	2022	Corte 31 de julio de 2022 por el saldo pendiente del contrato.	$2.000.000	PAC SEPTIEMBRE

GARANTIAS

AMPAROS EXIGIBLES	%	VIGENCIA	ESTIMACION
Cumplimiento del contrato	20	30-11-2022	$3.000.000
Calidad del servicio	30%	31-07-2022	$4.500.000

FIRMAS, Según listado anexo.

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	



Técnico De Servicios 18 MARIA JOSE TONCEL VERGEL
Técnico Gestión Contractual

Elaboró TS18. TONCEL / DECON Revisó: Aprobó TS18. TONCEL / DECON



ANEXO ACTA No. FAC-S-2021-078978-AG
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3
PROCESO MINIMA CUANTIA No. NO. 015-00-DIGSA-JEFSA-CACOM-3-ESM-84338105282-2021

OBJETO: SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA

REGISTRO ASISTENTES COMITÉ DE ADQUISICIONES

CIUDAD: MALAMBO, ATLANTICO. FECHA: 24 de noviembre de 2021 HORA: 15:30 HORAS

FUNCIONARIOS FAC

GRADO	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	CON VOZ	
					CON VOTO	SIN VOTO
TC	JUAN GUILLERMO CID GAMEZ	SECOM	SECOM		X	
MY	DERWIN LENIS ROJAS ALZAMORA	JEFE DEFIN	DEFIN		**X**	
MY	LUIS GABRIEL HUERTAS LOPEZ	JEFE ESTABLECIMIENTO SANIDAD	ESM 81052			**X**
CT	PEÑA REYES LUZ ALEJANDRA	JEFE CONTRATOS	DECON			**X**
SMSM	CLAUDIA MARCELA HUERTAS URUEÑA	SUPERVISOR	ESM 81052		**X**	
ST	TORRES PARADA MIGUEL ALBERTO	ESPECIALISTA JURIDICO CONTRACTUAL (E)	ESMAY		**X**	