Popayán, 26 de octubre de 2021

Doctora
SAMAIDA GÓMEZ RUIZ
Secretaria General
Municipio de Popayán

No 2021-113-029187-2
Asunto: SOLIC DE ADICIONALES A CO
Fecha Radicado: 26/10/2021 11:17:36 - Usuario Radicador JDGOMEZ
Destino: Grupo administracion Financier

Ingeniero
ÁLVARO BACCA GUZMAN
Secretario de Infraestructura
Municipio de Popayán

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO 1668 DEL 30 DE AGOSTO DE 2021, CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1678 DEL 30 DE AGOSTO DE 2021, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN

Asunto: Solicitud adicionales en monto correspondientes a los contratos de obra e interventoría relacionados en la referencia.

Cordial saludo,

En relación con el asunto correspondiente a la necesidad de adicionar los contratos mencionados en la referencia, enviamos para su conocimiento, revisión, aprobación y fines pertinentes, los documentos que se enuncian a continuación:

1. Oficio enviado por el Ingeniero Juan Carlos Collazos Palta, contratista de obra, con el No JCCP-2021-10-20-006, del 25 de octubre de 2021, en el cual se justifica el adicional de obra para el contrato No 1668 de 2021, por un valor de por un valor de ciento treinta y nueve millones setecientos treinta y siete mil ciento ochenta y tres pesos ($139.737.183).
2. Oficio No 009 de 2021, del 26 de octubre, enviado por la interventoría, en el cual se justifica el adicional para el contrato de interventoría No 1678 de

2021, por un valor de por un valor de nueve millones quinientos cinco mil cuatrocientos noventa y siete pesos ($9.505.497).
3. Cuadro Propuesta económica adicional de interventoría.

Es de anotar que el Acta de modificaciones No 001 del 19 de octubre de 2021, que soporta el adicional en lo correspondiente a la parte técnica y presupuestal, la cual se encuentra revisada y aprobada por la Interventoría, fue entregada a la entidad en el comité de obra realizado el pasado miércoles 20 de octubre de 2021.

Atentamente,

BERNARDO JOSÉ DELGADO VARGAS
Ingeniero Civil
Contratista de Interventoría.

cc:
Juan Carlos Collazos Palta – Contratista de obra.