FECHA PRESENTE ACTA	24 DE NOVIEMBRE DE 2021		
CONTRATO	N°775	FECHA	11 de junio de 2021
OBJETO:	SI- 96 SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO EN CANTERA INCLUYE CARGUE, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA - ETAPA 2		
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 31,915,640)		
PLAZO DE EJECUCION:	UN (1) MES O HASTA QUE SE AGOTE EL SUMINISTRO, O LO QUE PRIMERO OCURRA		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATISTA	ICC-INGENIERIIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS		
INTERVENTOR ___ SUPERVISOR ___	GERMAN RICARDO CAMACHO BARRERA- Secretario de Infraestructura		
FECHA INICIO	21 de junio de 2021		
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A		
ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION	N/A		
ACTA DE REINICIO	N/A		
ADICIONAL N° ____ VALOR $	N/A		
PRORROGA N° _____TIEMPO	N/A		
FECHA DE TERMINACION	20 DE JULIO DE 2021		
PERIODO A PAGAR	21 DE JUNIO DE 2021 AL 20 DE JULIO DE 2021		
PERIODO TOTAL DE EJECUCION	21 DE JUNIO DE 2021 AL 20 DE JULIO DE 2021		

En la Ciudad de Tunja, a los veinticuatro (24) días del mes de Noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Tunja, el señor GERMAN CAMACHO BARRERA (, identificado con la cédula de ciudadanía número 80,470,658 de Bogota , quien en su calidad de Secretario de Infraestructura , obra como SUPERVISOR del Contrato No 775 de 2021 y RONALD CAMILO PRADA ULLOA identificado con la cédula de ciudadanía número 74,328,991 de Santana, quien en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre de ICC-INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS NIT 900408874-8, con el fin de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACION, correspondiente al periodo total del 21 de junio a 20 de julio de 2021, en los siguientes términos:

BALANCE DE TERMINACION

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato (Incluye adicionales)	31,915,640	
Anticipo		
Valor actas canceladas		
Valor de la presente acta		31,915,640
Saldo sin ejecutar y/o a favor del municipio (cuando ha		

Sumas iguales	31,915,640	31,915,640

El suscrito SUPERVISOR certifica que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con el MUNICIPIO por todo concepto. Igualmente durante le ejecución del contrato, cumplió con la totalidad del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, de conformidad con las normas legales vigentes.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios para la terminación del contrato.

OBSERVACIONES:

El contrato se liquida teniendo en cuenta que según acta de comité de fecha 04 de octubre de 2021 , en la cual se determino por parte del secretario de infraestructura quien obra como supervisor y el contratista que no habría la necesidad de suscribir adición y prorroga al contrato 775/2021, a razón que se encuentra satisfecha la necesidad tal como se evidencia en la relación del suministro entregado al 20 de junio de 2021 y lo procedente es liquidar en contrato.

EVALUACION AL CONTRATISTA

CUMPLIÓ	x
NO CUMPLIÓ	

FIRMA:
NOMBRE: RONALD PRADA ULLOA
CONTRATISTA

FIRMA:
NOMBRE: GERMAN CAMACHO BARRERA
SUPERVISOR / INTERVENTOR

FIRMA:
NOMBRE: GERMAN CAMACHO BARRERA
SECRETARIO O JEFE DE DEPENDENCIA

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBI A SATISFACCION.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	William leiva	profesional externo	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma			