OBJETO DEL CONTRATO			Suministro de elementos de Mobiliario										IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO							MONITOREO Y REVISION	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONCECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBALIDAD	INPACTO	VALORACION	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBALIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO?	PERDONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTACION DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIPULADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿Cómo SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecucion	Economico	FLUCTUACION PRECIOS DE LOS INSUMOS (Alzas en los precios internos de los insumos y precios internacionales)	Mayores costos de los insumos por efectos del mercado / oferta-demanda	4	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Se transfiere al contratista por ser legalmente obligado a cumplir con las obligaciones del contrato / es un riesgo que el asume	3	2	5	MEDIO	NO	CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	FIN DEL CONTRATO	El Supervisor	5 dias
2	General	Externo	Ejecucion	Economico	DESABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS	No se puede cumplir con las necesidades dada la carencia de puntos de trabajo para el desarrollo de actividades del personal de planta y contratistas de la institución.	2	4	6	ALTO	Contratista	Obligado a asumir contingencias	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	FIN DEL CONTRATO	INFORMACION DE LOS MEDIOS O EL CONTRATISTA	5 dias
3	ESPECIFICO	Externo	Ejecucion	Contractual	VENCIMIENTO DE POLIZAS	Impedimiento contractual y pedida de recursos publicos	2	4	5	MEDIO	ENTIDAD/CONTRATISTA	Control y verificación previa de documentos y pólizas.	1	4	5	BAJO	SI	ENTIDAD/CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	FIN DEL CONTRATO	CONTROL DE POLIZAS DE CONTRATOS	MENSUAL

4	ESPECIFICO	Externo	Ejecucion	Operacionales	LOS BIENES SUMINSTRADOS NO CUENTAN CON LA CALIDAD REQUERIDA POR LA ENTIDAD	Incumplimiento de las características técnicas del mobiliario requeridas por la entidad para el desarrollo de actividades del personal de planta y contratistas.	4	5	7	ALTO	CONTRATISTA	El contratista está obligado a cumplir con la normatividad existente	3	7	5	MEDIO	NO	CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	FIN DEL CONTRATO	el Supervisor	MENSUAL
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIALES O POLITICOS	PARO, HUELGAS, ASONADAS (Manifestaciones de inconformismo soaicl a traves de las vias de hecho)	La entrega de materias primas, producto semi elaborado o elaborado se desacelera dado el impedimento de la cadena de abastecimiento por el cierre de vías, directrices del gobierno nacional o situaciones que ponen en riesgo los bienes.	1	2	3	BAJO	ENTIDAD/CONTRATISTA	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo / Las partes pueden acordar la continuedad de las actividades cuando las condiciones de seguridad publica de la ciudad lo permitan	1	2	3	bajo	BAJO	ENTIDAD/CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	FIN DEL CONTRATO	INFORMACION DE LOS MEDIOS	DIARIA
6	GENERAL	Externo	Ejecucion	Operacionales	LOS BIENES ENTREGADOS NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROCESO O SON SUMINSTRADOS CON RETRASOS	Incumplimiento de los tiempos de entrega de los bienes, lo que impide y retrasa el desarrollo de actividades de manera efectiva del personal de la instituación.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Reducir las concecuencias o el impacto del riesgo / el contratista debe garantizar a sus trabajadores condiciones laborales a corde con la funcion que realizan.	2	2	4	BAJO	NO	CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	FIN DEL CONTRATO	FACTURACION / el contratista debe presentar comprobantes de afiliacion y pagos de seguridad social (salud y pension) del personal destinado a la prestacion del sericio.	MENSUAL
7	General	INTERNO	Ejecucion	Operacionales	INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA	Se incumple con los términos y condiciones de una de las partes que obligan a la institución a incurrir en reprocesos.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento y control de las actividades desarrolladas por el contratista.	1	1	2	BAJO	NO	ENTIDAD/CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	FIN DEL CONTRATO	SUPERVICION A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS CONFORME A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	inmediata
8	General	INTERNO	Ejecucion	Operacionales	LIQUIDACION ANTICIPADA DEL CONTRATO	Retrasos en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por la entidad.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Buscar la cesión del contrato o nueva contratación.	1	3	4	BAJO	NO	CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	FIN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL CONTRATO	inmediata