INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SCTEI-CDCASO-074-2021

Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 2	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 09.10.2021 hasta el 27.10.2021	
Fecha en la que se rinde en informe :	23.11.2021

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	CORPORACION CONNECT BOGOTA REGION
NIT / C.C.:	9004588798
Supervisor:	WILLIAM RODOLFO ARIAS GONZALEZ
Cargo:	Asesor Tecnico
Objeto del Contrato o Convenio:	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS QUE PERMITAN LA PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN EN LA 7MA VERSIÓN DEL OPEN INNOVATION SUMMIT
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	08.09.2021
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	09.09.2021
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100015781
Registro Presupuestal	4600007100
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$59,990,000
Adición	$0
Valor Total del Contrato	$59,990,000
Plazo de Ejecución Inicial	3 MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	3 MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	08.12.2021
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
Garantía de Cumplimiento	3154245–1
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	3154245–1

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1.Beneficiar hasta 20 emprendimientos o a empresas de Cundinamarca que incorporen ciencia, tecnología e innovación.
- Las actividades asociadas a esta obligación fueron presentadas en el primer informe del contratista.
2.Realización de una (1) charla para emprendedores de la SCTEI de los programas de Bonos de innovación y Cundinamarca + innovación sobre “Mejores prácticas para relacionarse con corporativos”.
-El contratista no ejecuto actividades para esta obligación durante este corte.
3.Un (1) taller teórico práctico para todos los emprendedores sobre “Pitch comercial en entornos digitales”, enfocado en promover las habilidades comerciales de los emprendedores bajo las nuevas modalidades de negociación.
-El contratista realizó el taller el 27 de octubre de forma virtual, los procesos asociados a esta actividad fueron:
El 7 de octubre se envió un correo dirigido a William Arias – Asesor de la SECTEI con la pieza de convocatoria y el copy sugerido para redes sociales.
La charla estuvo a cargo de Laura Camacho, experta en comunicaciones.
En esta actividad participaron 84 personas, miembros del ecosistema CTeI, emprendedores cundinamarqueses y

funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca.
4.Hasta 20 emprendedores o empresarios podrán tener citas de 20 minutos con inversionistas o representantes de empresas nacionales o internacionales, de los programas de la SCTEI, los participantes deben cumplir con los requisitos de participación requeridos para este espacio.
- Las actividades asociadas a esta obligación fueron presentadas en el primer informe.
5. Incorporación a las verticales temáticas relacionadas con especialización inteligente en el evento y speed dating, que impulsen el desarrollo de la región.
- Las actividades asociadas a esta obligación fueron presentadas en el primer informe.
6.Un (1) espacio en el evento para presentación de Pitch del top 3 de emprendimientos de Cundinamarca de los programas de Bonos de innovación, y Cundinamarca + Innovación.
- El contratista realizó la agenda académica con la participación de la cuál en esta oportunidad tuvo cómo temática principal “Reimaginando el futuro: tendencias e innovación exponencial”, y contó con la participación de expertos de talla mundial como: Sally Domínguez, futurista y estratega en innovación exponencial, así como Nathan Ott, experto en creación de equipos y culturas transformadoras y Hanoi Morillo, inversionista, shark y escritora. Ellos hablaron sobre las tendencias en cultura, negocios, educación y las oportunidades que la innovación representa para la reactivación económica.
7.Realizar un (1) reporte de caracterización demográfica y técnica de los emprendimientos de la región, que se encuentran registrados en la plataforma de 100 Open Startups. El reporte es basado en los emprendimientos con información registrada en 100 Open Startups.
-El contratista no ejecuto actividades para esta obligación durante este corte.
8.Realizar un (1) balance general de la participación de los emprendimientos de la región durante el speed dating, el cual incluye el total de citas y potenciales segundas citas manifestadas por los participantes.
- El contratista no ejecuto actividades para esta obligación durante este corte.
9. Realizar una (1) charla privada exclusiva para la población de los programas de la SCTEI, con Bruno Rondani fundador de la plataforma de 100 Open Startups y experto en Innovación abierta, con el objetivo de conocer tendencias y buenas prácticas. La SCTEI es la encargada de la convocatoria y coordinación para la conexión a esta sesión.
-El contratista realizó la charla el 26 de octubre de forma virtual y estuvo dirigida a funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca y actores del ecosistema de CTEI de Cundinamarca, que estuvieron interesados en conocer tendencias y buenas prácticas sobre innovación.
Los proceso asociados a esta actividad fueron:
El 7 de octubre se envió un correo dirigido a William Arias – Asesor de la SECTEI de con la pieza de convocatoria y el copy sugerido para redes sociales.
A esta actividad asistieron 32 personas, del ecosistema de CTEI de Cundinamarca y funcionarios de la gobernación. (anexa los respectivos soportes)
10.Visibilizar los emprendimientos más innovadores de Cundinamarca, para difundir en redes posterior a la realización del Open Innovation Summit.
- El contratista no ejecuto actividades para esta obligación durante este corte.
11.Visibilidad de Cundinamarca como región que fomenta la innovación y emprendimiento. Reconocimiento a la Gobernación de Cundinamarca en el evento como co-organizador:, Mención en notas y publicidad gestionadas con media partner, ej: El Tiempo, visibilidad en la página web del evento como co-organizador, visibilidad en diferentes espacios de la experiencia virtual (banners, entre otros).
El contratista realizó visibilidad a la Gobernación de Cundinamarca a través de la secretaría de CTeI. en cada una de las actividades realizadas asociadas al convenio, entre estas se encuentran:
-Taller de pitch en entornos digitales
-Charla de tendencias con Bruno Rondani
12.Apoyo en la promoción de las iniciativas lideradas por la SCTEI de Cundinamarca ante los asistentes al Open Innovation Summit
El contratista de acuerdo a lo conversado en el Comité Técnico #2, se definió que se apoyaría con la difusión el evento: Cuarto encuentro Internacional de Ciencia, Tecnología e innovación CITIF 2021 realizado el 4 y 5 de noviembre. Evento organizado por la Escuela de Infantería del Ejercito Nacional y la Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cundinamarca.
El evento permitió convocar a investigadores, estudiantes, practicantes, y fuerza del Ejercito Nacional y ejércitos del mundo convocados a participar con sus trabajos en los ejes temáticas de: bioingeniería, robótica, nuevas tendencias en sistemas de comunicación, redes inteligentes, educación en ciencias militares, sistemas de simulación, inteligencia computacional y artificial, entre otras.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300036029	09.11.2021	$23,996,000

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

El contratista cumple con la obligaciones del contrato

_____

WILLIAM RODOLFO ARIAS GONZALEZ
Asesor Tecnico