CONTRATO No : 1477 DE 2021	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACTAS PARCIALES	FECHA DE INICIO CONTRATO
MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE BACHEO	$493.444.800,00	$ -	26/08/2021
	VALOR ANTICIPO:	VALOR AMORTIZADO PARCIALES	TIEMPO DE EJECUCION
	$-	$ -	DOS (2) MESES
CONTRATISTA:	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA R/L LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA	$ -	0%	25/10/2021
INTERVENTOR :	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
N/A	$ -	$ -	21/10/2021
SUPERVISOR:	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS	$493.444.800,00	60,25%	60,25%
JEFE DE OFICINA DE CONTRATACIÓN	ACTA MODIFICATORIA No 01		ESTADO: EN EJECUCION
FRANKLIN ALBERTO MARÍN GARZÓN			

En el Municipio de Villavicencio - Meta, a los VEINTIUN (21) días del mes de OCTUBRE del año 2021, se reunieron: LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA, Representante Legal Contratista, JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS, supervisor delegado, HAROLD FERNANDO BARRETO GONZALEZ, secretario de infraestructura y FRANKLIN ALBERTO MARÍN GARZÓN, jefe de la Oficina de contratacion para dejar constancia de la presente ***Acta Modificatoria No. 001***, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
1	**DEMOLICIONES**										
1.1	CORTES DE PAVIMENTO (CARPETA ASFÁLTICA)	ML	296,42	$ 5.000,00	$ 1.482.100,00	4.122,01	$ 20.610.050,00	-	$ 0,00	4.418,43	$ 22.092.150,00
1.2	DEMOLICIÓN PAVIM ASFALT. Compresor inc reti 5 km	M3	267,36	$ 70.000,00	$ 18.715.200,00	119,09	$ 8.336.300,00	-	$ 0,00	386,45	$ 27.051.500,00
2	**EXCAVACIONES**										
2.1	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Inc. Retiro 5 kms	M3	545	$ 55.000,00	$ 29.975.000,00	-	$ 0,00	329,60	$ 18.127.791,38	215,40	$ 11.847.208,62
3	**RELLENOS**										
3.1	BASE TRITURADA T. MAX 1 1/2", Inc. Transp 5 km	M3	132,5	$ 90.000,00	$ 11.925.000,00	82,90	$ 7.461.341,38	-	$ 0,00	215,40	$ 19.386.341,38
4	**PAVIMENTOS**										
4.1	BACHEO MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (5 kms)	M3	504,50	$ 855.000,00	$ 431.347.500,00	-	$ 0,00	21,38	$ 18.279.900,00	483,12	$ 413.067.600,00
	VALOR TOTAL COSTO DEL CONTRATO				**$ 493.444.800,00**		**$ 36.407.691,38**		**$ 36.407.691,38**		**$ 493.444.800,00**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 493.444.800,00
VALOR MAYORES CANTIDADES	$ 36.407.691,38
VALOR MENORES CANTIDADES	$ 36.407.691,38
VALOR A ADICIONAR	$ 0,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 493.444.800,00
DIFERENCIA A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00

LA PRESENTE ACTA MODIFICATORIA SE FIRMA A LOS VEINTIUN (21) DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Firma
LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA
CONTRATISTA

Firma
N/A
INTERVENTORIA

Firma
JHONNY LISIMACO OJEDA CARDENAS
SUPERVISOR DELEGADO

Firma
ARQ. HAROLD FERNANDO BARRETO GONZALEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Firma
FRANKLIN ALBERTO MARÍN GARZÓN
JEFE OFICINA DE CONTRATACION

Revisó Asesor Tecnico