Alcaldía de Medellín

Medellín, 25 de noviembre de 2021 Radicado 202130530879

Doctora
GABRIELA CANO RAMIREZ
Directora del Fondo de Valorización de Medellín
Aeropuerto Olaya Herrera
Cra. 65 N° 13 - 157, Segundo Piso
Teléfono 385 69 30
Medellín - Colombia.

Referencia: CONTRATO No. 4600078505 de 2018 – INTERVENTORIA PARA LA PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CRA 15 (SAN LUCAS) ENTRE LA CLL 20C SUR Y LA URB. SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Asunto: Remisión documentos para pago del Acta 17 y final

Reciba un cordial saludo,

Para los fines pertinentes me permito remitir en medio físico y en medio digital el acta de liquidación del contrato de la referencia debidamente firmada por las partes y el acta de pago No. 17 y final con sus respectivos soportes.

Los documentos anexos a este oficio son:

- Lista de Chequeo – Documentos entregados
- Factura electrónica 4211 – del acta de pago 17 y final
- Acta de pago 17 y final
- Autorización de la DIAN – Numeración de Facturación
- Formulario de Registro Único Tributario
- Certificado Bancario
- Lista de personal que laboró en el mes
- Comprobante de liquidaciones del personal
- Paz y Salvo personal etapa preconstructiva

- Certificado de aportes a seguridad social y parafiscales
- Certificado de Revisor Fiscal, vigencia de matrícula y tarjeta profesional.
- Auxilio alquiler de computadores, impresora, papelería, planes telecomunicaciones celulares y paz y salvo
- Auxilio comisión de topografía
- Auxilio Ensayos de laboratorio y paz y salvo
- Paz y Salvo con la empresa Chronos SAS
- Certificado del representante legal donde consta el cumplimiento a cabalidad de la interventoría del contrato de obra 4600078002 de 2018
- CD con el medio digital del acta de liquidación, el acta de pago 17 y final con sus anexos.

Los documentos adjuntos a este oficio fueron revisados y avalados por la supervisión.

Queremos informarle que en el archivo general de la Secretaría de Infraestructura Física reposan todos los documentos generados durante la ejecución y liquidación del contrato. Alguna inquietud o información adicional, con gusto la atenderemos

Atentamente,

María Elena Morales H.

MARIA ELENA MORALES HERNANDEZ
Profesional Universitaria
Secretaría de Infraestructura Física

Alcaldía de Medellín

Contrato No. 4600078505 de 2018

INTERVENTORÍA PARA PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CRA 15 (SAN LUCAS) ENTRE LA CLL 20C SUR Y LA URB. SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CHECK LIST ACTAS DE INTERVENTORÍA

ACTA DE COBRO No. 17

Periodo: Julio - Agosto - 2020

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIÓN
		SI	#Folios	NO	
-	Oficio remisorio	√	1		
0	Lista de Chequeo	√	1		
1	Factura	√	1		
2	Acta de Interventoría	√	2		También en *.xls
3	DIAN	√	3		Autorización facturación, RUT
4	Certificación Bancaria	√	1		
5	Comprobantes de Pago Personal	√	18		Se anexan liquidaciones del personal y Paz y Salvo Asesores
6	Listado de Personal	√	1		Personal Ultimo periodo
7	Certificado Pago de Aportes SS - Planilla	√	12		Planillas personal y asesores
8	Certificado Revisor Fiscal	√	3		actualizado, vigencia, matricula
9	Auxilio alquiler computadores, impresora, papelería...	√	1		Factura No 1119.
10	Auxilio Comisión de Topografía	√	14		Factura No 1109, Informe Topografico
11	Auxilio Planes de Comunicaciones - Celular	√	1		planillas firmada por el personal
12	Auxilio Ensayos de laboratorio	√	1		Factura FE 1982
13	Auxilio Asesoría	√	30		Informes Revisión de Estudios
14	Paz y Salvo de Proveedores	√	4		Topografia, Laboratorio suelos, Arquiologia, Alquiler equipos Oficina.
15	Certificación Representante Legal	√	1		

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

NIT : 890,116,722 - 8
CALLE 77B #57 103 EDIFCIO GREEN TOWER
BARRANQUILLA - COLOMBIA
3686110 3686111
info@inproyectos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201

FACTURA ELECTRÓNICA

4211

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-11-19	15:42:04
Expedición	2021-11-19	15:39:39
Vencimiento	2021-12-19	

Cliente	FONDO DE VALORIZACION DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN		
NIT	900,158,929 - 0	**Teléfono**	3858832
Dirección	Cr. 65 # 13-157 P 2 OF IN4	**Vendedor**	ROJAS PUELLO CLARENA
Ciudad	MEDELLIN - COLOMBIA	**Centro Costo**	455
Correo	diego.angulo@medellin.gov.co	**0**	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4130950103	POR CONCEPTO DE ACTA DE RECIBO MENSUAL DE INTERVENTORIA No.17 - FINAL, DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 4600078505 de 2018 - INTERVENTORÍA PARA PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CRA 15 (SAN LUCAS) ENTRE LA CLL 20C SUR Y LA URB. SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO Y AGOSTO DE 2020		0.00	0.00	53,560,342.00

Total Items 1

Total Bruto	53,560,342.00
	10,176,464.98
Total a Pagar	**$ 63.736.806,98**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales Efectivo 63.736.806,98 Cuota 1 Vence el 2021-12-19

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Tres Millones Setecientos Treinta Y Seis Mil Ochocientos Seis Pesos M/Cte Con 98/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR C

Firma Recibido

CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA: CTA DE AHORROS No.773-71312059 SUC. CRA 51 # 75-199

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18763005591502 **aprobado en** 2020-04-27 **hasta el** 2022-04-27, **vigencia** 2 Años, **prefijo desde el número** 4001 **al** 4400

CUFE :4888d238319667b63dbab8f22f341d70ba95febffc761f4f64460e34d5e5d27444cbc39cb79457d82ef74fe35977c922

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Alcaldía de Medellín
FONVALMED

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ACTA DE COSTOS No. 17 - FINAL

PERIODO

JULIO Y AGOSTO DE 2020

16-jun-21

TRATO: No 4600078505 de 2018
R INICIAL DEL CONTRATO: $ 646.239.020
R ADICION DEL CONTRATO: $ 102.129.965 $ 27.866.675
R TOTAL DEL CONTRATO: $ 776.235.660
A DE INICIO: 4 de febrero de 2019
A DE TERMINACION:

AMPLIACIÓN PLAZO : 45 días

TO: INTERVENTORÍA PARA PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CRA 15 (SAN LUCAS) ENTRE LA CLL 20C SUR Y LA URB. SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS ADICIÓN 2			Modificaciones			EJECUCIÓN ACTA No. 15		EJECUCIÓN ACTA No. 16		EJECUCIÓN ACTA 17 Y FINAL		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
CARGO/OFICIO	CANTIDAD	UNIDAD	SUELDO O TARIFA	DEDICACIÓN MENSUAL (h-mes)	DURACIÓN TOTAL De acuerdo a la Unidad	VALOR PARCIAL ($)	DEDICACIÓN MENSUAL (h-mes)	DURACIÓN TOTAL (meses)	VALOR PARCIAL ($)		CANT	VALOR	DEDICACIÓN	COSTO TOTAL PRESENTE MES	DEDICACIÓN	COSTO TOTAL PRESENTE MES	DEDICACIÓN	COSTO TOTAL PRESENTE MES	DEDICACIÓN	COSTO TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																				
Personal Profesional y Técnico Etapa Preconstructiva:																				
Coordinador de Interventoría etapa preconstructiva	1,0	mes	6.500.000	0,30	3,50	6.825.000	0,30	3,50	6.825.000										1,05	6.825.000
Profesional Especialista en Geotecnia	1,0	mes	5.000.000	0,30	1,00	1.500.000	0,30	0,30	1.500.000								0,15	750.000	0,30	1.500.000
Profesional Especialista Estructural	1,0	mes	5.000.000	0,30	2,00	3.000.000	0,30	0,43	2.150.000								0,33	1.627.915	0,43	2.127.915
Profesional Especialista en Redes Humedas	1,0	mes	5.000.000	0,30	2,00	3.000.000	0,30	0,25	1.250.000								0,20	1.000.000	0,25	1.250.000
Profesional Especialista en Pavimentos	1,0	mes	5.000.000	0,10	1,00	500.000	0,10	0,10	500.000								0,10	500.000	0,10	500.000
Profesional en Presupuestos	1,0	mes	3.500.000	0,40	1,00	1.400.000	0,40	0,40	1.400.000								0,40	1.400.000	0,40	1.400.000
Personal Profesional y Técnico Etapa Constructiva :																				
Director de Interventoría	1,0	mes	6.500.000	0,50	9,50	30.875.000	0,50	12,73	41.361.667				0,18	1.191.667	0,50	3.250.000	0,67	4.333.333	6,35	41.275.000
Residente de Interventoría	1,0	mes	4.300.000	1,00	9,50	40.850.000	1,00	12,04	51.757.667				0,37	1.576.667	1,00	4.300.000	1,33	5.733.333	12,00	51.600.000
Ingeniero Forestal residente de Interventoría	1,0	mes	3.200.000	1,00	8,00	25.600.000	1,00	7,27	23.264.000					-		-	-	-	7,27	23.264.000
Profesional Residente Social de interventoría	1,0	mes	3.800.000	1,00	8,50	32.300.000	1,00	12,16	46.220.667				0,37	1.393.333	1,00	3.800.000	0,63	2.406.667	12,17	46.233.334
Profesional Residente Ambiental de interventoría	1,0	mes	3.800.000	1,00	8,00	30.400.000	1,00	11,76	44.700.667				0,37	1.393.333	1,00	3.800.000	0,63	2.406.667	11,77	44.713.333
Profesional SST de Interventoría								1,63	6.194.000						1,00	3.800.000	0,63	2.406.667	1,63	6.206.667
Auxiliar de Ingeniería residente de interventoría	1,0	mes	2.500.000	1,00	8,50	21.250.000	1,00	10,66	26.638.583				0,37	916.667	1,00	2.500.000	0,63	1.583.333	10,66	26.646.917
Auxiliar en programación y control	1,0	mes	2.500.000	0,30	8,50	6.375.000	0,30	11,13	8.350.000				0,11	275.000	0,30	750.000	0,10	250.000	3,14	7.850.000
														-		-				
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						203.875.000			262.112.250					6.746.667		22.200.000		24.397.915		261.392.165
Factor Multiplicador (FM = 1,90)						1,90			1,90					1,90		1,90		1,90		1,90
TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FM (A)						387.362.500			498.013.276					12.818.667		42.180.000		46.356.039		496.645.115
																				-

Alcaldía de Medellín
FONVALMED

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ACTA DE COSTOS No. 17 - FINAL

PERIODO

JULIO Y AGOSTO DE 2020

16-jun-21

ITRATO: No 4600078505 de 2018
)R INICIAL DEL CONTRATO: $ 646.239.020
)R ADICION DEL CONTRATO: $ 102.129.965 $ 27.866.675
)R TOTAL DEL CONTRATO: $ 776.235.660
'A DE INICIO: 4 de febrero de 2019
'A DE TERMINACION: AMPLIACIÓN PLAZO : 45 días
TO: INTERVENTORÍA PARA PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CRA 15 (SAN LUCAS) ENTRE LA CLL 20C SUR Y LA URB. SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS ADICIÓN 2			Modificaciones			EJECUCIÓN ACTA No. 15		EJECUCIÓN ACTA No. 16		EJECUCIÓN ACTA 17 Y FINAL		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
OTROS COSTOS DIRECTOS																			-
Auxilio alquiler de Computador con conexión a internet, incluye office y AutoCAD	3,0	mes	200.000	11,0	6.600.000	200.000	13,78	8.266.667				0,37	220.000	1,00	600.000	3,30	660.000	16,41	8.326.667
Auxilio alquiler de Computador con conexión a internet, incluye office, AutoCAD y ArcGIS	1,0	mes	220.000	9,5	2.090.000	220.000	11,80	2.595.267				0,37	80.667	1,00	220.000	0,63	139.333	11,80	2.596.000
Auxilio alquiler de Computador con conexión a internet, incluye office	2,0	mes	165.000	9,5	3.135.000	165.000	11,85	3.909.950				0,18	60.500	0,50	165.000	1,27	209.550	12,80	4.015.550
Auxilio alquiler de impresora	1,0	mes	55.000	9,5	522.500	55.000	13,37	735.166				0,37	20.167	1,00	55.000	1,33	73.333	13,70	753.500
Auxilio para gastos de Papeleria, fax, edición de informes, CD, DVD, fotocopias, fotografías, etc	1,0	mes	620.000	10,0	6.200.000	620.000	13,87	8.597.333				0,37	227.333	1,00	620.000	0,97	601.400	13,82	8.578.733
Auxilio Comisión de Topografía	30,0	día	250.000	8,5	63.750.000	250.000	10,45	78.350.000				0,37	2.750.000	0,83	6.225.000	19,00	4.750.000	28,80	78.225.000
Auxilio telecomunicaciones (Telefonos, fax, Internet, etc.)	1,0	mes	70.000	9,5	665.000	70.000	11,80	825.766				0,37	25.667	1,00	70.000	1,33	93.100	11,50	804.767
Auxilio planes telecomunicaciones para celulares	5,0	mes	22.800	9,5	1.083.000	22.800	11,87	1.352.800				0,37	41.800	1,00	114.000	4,46	101.737	15,53	1.340.537
Auxilio para adquisición de Camara fotografica		estimado			150.000			150.000								-			150.000
Auxilio para ensayos de laboratorio		estimado	-		6.600.000			1.389.900					814.050				575.850		1.389.900
Auxilio para Asesorias Arquitectónicas, eléctricas, estructurales, hidrosanitarias, geotécnicas, carpintería metálica, estructuras en acero y las demás requeridas en la obra; todas las anteriores previa aprobación de la entidad contratante		estimado	-		64.900.000			48.112.750					2.647.333						48.107.683
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)					155.695.500			154.285.598					6.887.517		8.069.000		7.204.303		154.288.337
VALOR BASICO (A+B)					543.058.000			652.298.874					19.706.184		50.249.000		53.560.342		650.933.452
IVA (16%)					103.181.020			123.936.786					3.744.175		9.547.310		10.176.465		123.677.356
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA					646.239.020			776.235.660					23.450.359		59.796.310		63.736.807		774.610.808
																			-
VALOR ACTA DE COSTOS No. 16													23.450.358,00		59.796.310,00		63.736.806,98		1.624.852
SALDO POR EJECUTAR:																			

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
REPRESENTANTE LEGAL (S)
INGENIERIA DE PROYECTOS SAS

Maria Elena Morales H

ING. MARÍA ELENA MORALES HERNÁNDEZ
SUPERVISOR DEL PROYECTO
Secretaría de Infraestructura Física

DIAN®

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18763005591502

(415)7707212489984(8020) 00187630055915O 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 0 1 1 6 7 2 2	8				

11. Razón social
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

12. Dirección seccional
Impuestos de Barranquilla — Cód. 2

24. Dirección
CL 77 B 57 103 O F 907 ED GREEN TOWERS

25. País	26.Departamento	27. Municipio
olombia	Atl¿ntico	Barranquilla

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

AUTORIZADO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firmado
2020-04-27 / 04:29:48 PM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia — Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria
990. Lugar administrativo
991. Organización — U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres GUTIERREZ VISBAL PEDRO ANTONIO
1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 17190137 1004. DV 6
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

997. Fecha formalización 2020-04-27/16:29:48

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18763005591502

(415)7707212489984(8020) 001876300559150 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 0 1 1 6 7 2 2	8				

11. Razón social
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S CL 77 B 57 103 OF 907	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4		4001	4400	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14687953764

(415)7707212489984(8020) 000001468795376 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 1 1 6 7 2 2	8	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal
CL 77 B 57 103 O F 907 ED GREEN TOWERS

42. Correo electrónico notificaciones@inproyectos.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 5 6 2 3 7 5	3 6 8 6 1 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 7 1 0	1 9 8 6 0 1 1 0	7 0 1 0	1 9 8 6 0 1 1 0	7 0 2 0	4 2 9 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 8 9 1 4 4 2 4 8

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3; 57. Modo; 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 03 - 12

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GUTIERREZ VISBAL PEDRO ANTONIO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 14-10-2020 01:48:01PM

Certificado
Bancario

Martes, 20 de Abril de 2021

Señores
INP SAS

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INGENIERIA DE PROYECTOS S A S identificado(a) con NIT 890116722, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	77371312059	2017/01/24	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Bancolombia

INTERVENTORÍA PARA PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CRA 15 (SAN LUCAS) ENTRE LA CLL 20C SUR Y LA URB. SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ACTA 17 DE INTERVENTORÍA PERIODO JULIO Y AGOSTO 2020

Personal Profesional y Técnico Etapa Constructiva :

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DEDICACIÓN
Director de Interventoría	MARCELINO ABUHATAB CAICEDO	0,67
Residente de Interventoría	SERGIO MOLINA	1,33
Ingeniero Forestal residente de Interventoría		
Profesional Residente Social de interventoría	GLORIA PATRICIA GUTIERREZ	0,63
Profesional Residente Ambiental de interventoría	JULIO CÉSAR ELÍAS MENA P.	0,63
Profesional SST de interventoría	LEYDY TATIANA IBARBO	0,63
Auxiliar de Ingeniería residente de interventoría	DAVID SANTIAGO GALVEZ	0,63
Auxiliar en programación y control	ANDREA PÉREZ	0,10

INGENIERIA DE PROYECTOS SAS

Nit 890116722

FECHA REPORTE 14-08-2020 03:14 PM

Fecha Desde 01-08-2020 Fecha Hasta 31-08-2020

LIQUIDACION DEFINITIVA 108

NOMBRE	ABUHATAB CAICEDO MARCELINO	DOCUMENTO	11795407
CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CAUSA RETIRO	CONTRATO TERMINO FIJO
FECHA INGRESO	22-jul-2020	TIPO CONTRATO	TERMINO FIJO INFERIOR UN AÑO
FECHA RETIRO	11-ago-2020	SUELDO BASICO : NO INTEGRAL	$6,367,000.00
TOTAL TIEMPO SERVICIO	20	BASE LIQUIDACION CESANTIAS	$ 6,367,000.00
ULTIMA NOMINA	31-jul-2020	BASE LIQUIDACION PRIMA	$ 6,367,000.00
		BASE LIQUIDACION VACACIONES	$ 6,367,000.00

Tipo PAGO

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	ESTADO
SUELDO ORDINARIO LIQUID DEFINITIVA	11	$2,334,567	CERRADO
VACACIONES LIQUID DEFINITIVA NO INTEG	.8333	$176,861	CERRADO
PRIMA SERVICIOS - LIQ DEFINITIVA	20	$353,722	CERRADO
CESANTIAS LIQUID. DEFINITIVA	20	$353,722	CERRADO
INTERESES CESANTIAS LIQ DEFINITIVA	20	$2,358	CERRADO
	Subtotal:	*$3,221,230*	

Tipo DESCUENTO

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	ESTADO
SALUD EMPLEADO OBLIGATORIO	4	$93,400	CERRADO
PENSION EMPLEADO OBLIGATOR	4	$93,400	CERRADO
	Subtotal:	*$186,800*	

TOTAL NETO A PAGAR $3,034,430

SON: TRES MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS.

Hago constar que encuentro correcta la liquidación de prestaciones sociales por lo que declaro Paz y Salvo por todo concepto laboral a INGENIERIA DE PROYECTOS SAS y autorizo expresamente los descuentos aqui efectuados.

EMPLEADOR

TESTIGO

TRABAJADOR C.C
Marcelino Abuhatab Caicedo
C.C. No. 11.795 407

ELABORADO POR

V/B

26-8-20

INGENIERIA DE PROYECTOS SAS

Nit 890116722

FECHA REPORTE 10-07-2020 05:02 PM

Fecha Desde 01-07-2020 **Fecha Hasta** 31-07-2020

LIQUIDACION DEFINITIVA

078

NOMBRE	ABUHATAB CAICEDO MARCELINO	**DOCUMENTO**	11795407
CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**CAUSA RETIRO**	CONTRATO TERMINO FIJO
FECHA INGRESO	22-jul-2019	**TIPO CONTRATO**	TERMINO FIJO INFERIOR UN AÑO
FECHA RETIRO	21-jul-2020	**SUELDO BASICO : NO INTEGRAL**	$6,367,000.00
TOTAL TIEMPO SERVICIO	360	**BASE LIQUIDACION CESANTIAS**	$ 6,367,000.00
ULTIMA NOMINA	30-jun-2020	**BASE LIQUIDACION PRIMA**	$ 6,367,000.00
		BASE LIQUIDACION VACACIONES	$ 6,367,000.00

Tipo PAGO

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	ESTADO
SUELDO ORDINARIO LIQUID DEFINITIVA	21	$4,456,900	CERRADO
VACACIONES LIQUID DEFINITIVA NO INTEG	-.2917	-$61,901	CERRADO
DEVOLUCION VACACIONE		$61,901	CERRADO
PRIMA SERVICIOS - LIQ DEFINITIVA	21	$371,408	CERRADO
CESANTIAS LIQUID. DEFINITIVA	170	$3,006,639	CERRADO
INTERESES CESANTIAS LIQ DEFINITIVA	201	$201,445	CERRADO
	Subtotal:	$8,036,392	

Tipo DESCUENTO

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	ESTADO
SALUD EMPLEADO OBLIGATORIO	4	$178,300	CERRADO
OBLIGATORIO SOLIDARIDAD		$44,600	CERRADO
PENSION EMPLEADO OBLIGATOR	4	$178,300	CERRADO
	Subtotal:	$401,200	

TOTAL NETO A PAGAR $7,635,192

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS.

Hago constar que encuentro correcta la liquidación de prestaciones sociales por lo que declaro Paz y Salvo por todo concepto laboral a INGENIERIA DE PROYECTOS SAS y autorizo expresamente los descuentos aqui efectuados.

EMPLEADOR

TESTIGO

TRABAJADOR C.C
Marcelino Abuhatab Caicedo
CC. No. 11.795.407

ELABORADO POR

INGENIERIA DE PROYECTOS SAS

Nit 890116722

FECHA REPORTE 28-08-2020 09:36 AM

Fecha Desde 01-08-2020 Fecha Hasta 31-08-2020

LIQUIDACION DEFINITIVA 119

NOMBRE	MOLINA DIAZ SERGIO ANTONIO	DOCUMENTO	72011466
CARGO	INGENIERO RESIDENTE	CAUSA RETIRO	CONTRATO TERMINO FIJO
FECHA INGRESO	01-may-2019	TIPO CONTRATO	DE LABOR U OBRA CONTRATADA
FECHA RETIRO	11-ago-2020	SUELDO BASICO : NO INTEGRAL	$4,480,000.00
TOTAL TIEMPO SERVICIO	461	BASE LIQUIDACION CESANTIAS	$ 4,480,000.00
ULTIMA NOMINA	31-jul-2020	BASE LIQUIDACION PRIMA	$ 4,480,000.00
		BASE LIQUIDACION VACACIONES	$ 4,480,000.00

Tipo PAGO

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	ESTADO
SUELDO ORDINARIO LIQUID DEFINITIVA	11	$1,642,667	CERRADO
VACACIONES LIQUID DEFINITIVA NO INTEG	4.5	$672,000	CERRADO
PRIMA SERVICIOS - LIQ DEFINITIVA	41	$510,222	CERRADO
CESANTIAS LIQUID. DEFINITIVA	186	$2,314,667	CERRADO
INTERESES CESANTIAS LIQ DEFINITIVA	221	$170,514	CERRADO
	Subtotal:	$5,310,070	

Tipo DESCUENTO

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	ESTADO
SALUD EMPLEADO OBLIGATORIO	4	$65,800	CERRADO
PENSION EMPLEADO OBLIGATOR	4	$65,800	CERRADO
PRESTAMOS DESCUENTO AL EMPLEADO		$587,923	CERRADO
	Subtotal:	$719,523	

TOTAL NETO A PAGAR $4,590,547

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS.

Hago constar que encuentro correcta la liquidaciòn de prestaciones sociales por lo que declaro Paz y Salvo por todo concepto laboral a INGENIERIA DE PROYECTOS SAS y autorizo expresamente los descuentos aqui efectuados

V°B°

EMPLEADOR

TESTIGO
Marcelino Abuhatab Calcedo
Director de Interventoría

TRABAJADOR C.C
72011466

ELABORADO POR

Nidis 7-9-20 12:00 M

Jaime Jesus
U/3

INGENIERIA DE PROYECTOS SAS

Nit 890116722

FECHA REPORTE 19-08-2020 04:20 PM

Fecha Desde 01-08-2020 **Fecha Hasta** 31-08-2020

LIQUIDACION DEFINITIVA

110

NOMBRE	BARROS MENA ANDRES RAFAEL	**DOCUMENTO**	1140836813
CARGO	INGENIERO RESIDENTE	**CAUSA RETIRO**	RENUNCIA
FECHA INGRESO	01-abr-2019	**TIPO CONTRATO**	TERMINO INDEFINIDO
FECHA RETIRO	17-ago-2020	**SUELDO BASICO : NO INTEGRAL**	$3,760,000.00
TOTAL TIEMPO SERVICIO	497	**BASE LIQUIDACION CESANTIAS**	$ 3,760,000.00
ULTIMA NOMINA	31-jul-2020	**BASE LIQUIDACION PRIMA**	$ 3,760,000.00
		BASE LIQUIDACION VACACIONES	$ 3,760,000.00

Tipo PAGO

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	ESTADO
SUELDO ORDINARIO LIQUID DEFINITIVA	17	$2,130,667	CERRADO
VACACIONES LIQUID DEFINITIVA NO INTEG	-8.875	-$1,112,333	CERRADO
DEVOLUCION VACACIONE		$1,112,333	CERRADO
PRIMA SERVICIOS - LIQ DEFINITIVA	47	$490,889	CERRADO
CESANTIAS LIQUID. DEFINITIVA	213	$2,224,667	CERRADO
INTERESES CESANTIAS LIQ DEFINITIVA	227	$168,333	CERRADO
	Subtotal:	$5,014,556	

Tipo DESCUENTO

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	ESTADO
SALUD EMPLEADO OBLIGATORIO	4	$85,300	CERRADO
PENSION EMPLEADO OBLIGATOR	4	$85,300	CERRADO
	Subtotal:	$170,600	

TOTAL NETO A PAGAR $4,843,956

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS.

Hago constar que encuentro correcta la liquidación de prestaciones sociales por lo que declaro Paz y Salvo por todo concepto laboral a INGENIERIA DE PROYECTOS SAS y autorizo expresamente los descuentos aquí efectuados.

EMPLEADOR **TESTIGO** **TRABAJADOR C.C** 1140836813 **ELABORADO POR**

Jaime Valín V/s

Nicki 26-8-20

Escaneado con CamScanner

INGENIERIA DE PROYECTOS SAS

Nit 890116722

FECHA REPORTE 25-08-2020 02:49 PM

Fecha Desde 01-08-2020 **Fecha Hasta** 31-08-2020

LIQUIDACION DEFINITIVA

NOMBRE ATEHORTUA COLORADO ANGELICA
CARGO TECNOLOGO SST
FECHA INGRESO 18-may-2020
FECHA RETIRO 24-ago-2020
TOTAL TIEMPO SERVICIO 97
ULTIMA NOMINA 31-jul-2020

DOCUMENTO 1039450998
CAUSA RETIRO RENUNCIA
TIPO CONTRATO DE LABOR U OBRA CONTRATADA

SUELDO BASICO : NO INTEGRAL $2,225,000.00
BASE LIQUIDACION CESANTIAS $ 2,225,000.00
BASE LIQUIDACION PRIMA $ 2,225,000.00
BASE LIQUIDACION VACACIONES $ 2,225,000.00

Tipo PAGO

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	ESTADO
SUELDO ORDINARIO LIQUID DEFINITIVA	24	**$1,780,000**	CERRADO
VACACIONES LIQUID DEFINITIVA NO INTEG	4.0417	**$299,757**	CERRADO
PRIMA SERVICIOS - LIQ DEFINITIVA	54	**$333,750**	CERRADO
CESANTIAS LIQUID. DEFINITIVA	97	**$599,514**	CERRADO
INTERESES CESANTIAS LIQ DEFINITIVA	97	**$19,384**	CERRADO
	Subtotal:	*$3,032,405*	

Tipo DESCUENTO

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	ESTADO
SALUD EMPLEADO OBLIGATORIO	4	**$71,200**	CERRADO
PENSION EMPLEADO OBLIGATOR	4	**$71,200**	CERRADO
	Subtotal:	*$142,400*	

TOTAL NETO A PAGAR **$2,890,005**

SON: **DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CINCO PESOS.**

Hago constar que encuentro correcta la liquidación de prestaciones sociales por lo que declaro Paz y Salvo por todo concepto laboral a INGENIERIA DE PROYECTOS SAS y autorizo expresamente los descuentos aqui efectuados.

EMPLEADOR

TESTIGO
Marcelino Abuhatab Caicedo
Director de Interventoria

TRABAJADOR C.C

ELABORADO POR

INGENIERIA DE PROYECTOS SAS

Nit 890116722

FECHA REPORTE 23-07-2020 11:26 AM

Fecha Desde 01-07-2020 **Fecha Hasta** 31-07-2020

LIQUIDACION DEFINITIVA

NOMBRE GALVEZ CORREA DAVID SANTIAGO
CARGO INGENIERO AUXILIAR
FECHA INGRESO 05-jul-2020
FECHA RETIRO 19-jul-2020
TOTAL TIEMPO SERVICIO 15
ULTIMA NOMINA 04-jul-2020

DOCUMENTO 1038411315
CAUSA RETIRO CONTRATO TERMINO FIJO
TIPO CONTRATO TERMINO FIJO INFERIOR UN AÑO

SUELDO BASICO : NO INTEGRAL $2,500,000.00
BASE LIQUIDACION CESANTIAS $ 2,500,000.00
BASE LIQUIDACION PRIMA $ 2,500,000.00
BASE LIQUIDACION VACACIONES $ 2,500,000.00

Tipo PAGO

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	ESTADO
SUELDO ORDINARIO LIQUID DEFINITIVA	15	**$1,250,000**	LIQUIDADO
VACACIONES LIQUID DEFINITIVA NO INTEG	.625	**$52,083**	LIQUIDADO
PRIMA SERVICIOS - LIQ DEFINITIVA	15	**$104,167**	LIQUIDADO
CESANTIAS LIQUID. DEFINITIVA	15	**$104,167**	LIQUIDADO
INTERESES CESANTIAS LIQ DEFINITIVA	15	**$521**	LIQUIDADO
	Subtotal:	*$1,510,938*	

Tipo DESCUENTO

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	ESTADO
SALUD EMPLEADO OBLIGATORIO	4	**$50,000**	LIQUIDADO
PENSION EMPLEADO OBLIGATOR	4	**$50,000**	LIQUIDADO
	Subtotal:	*$100,000*	

TOTAL NETO A PAGAR **$1,410,938**

SON: **UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS.**

Hago constar que encuentro correcta la liquidación de prestaciones sociales por lo que declaro Paz y Salvo por todo concepto laboral a INGENIERIA DE PROYECTOS SAS y autorizo expresamente los descuentos aqui efectuados.

EMPLEADOR

V°B°
TESTIGO
Marcelino Abuhatab Caicedo
Director de Interventoría

TRABAJADOR C.C.

ELABORADO POR

INGENIERIA DE PROYECTOS SAS

Nit 890116722

FECHA REPORTE 15-07-2020 08:02 AM

Fecha Desde 01-07-2020 Fecha Hasta 31-07-2020

LIQUIDACION DEFINITIVA

NOMBRE MENA PALACIOS JULIO CESAR ELIAS
CARGO RESIDENTE AMBIENTAL
FECHA INGRESO 02-mar-2020
FECHA RETIRO 19-jul-2020
TOTAL TIEMPO SERVICIO 138
ULTIMA NOMINA 30-jun-2020

DOCUMENTO 11809952
CAUSA RETIRO CONTRATO TERMINO FIJO
TIPO CONTRATO DE LABOR U OBRA CONTRATADA

SUELDO BASICO : NO INTEGRAL $3,800,000.00
BASE LIQUIDACION CESANTIAS $ 3,800,000.00
BASE LIQUIDACION PRIMA $ 3,800,000.00
BASE LIQUIDACION VACACIONES $ 3,800,000.00

Tipo PAGO

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	ESTADO
SUELDO ORDINARIO LIQUID DEFINITIVA	19	**$2,406,667**	CERRADO
VACACIONES LIQUID DEFINITIVA NO INTEG	-9.7083	**-$1,229,722**	CERRADO
DEVOLUCION VACACIONE		**$1,229,722**	CERRADO
PRIMA SERVICIOS - LIQ DEFINITIVA	19	**$200,556**	CERRADO
CESANTIAS LIQUID. DEFINITIVA	103	**$1,087,222**	CERRADO
INTERESES CESANTIAS LIQ DEFINITIVA	138	**$50,012**	CERRADO
	Subtotal:	*$3.744,457*	

Tipo DESCUENTO

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	ESTADO
SALUD EMPLEADO OBLIGATORIO	4	**$96,300**	CERRADO
PENSION EMPLEADO OBLIGATOR	4	**$96,300**	CERRADO
	Subtotal:	*$192.600*	

TOTAL NETO A PAGAR $3,551,857

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS.

Hago constar que encuentro correcta la liquidación de prestaciones sociales por lo que declaro Paz y Salvo por todo concepto laboral a INGENIERIA DE PROYECTOS SAS y autorizo expresamente los descuentos aqui efectuados.

EMPLEADOR TESTIGO TRABAJADOR C.C ELABORADO POR

INGENIERIA DE PROYECTOS SAS

Nit 890116722

FECHA REPORTE 15-07-2020 08:00 A

Fecha Desde 01-07-2020 **Fecha Hasta** 31-07-2020

077

LIQUIDACION DEFINITIVA

NOMBRE	GUTIERREZ GARCES GLORIA PATRICIA	DOCUMENTO	42876074
CARGO	TRABAJADOR SOCIAL	CAUSA RETIRO	CONTRATO TERMINO FIJO
FECHA INGRESO	02-jun-2020	TIPO CONTRATO	DE LABOR U OBRA CONTRATADA
FECHA RETIRO	19-jul-2020	SUELDO BASICO : NO INTEGRAL	$3,800,000.00
TOTAL TIEMPO SERVICIO	48	BASE LIQUIDACION CESANTIAS	$ 3,800,000.00
ULTIMA NOMINA	30-jun-2020	BASE LIQUIDACION PRIMA	$ 3,800,000.00
		BASE LIQUIDACION VACACIONES	$ 3,800,000.00

Tipo PAGO

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	ESTADO
SUELDO ORDINARIO LIQUID DEFINITIVA	19	$2,406,667	CERRADO
VACACIONES LIQUID DEFINITIVA NO INTEG	2	$253,333	CERRADO
PRIMA SERVICIOS - LIQ DEFINITIVA	19	$200,556	CERRADO
CESANTIAS LIQUID. DEFINITIVA	48	$506,667	CERRADO
INTERESES CESANTIAS LIQ DEFINITIVA	48	$8,107	CERRADO
	Subtotal:	$3,375,330	

Tipo DESCUENTO

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	ESTADO
SALUD EMPLEADO OBLIGATORIO	4	$96,300	CERRADO
PENSION EMPLEADO OBLIGATOR	4	$96,300	CERRADO
	Subtotal:	$192,600	

TOTAL NETO A PAGAR **$3,182,730**

SON: TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS.

Hago constar que encuentro correcta la liquidación de prestaciones sociales por lo que declaro Paz y Salvo por todo concepto laboral a INGENIERIA DE PROYECTOS SAS y autorizo expresamente los descuentos aquí efectuados.

EMPLEADOR

TESTIGO

TRABAJADOR C.C 42'876'074

ELABORADO POR

INGENIERIA DE PROYECTOS SAS

Nit 890116722

FECHA REPORTE 03-06-2020 09:03 AM

Fecha Desde 01-06-2020 Fecha Hasta 30-06-2020

LIQUIDACION DEFINITIVA

.' - 049

NOMBRE GUTIERREZ GARCES GLORIA PATRICIA
CARGO TRABAJADOR SOCIAL
FECHA INGRESO 02-jun-2019
FECHA RETIRO 01-jun-2020
TOTAL TIEMPO SERVICIO 360
ULTIMA NOMINA 31-may-2020

DOCUMENTO 42876074
CAUSA RETIRO CONTRATO TERMINO FIJO
TIPO CONTRATO TERMINO FIJO INFERIOR UN AÑO
SUELDO BASICO : NO INTEGRAL $3,800,000.00
BASE LIQUIDACION CESANTIAS $ 3,800,000.00
BASE LIQUIDACION PRIMA $ 3,800,000.00
BASE LIQUIDACION VACACIONES $ 3,800,000.00

Tipo PAGO

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	ESTADO
SUELDO ORDINARIO LIQUID DEFINITIVA	1	$126,667	LIQUIDADO
VACACIONES LIQUID DEFINITIVA NO INTEG	1	$126,667	LIQUIDADO
PRIMA SERVICIOS - LIQ DEFINITIVA	151	$327,222	LIQUIDADO
CESANTIAS LIQUID. DEFINITIVA	151	$1,593,869	LIQUIDADO
INTERESES CESANTIAS LIQ DEFINITIVA	151	$80,226	LIQUIDADO
	Subtotal:	$2,254,671	

Tipo DESCUENTO

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	ESTADO
SALUD EMPLEADO OBLIGATORIO	4	$5,100	LIQUIDADO
PENSION EMPLEADO OBLIGATOR	4	$5,100	LIQUIDADO
	Subtotal:	$10,200	

TOTAL NETO A PAGAR $2,244,471

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS.

Hago constar que encuentro correcta la liquidación de prestaciones sociales por lo que declaro Paz y Salvo por todo concepto laboral a INGENIERIA DE PROYECTOS SAS y autorizo expresamente los descuentos aqui efectuados.

V°B°

EMPLEADOR

TESTIGO
Marcelino Abuhatab Caicedo
C.C. No. 11.795.407

TRABAJADOR C.C 42876074

ELABORADO POR

Escaneado con CamScanner

INGENIERIA DE PROYECTOS SAS

Nit 890116722

FECHA REPORTE 15-07-2020 08:15 AM

Fecha Desde 01-07-2020 Fecha Hasta 31-07-2020

LIQUIDACION DEFINITIVA

NOMBRE PEREZ REZA ANDREA CAROLINA
DOCUMENTO 1140855203
CARGO INGENIERO DE PROGRAMACION Y CONTROL
CAUSA RETIRO CONTRATO TERMINO FIJO
FECHA INGRESO 16-sep-2019
TIPO CONTRATO DE LABOR U OBRA CONTRATADA
FECHA RETIRO 10-jul-2020
TOTAL TIEMPO SERVICIO 295
ULTIMA NOMINA 30-jun-2020

SUELDO BASICO : NO INTEGRAL $877,803.00
BASE LIQUIDACION CESANTIAS $ 1,477,109.75
BASE LIQUIDACION PRIMA $ 980,658.00
BASE LIQUIDACION VACACIONES $ 877,803.00

Tipo PAGO

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	ESTADO
SUELDO ORDINARIO LIQUID DEFINITIVA	10	**$292,601**	CERRADO
AUXILIO TRANSPORTE LIQ. DEFINITIVA		**$34,285**	CERRADO
VACACIONES LIQUID DEFINITIVA NO INTEG	-3	**-$87,780**	CERRADO
DEVOLUCION VACACIONE		**$87,780**	CERRADO
PRIMA SERVICIOS - LIQ DEFINITIVA	10	**$27,241**	CERRADO
CESANTIAS LIQUID. DEFINITIVA	159	**$652,390**	CERRADO
INTERESES CESANTIAS LIQ DEFINITIVA	190	**$41,318**	CERRADO
	Subtotal:	*$1,047,835*	

Tipo DESCUENTO

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	ESTADO
SALUD EMPLEADO OBLIGATORIO	4	**$11,800**	CERRADO
PENSION EMPLEADO OBLIGATOR	4	**$11,800**	CERRADO
	Subtotal:	*$23,600*	

TOTAL NETO A PAGAR $1,024,235

SON: UN MILLON VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS.

Hago constar que encuentro correcta la liquidación de prestaciones sociales por lo que declaro Paz y Salvo por todo concepto laboral a INGENIERIA DE PROYECTOS SAS y autorizo expresamente los descuentos aqui efectuados.

EMPLEADOR TESTIGO TRABAJADOR C.C ELABORADO POR

INGENIERIA DE PROYECTOS SAS
Nit 890116722

FECHA REPORTE 14-07-2020 02:14 PM

Fecha Desde 01-07-2020 **Fecha Hasta** 31-07-2020

075

LIQUIDACION DEFINITIVA

NOMBRE BERNAL IBARBO LEYDY TATIANA
CARGO TECNOLOGO SST

DOCUMENTO 32297818
CAUSA RETIRO CONTRATO TERMINO FIJO

FECHA INGRESO 16-may-2020
FECHA RETIRO 19-jul-2020
TOTAL TIEMPO SERVICIO 62
ULTIMA NOMINA 30-jun-2020

TIPO CONTRATO DE LABOR U OBRA CONTRATADA
SUELDO BASICO : NO INTEGRAL $3,800,000.00
BASE LIQUIDACION CESANTIAS $ 3,800,000.00
BASE LIQUIDACION PRIMA $ 3,800,000.00
BASE LIQUIDACION VACACIONES $ 3,800,000.00

Tipo PAGO

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	ESTADO
SUELDO ORDINARIO LIQUID DEFINITIVA	19	$2,406,667	CERRADO
VACACIONES LIQUID DEFINITIVA NO INTEG	2.5833	$327,222	CERRADO
PRIMA SERVICIOS - LIQ DEFINITIVA	19	$200,566	CERRADO
CESANTIAS LIQUID. DEFINITIVA	62	$654,444	CERRADO
INTERESES CESANTIAS LIQ DEFINITIVA	62	$13,525	CERRADO
	Subtotal:	*$3,602,414*	

Tipo DESCUENTO

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	ESTADO
SALUD EMPLEADO OBLIGATORIO	4	$96,300	CERRADO
PENSION EMPLEADO OBLIGATOR	4	$96,300	CERRADO
	Subtotal:	*$192,600*	

TOTAL NETO A PAGAR **$3,409,814**

SON: **TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS.**

Hago constar que encuentro correcta la liquidación de prestaciones sociales por lo que declaro Paz y Salvo por todo concepto laboral a INGENIERIA DE PROYECTOS SAS y autorizo expresamente los descuentos aquí efectuados.

V°B°

EMPLEADOR | **TESTIGO** Marcelino Abuhatab Calcedo, Director de Interventoría | **TRABAJADOR C.C** | **ELABORADO POR**

Fecha Desde 01-05-2020 Fecha Hasta 31-05-2020

LIQUIDACION DEFINITIVA

43

NOMBRE	BERNAL IBARBO LEYDY TATIANA	DOCUMENTO	32297818
CARGO	TECNOLOGO SST	CAUSA RETIRO	RENUNCIA
FECHA INGRESO	15-jul-2019	TIPO CONTRATO	TERMINO FIJO INFERIOR UN AÑO
FECHA RETIRO	02-may-2020	SUELDO BASICO : NO INTEGRAL	$2,225,000.00
TOTAL TIEMPO SERVICIO	288	BASE LIQUIDACION CESANTIAS	$ 2,225,000.00
ULTIMA NOMINA	30-abr-2020	BASE LIQUIDACION PRIMA	$ 2,225,000.00
		BASE LIQUIDACION VACACIONES	$ 2,225,000.00

Tipo PAGO

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	ESTADO
SUELDO ORDINARIO LIQUID DEFINITIVA	2	$148,333	LIQUIDADO
VACACIONES LIQUID DEFINITIVA NO INTEG	-2	-$148,333	LIQUIDADO
PRIMA SERVICIOS - LIQ DEFINITIVA	122	$754,028	LIQUIDADO
CESANTIAS LIQUID. DEFINITIVA	122	$754,028	LIQUIDADO
INTERESES CESANTIAS LIQ DEFINITIVA	122	$30,664	LIQUIDADO
	Subtotal	$1,538,720	

Tipo DESCUENTO

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	ESTADO
SALUD EMPLEADO OBLIGATORIO	4	$6,000	LIQUIDADO
PENSION EMPLEADO OBLIGATOR	75	$1,200	LIQUIDADO
	Subtotal	$7,200	

TOTAL NETO A PAGAR $1,531,520

SON: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS.

Hago constar que encuentro correcta la liquidación de prestaciones sociales por lo que declaro Paz y Salvo por todo concepto laboral a INGENIERIA DE PROYECTOS SAS y autorizo expresamente los descuentos aqui efectuados.

V°B°
Marcelino Abuhatab Caicedo
C.C. No. 11.795.407

Tatiana Bernal
C.C. 32.297.818

EMPLEADOR | TESTIGO | TRABAJADOR C.C | ELABORADO POR

INGENIERIA DE PROYECTOS SAS

Nit 890116722

FECHA REPORTE 28-02-2020 03:23 PM

Fecha Desde 01-02-2020 Fecha Hasta 29-02-2020

LIQUIDACION DEFINITIVA

NOMBRE	ORTEGA SALAZAR CAROLINA MARIA	**DOCUMENTO**	32241119
CARGO	RESIDENTE AMBIENTAL	**CAUSA RETIRO**	RENUNCIA
FECHA INGRESO	01-jun-2019	**TIPO CONTRATO**	TERMINO FIJO INFERIOR UN AÑO
FECHA RETIRO	18-feb-2020		
TOTAL TIEMPO SERVICIO	258	**SUELDO BASICO : NO INTEGRAL**	$3,800,000.00
ULTIMA NOMINA	18-feb-2020	**BASE LIQUIDACION CESANTIAS**	$ 3,800,000.00
		BASE LIQUIDACION PRIMA	$ 3,800,000.00
		BASE LIQUIDACION VACACIONES	$ 3,800,000.00

Tipo PAGO

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	ESTADO
VACACIONES LIQUID DEFINITIVA NO INTEG	10.75	$1,361,667	CERRADO
PRIMA SERVICIOS - LIQ DEFINITIVA	48	$506,667	CERRADO
CESANTIAS LIQUID. DEFINITIVA	48	$506,667	CERRADO
INTERESES CESANTIAS LIQ DEFINITIVA	48	$8,107	CERRADO

Subtotal: $2,383,108

TOTAL NETO A PAGAR **$2,383,108**

SON: **DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO OCHO PESOS.**

Hago constar que encuentro correcta la liquidación de prestaciones sociales por lo que declaro Paz y Salvo por todo concepto laboral a INGENIERIA DE PROYECTOS SAS y autorizo expresamente los descuentos aqui efectuados.

Caroline Mar

EMPLEADOR	TESTIGO	TRABAJADOR C.C	ELABORADO POR
		32241.119	

Carolina Ma. Ortega Salazar
Ing. Ambiental – U de Med
MP 05238-124505 de 2005 COPNIA
Esp. Gestión del agua – U de Ant
Esp. Gerencia de Seguridad y Salud en el trabajo – Universidad CES
Licencia SST Resoluc. 3409 de 2017 IDS Ndes

INGENIERIA DE PROYECTOS SAS
890,116,722-8

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

No. 010 de 2020

NOMBRE DEL EMPLEADO	:	LAURA GIL GARCIA
FECHA DE INGRESO	:	junio 17, 2019
FECHA DE RETIRO	:	enero 30, 2020
TIEMPO TRABAJADO	:	224 DIAS
PERIODO DE LIQUIDACION	:	enero 1, 2020 A enero 30, 2020
TIEMPO NETO LIQUIDACION		30 DIAS
SUELDO NETO		$ 3.200.000
AUXILIO DE TRANSPORTE		
SUELDO BASE LIQUIDACION		**$ 3.200.000**

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

CESANTIAS	$	3.200.000	*	194	/	360		=	$	1.724.444
CESANTIAS	$	3.200.000	*	30	/	360		=	$	266.667
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	$	266.667	*	30	*	12% /	360	=	$	2.667
VACACIONES	$	3.200.000	/	2	*	224 /	360	=	$	995.556
PRIMAS	$	3.200.000	/	2	*	30 /	180	=	$	266.667
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES									**$**	**3.256.001**
SALARIO	$	3.200.000	/	30	*					-
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$	-		30						-
DEDUCCIONES										
PENSION	$	3.200.000	/	30	*	*	4,000%	=		-
SALUD	$	3.200.000	/	30	*	*	4,000%	=		-
NETO A PAGAR										-
TOTAL A PAGAR									**$**	**3.256.001**

1o) Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajo nocturno, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantía, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y, en general, todo concepto relacionado con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha quedado extinguido.

2o) Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacion tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relacion laboral que existió entre el empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancia, esten pendientes de reconocimiento o pago.

EL TRABAJADOR

Laura A. Gil G

C.C.#

ELABORADO : AMC

FECHA PREPARACION: 3-feb-20 REVISADO : _____ AUTORIZADO: _____

PAZ Y SALVO FINANCIERA : _____ AREA TECNICA: _____ CONTABILIDAD: _____

PAZ Y SALVO

ALEJANDRA BEDOYA PEREZ identificada con Cedula de ciudadanía 1.037.547.899 de Don Matías declara que la empresa **INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS** con NIT 890.116.722-8 se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto del pago por alquiler de equipos de topografía para el proyecto: **"INTERVENTORIA PARA LA PRECONSTRUCCION Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CR 15 (SAN LUCAS) ENTRE LA CLL 20 C SUR Y LA URBANIZACIÓN SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS"** durante el período comprendido de octubre de 2019 a junio de 2020.

En constancia de lo anterior, se firma a los 3 días del mes de Mayo de 2020

Atentamente,

ALEJANDRA BEDOYA PEREZ
TOPOGRAFA
C.C. No. 1.037.547.899

CONSTANCIA DE PAZ Y SALVO

BIBIANA PATERNINA ESPITIA , se permite certificar que la empresa INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S identificada bajo el NIT 890.116.722-8, se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto de salarios, prestaciones sociales, honorarios, etc., por las actividades desarrolladas con el CONTRATO No 4600078505 de 2018 – cuyo objeto es INTERVENTORÍA PARA PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CRA 15 (SAN LUCAS) ENTRE LA CLL 20C SUR Y LA URB. SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

El presente certificado se expide por solicitud del interesado a los doce (12) días del mes de mayo de 2021.

Cordialmente,

BIBIANA PATERNINA ESPITIA
Cedula Ciudadanía No. 50,894.076

CONSTANCIA DE PAZ Y SALVO

JAIME ARTURO CURVELO GARCIA MAYORCA, se permite certificar que la empresa INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S identificada bajo el NIT 890.116.722-8, se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto de salarios, prestaciones sociales, honorarios, etc., por las actividades desarrolladas con el CONTRATO No 4600078505 de 2018 – cuyo objeto es INTERVENTORÍA PARA PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CRA 15 (SAN LUCAS) ENTRE LA CLL 20C SUR Y LA URB. SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

El presente certificado se expide por solicitud del interesado a los doce (12) días del mes de mayo de 2021.

Cordialmente,

JAIME CURVELO MAYORCA
Cedula de ciudadanía No. 72.127.958

CONSTANCIA DE PAZ Y SALVO

JUAN DAVID LÓPEZ BEDOYA, se permite certificar que la empresa INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S identificada bajo el NIT 890.116.722-8, se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto de salarios, prestaciones sociales, honorarios, etc., por las actividades desarrolladas con el CONTRATO No 4600078505 de 2018 – cuyo objeto es INTERVENTORÍA PARA PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CRA 15 (SAN LUCAS) ENTRE LA CLL 20C SUR Y LA URB. SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

El presente certificado se expide por solicitud del interesado a los doce (12) días del mes de mayo de 2021.

Cordialmente,

JUAN DAVID LÓPEZ BEDOYA
Cedula de Ciudadanía No. 71.733.755.

CONSTANCIA DE PAZ Y SALVO

HECTOR EDUARDO RODRIGUEZ FRANCO, se permite certificar que la empresa INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S identificada bajo el NIT 890.116.722-8, se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto de salarios, prestaciones sociales, honorarios, etc., por las actividades desarrolladas con el CONTRATO No 4600078505 de 2018 – cuyo objeto es INTERVENTORÍA PARA PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CRA 15 (SAN LUCAS) ENTRE LA CLL 20C SUR Y LA URB. SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

El presente certificado se expide por solicitud del interesado a los doce (12) días del mes de mayo de 2021.

Cordialmente,

HECTOR EDUARDO RODRIGUEZ FRANCO
Cedula de ciudadanía No. 79.788.119

CONSTANCIA DE PAZ Y SALVO

LISSETTE DEL CARMEN EGEA BORGE, se permite certificar que la empresa INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S identificada bajo el NIT 890.116.722-8, se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto de salarios, prestaciones sociales, honorarios, etc., por las actividades desarrolladas con el CONTRATO No 4600078505 de 2018 – cuyo objeto es INTERVENTORÍA PARA PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CRA 15 (SAN LUCAS) ENTRE LA CLL 20C SUR Y LA URB. SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

El presente certificado se expide por solicitud del interesado a los doce (12) días del mes de mayo de 2021.

Cordialmente,

LISSETTE EGEA BORGE
Cedula de Ciudadanía No. 1.140.817.061

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890116722	8	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR ATLANTICO	CLL 77B No 57-103 ofic 907	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3686110	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-08	708060048	9409167625	E	2020/08/10	2020/08/10	BANCOLOMBIA		$35,366,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	11795407	ABUHATAB MARCELINO	230301	21	$4,456,900	$757,800	EPS002	21	$4,456,900	$178,300	CCF04	21	$4,456,900	$178,300	14-25	21	$4,456,900	$310,300	21	$0	$0
2	CC	11795407	ABUHATAB MARCELINO	230301	9	$1,910,100	$324,900	EPS002	9	$1,910,100	$76,500	CCF04	9	$1,910,100	$76,500	14-25	9	$1,910,100	$133,000	9	$0	$0
3	CC	1039450998	ATEHORTUA ANGELICA	230201	30	$2,225,000	$356,000	EPS010	30	$2,225,000	$89,000	CCF04	30	$2,225,000	$89,000	14-25	30	$2,225,000	$154,900	30	$0	$0
4	CC	22731980	BALLESTEROS TATIANA	25-14	30	$5,000,000	$850,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF07	30	$5,000,000	$200,000	14-25	30	$5,000,000	$26,100	30	$0	$0
5	CC	1140836813	BARROS ANDRES	230301	30	$3,760,000	$639,200	EPS005	30	$3,760,000	$150,400	CCF07	30	$3,760,000	$150,400	14-25	30	$3,760,000	$261,700	30	$0	$0
6	CC	32297818	BERNAL LEYDY	230201	19	$2,406,667	$385,100	EPS010	19	$2,406,667	$96,300	CCF04	19	$2,733,889	$109,400	14-25	19	$2,406,667	$167,600	19	$0	$0
7	CC	22462057	CARLIER KARINA	25-14	30	$4,260,000	$724,200	EPS016	30	$4,260,000	$170,400	CCF07	30	$4,260,000	$170,400	14-25	30	$4,260,000	$296,500	30	$0	$0
8	CC	32747742	CUADROS CLAUDIA	25-14	30	$4,800,000	$816,000	EPS005	30	$4,800,000	$192,000	CCF07	30	$4,800,000	$192,000	14-25	30	$4,800,000	$334,100	30	$0	$0
9	CC	3745341	DE LA HOZ JOSE	25-14	30	$8,036,000	$1,366,200	EPS016	30	$8,036,000	$1,004,500	CCF07	30	$8,036,000	$321,500	14-25	30	$8,036,000	$559,400	30	$8,036,000	$401,900
10	CC	1140817061	EGEA LISSETTE	231001	30	$4,180,000	$710,600	EPS010	30	$4,180,000	$167,200	CCF07	30	$4,180,000	$167,200	14-25	30	$4,180,000	$0	30	$0	$0
11	CC	72302532	FUENTES LEONARDO	230301	30	$3,760,000	$639,200	EPS016	30	$3,760,000	$150,400	CCF07	30	$3,760,000	$150,400	14-25	30	$3,760,000	$261,700	30	$0	$0
12	CC	32797520	GALLARDO LILIANA	25-14	18	$2,300,400	$391,300	EPS005	18	$2,300,400	$0	CCF07	18	$2,300,400	$0	14-25	18	$2,300,400	$0	18	$0	$0
13	CC	32797520	GALLARDO LILIANA	25-14	12	$1,704,000	$289,900	EPS005	12	$1,704,000	$68,200	CCF07	12	$1,704,000	$68,200	14-25	12	$1,704,000	$118,600	12	$0	$0
14	CC	1038411315	GALVEZ DAVID	230301	4	$333,334	$53,400	EPS010	4	$333,334	$13,400	CCF04	4	$333,333	$13,400	14-25	4	$333,334	$23,300	4	$0	$0
15	CC	1038411315	GALVEZ DAVID	230301	15	$1,250,000	$200,000	EPS010	15	$1,250,000	$50,000	CCF04	15	$1,302,083	$52,100	14-25	15	$1,250,000	$87,000	15	$0	$0
16	CC	42876074	GUTIERREZ GLORIA	230201	19	$2,406,667	$409,300	EPS010	19	$2,406,667	$96,300	CCF04	19	$2,660,000	$106,400	14-25	19	$2,406,667	$167,600	19	$0	$0
17	CC	42876074	GUTIERREZ GLORIA	230201	11	$1,306,067	$222,200	EPS010	11	$1,306,067	$52,300	CCF04	11	$1,306,067	$52,300	14-25	11	$1,306,067	$91,000	11	$0	$0
18	CC	11802778	IBARGUEN GERMAN	25-14	30	$5,483,000	$932,300	EPS044	30	$5,483,000	$219,400	CCF04	30	$5,483,000	$219,400	14-25	30	$5,483,000	$381,700	30	$0	$0
19	CC	16487318	JARAMILLO ARISTIDES		0	$0	$0	MIN001	30	$4,260,000	$170,400	CCF07	30	$4,260,000	$170,400	14-25	30	$4,260,000	$296,500	30	$0	$0
20	CC	15039421	LOPEZ ANTOLIANO	230301	30	$5,800,000	$986,000	EPS037	30	$5,800,000	$0	CCF07	30	$5,800,000	$0	14-25	30	$5,800,000	$0	30	$0	$0
21	CC	1140818460	MARTINEZ CARLOS	230301	30	$4,550,000	$773,600	EPS005	30	$4,550,000	$182,000	CCF07	30	$4,550,000	$182,000	14-25	30	$4,550,000	$316,700	30	$0	$0
22	CC	11809952	MENA JULIO	231001	19	$2,406,667	$385,100	EPS010	19	$2,406,667	$96,300	CCF04	19	$2,406,667	$96,300	14-25	19	$2,406,667	$167,600	19	$0	$0
23	CC	72011466	MOLINA SERGIO	231001	30	$4,480,000	$761,600	EPS002	30	$4,480,000	$179,200	CCF07	30	$4,480,000	$179,200	14-25	30	$4,480,000	$311,900	30	$0	$0
24	CC	1020427054	OSORIO KATERINE	230201	30	$3,200,000	$512,000	EPS010	30	$3,200,000	$128,000	CCF04	30	$3,333,333	$133,400	14-25	30	$3,200,000	$222,800	30	$0	$0
25	CC	43928773	OSORIO YEISY	25-14	16	$1,899,734	$323,000	EPS010	16	$1,899,734	$76,000	CCF04	16	$1,899,734	$76,000	14-25	16	$1,899,734	$0	16	$0	$0
26	CC	43928773	OSORIO YEISY	25-14	14	$1,662,267	$282,800	EPS010	14	$1,662,267	$66,500	CCF04	14	$1,662,267	$66,500	14-25	14	$1,662,267	$115,700	14	$0	$0
27	CC	10767066	OTERO ARMANDO	230301	18	$2,030,400	$345,300	EPS010	18	$2,030,400	$0	CCF07	18	$2,030,400	$0	14-25	18	$2,030,400	$0	18	$0	$0
28	CC	10767066	OTERO ARMANDO	230301	12	$1,504,000	$255,900	EPS010	12	$1,504,000	$60,200	CCF07	12	$1,504,000	$60,200	14-25	12	$1,504,000	$104,700	12	$0	$0
29	CC	1140855203	PEREZ ANDREA	231001	10	$292,601	$46,900	EPS010	10	$292,601	$11,800	CCF04	10	$292,601	$11,800	14-25	10	$292,601	$20,400	10	$0	$0
30	CC	1047346261	PETIT ALEXANDER	230301	30	$1,040,000	$166,400	EPS010	30	$1,040,000	$41,600	CCF07	30	$1,040,000	$41,600	14-25	30	$1,040,000	$5,500	30	$0	$0
31	CC	33339431	ROJAS CLARENA	25-14	30	$4,100,000	$697,000	EPS005	30	$4,100,000	$164,000	CCF07	30	$4,100,000	$164,000	14-25	30	$4,100,000	$21,500	30	$0	$0
32	CC	42885687	SIERRA GABRIELA	25-14	30	$3,562,000	$605,800	EPS010	30	$3,562,000	$142,500	CCF04	30	$3,562,000	$142,500	14-25	30	$3,562,000	$248,000	30	$0	$0
33	CC	3729610	SIERRA JOSE	25-14	30	$1,330,000	$212,800	EPS037	30	$1,330,000	$53,200	CCF07	30	$1,330,000	$53,200	14-25	30	$1,330,000	$57,900	30	$0	$0
34	CC	17953250	SUAREZ FABIAN	25-14	30	$8,036,000	$1,366,200	EPS010	30	$8,036,000	$1,004,500	CCF07	30	$8,036,000	$321,500	14-25	30	$8,036,000	$559,400	30	$8,036,000	$401,900
35	CC	1214725456	VANEGAS CRISTIAN	230301	8	$600,000	$96,000	EPS010	8	$600,000	$24,000	CCF04	8	$600,000	$24,000	14-25	8	$600,000	$41,800	8	$0	$0

2021/04/29 09:06 AM

aportes en linea

Resumen General de Pago

36	CC	1214725456	VANEGAS CRISTIAN	230301	22	$1,650,000	$264,000	EPS010	22	$1,650,000	$66,000	CCF04	22	$1,650,000	$66,000	14-25	22	$1,650,000	$114,900	22	$0	$0
37	CC	23221529	VILORIA MARIELA	230901	30	$2,870,000	$459,200	EPS010	30	$2,870,000	$114,800	CCF07	30	$2,870,000	$114,800	14-25	30	$2,870,000	$199,800	30	$0	$0
Total		**Afiliados(30)**				$110,591,804	$18,607,200			$114,851,804	$5,555,600			$115,617,774	$4,220,300			$114,851,804	$6,179,600		$16,072,000	$803,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				29	$18,607,200	$0	$18,607,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,904,200	$0	$1,904,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$8,857,500	$0	$8,857,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$5,501,700	$0	$5,501,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,884,600	$0	$1,884,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$459,200	$0	$459,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$6,179,600	$0	$6,179,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	30	$6,179,600	$0	$6,179,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				30	$4,220,300	$0	$4,220,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	12	$1,513,300	$0	$1,513,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	18	$2,707,000	$0	$2,707,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				30	$5,555,600	$0	$5,555,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	$1,325,300	$0	$1,325,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	15	$2,396,700	$0	$2,396,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$170,400	$0	$170,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$219,400	$0	$219,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$53,200	$0	$53,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$434,000	$0	$434,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$956,600	$0	$956,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$482,200	$0	$482,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$482,200	$0	$482,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$321,600	$0	$321,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$321,600	$0	$321,600
TOTAL				30	$35,366,500	$0	$35,366,500

2021/04/29 09:06 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890116722	8	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR ATLANTICO	CLL 77B No 57-103 ofic 907	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3686110	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-09	735274385	9410283154	E	2020/09/07	2020/09/07	BANCOLOMBIA		$30,747,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	11795407	ABUHATAB MARCELINO	230301	11	$2,334,567	$397,000	EPS002	11	$2,334,567	$93,400	CCF04	11	$2,334,567	$93,400	14-25	11	$2,334,567	$162,500	11	$0	$0
2	CC	11795407	ABUHATAB MARCELINO	230301	19	$1,974,100	$335,700	EPS002	19	$1,974,100	$79,000	CCF04	19	$1,974,100	$79,000	14-25	19	$1,974,100	$137,400	19	$0	$0
3	CC	1039450998	ATEHORTUA ANGELICA	230201	24	$1,780,000	$284,800	EPS010	24	$1,780,000	$71,200	CCF04	24	$1,780,000	$71,200	14-25	24	$1,780,000	$123,900	24	$0	$0
4	CC	22731980	BALLESTEROS TATIANA	25-14	30	$5,000,000	$850,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF07	30	$5,000,000	$200,000	14-25	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0
5	CC	1140836813	BARROS ANDRES	230301	17	$2,130,667	$341,000	EPS005	17	$2,130,667	$85,300	CCF07	17	$2,130,667	$85,300	14-25	17	$2,130,667	$148,300	17	$0	$0
6	CC	22462057	CARLIER KARINA	25-14	30	$4,260,000	$724,200	EPS016	30	$4,260,000	$170,400	CCF07	30	$4,260,000	$170,400	14-25	30	$4,260,000	$296,500	30	$0	$0
7	CC	32747742	CUADROS CLAUDIA	25-14	20	$3,200,000	$544,000	EPS005	20	$3,200,000	$128,000	CCF07	20	$3,200,000	$128,000	14-25	20	$3,200,000	$0	20	$0	$0
8	CC	32747742	CUADROS CLAUDIA	25-14	10	$1,600,000	$272,000	EPS005	10	$1,600,000	$64,000	CCF07	10	$1,600,000	$64,000	14-25	10	$1,600,000	$111,400	10	$0	$0
9	CC	3745341	DE LA HOZ JOSE	25-14	30	$8,036,000	$1,366,200	EPS016	30	$8,036,000	$1,004,500	CCF07	30	$8,036,000	$321,500	14-25	30	$8,036,000	$559,400	30	$8,036,000	$401,900
10	CC	1140817061	EGEA LISSETTE	231001	30	$4,180,000	$710,600	EPS010	30	$4,180,000	$167,200	CCF07	30	$4,180,000	$167,200	14-25	30	$4,180,000	$0	30	$0	$0
11	CC	72302532	FUENTES LEONARDO	230301	30	$3,760,000	$639,200	EPS016	30	$3,760,000	$150,400	CCF07	30	$3,760,000	$150,400	14-25	30	$3,760,000	$261,700	30	$0	$0
12	CC	32797520	GALLARDO LILIANA	25-14	30	$4,260,000	$724,200	EPS005	30	$4,260,000	$170,400	CCF07	30	$4,260,000	$170,400	14-25	30	$4,260,000	$296,500	30	$0	$0
13	CC	42876074	GUTIERREZ GLORIA	230201	30	$3,562,000	$605,800	EPS010	30	$3,562,000	$142,500	CCF04	30	$3,562,000	$142,500	14-25	30	$3,562,000	$248,000	30	$0	$0
14	CC	11802778	IBARGUEN GERMAN	25-14	30	$5,483,000	$932,300	EPS044	30	$5,483,000	$219,400	CCF04	30	$5,483,000	$219,400	14-25	30	$5,483,000	$381,700	30	$0	$0
15	CC	16487318	JARAMILLO ARISTIDES		0	$0	$0	MIN001	30	$4,260,000	$170,400	CCF07	30	$4,260,000	$170,400	14-25	30	$4,260,000	$296,500	30	$0	$0
16	CC	15039421	LOPEZ ANTOLIANO	230301	30	$5,800,000	$986,000	EPS037	30	$5,800,000	$0	CCF07	30	$5,800,000	$0	14-25	30	$5,800,000	$0	30	$0	$0
17	CC	1140818460	MARTINEZ CARLOS	230301	30	$4,550,000	$773,600	EPS005	30	$4,550,000	$182,000	CCF07	30	$4,550,000	$182,000	14-25	30	$4,550,000	$316,700	30	$0	$0
18	CC	72011466	MOLINA SERGIO	231001	11	$1,642,667	$262,900	EPS002	11	$1,642,667	$65,800	CCF07	11	$1,642,667	$65,800	14-25	11	$1,642,667	$114,400	11	$0	$0
19	CC	43928773	OSORIO YEISY	25-14	30	$3,562,000	$605,800	EPS010	30	$3,562,000	$142,500	CCF04	30	$3,562,000	$142,500	14-25	30	$3,562,000	$0	30	$0	$0
20	CC	10767066	OTERO ARMANDO	230301	30	$3,760,000	$639,200	EPS010	30	$3,760,000	$150,400	CCF07	30	$3,760,000	$150,400	14-25	30	$3,760,000	$261,700	30	$0	$0
21	CC	1047346261	PETIT ALEXANDER	230301	30	$1,040,000	$166,400	EPS010	30	$1,040,000	$41,600	CCF07	30	$1,040,000	$41,600	14-25	30	$1,040,000	$5,500	30	$0	$0
22	CC	33339431	ROJAS CLARENA	25-14	30	$4,100,000	$697,000	EPS005	30	$4,100,000	$164,000	CCF07	30	$4,100,000	$164,000	14-25	30	$4,100,000	$21,500	30	$0	$0
23	CC	42885687	SIERRA GABRIELA	25-14	30	$3,562,000	$605,800	EPS010	30	$3,562,000	$142,500	CCF04	30	$3,562,000	$142,500	14-25	30	$3,562,000	$248,000	30	$0	$0
24	CC	3729610	SIERRA JOSE	25-14	30	$1,330,000	$212,800	EPS037	30	$1,330,000	$53,200	CCF07	30	$1,330,000	$53,200	14-25	30	$1,330,000	$57,900	30	$0	$0
25	CC	17953250	SUAREZ FABIAN	25-14	30	$8,036,000	$1,366,200	EPS010	30	$8,036,000	$1,004,500	CCF07	30	$8,036,000	$321,500	14-25	30	$8,036,000	$559,400	30	$8,036,000	$401,900
26	CC	1214725456	VANEGAS CRISTIAN	230301	30	$2,250,000	$360,000	EPS010	30	$2,250,000	$90,000	CCF04	30	$2,250,000	$90,000	14-25	30	$2,250,000	$156,600	30	$0	$0
27	CC	23221529	VILORIA MARIELA	230901	30	$2,870,000	$459,200	EPS010	30	$2,870,000	$114,800	CCF07	30	$2,870,000	$114,800	14-25	30	$2,870,000	$199,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(25)**					$94,063,001	$15,861,900			$98,323,001	$5,067,400			$98,323,001	$3,701,400			$98,323,001	$5,313,300		$16,072,000	$803,800

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				24	$15,861,900	$0	$15,861,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$973,500	$0	$973,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$8,900,500	$0	$8,900,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$4,638,100	$0	$4,638,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$890,600	$0	$890,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$459,200	$0	$459,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$5,313,300	$0	$5,313,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	25	$5,313,300	$0	$5,313,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				25	$3,701,400	$0	$3,701,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	7	$980,500	$0	$980,500
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	18	$2,720,900	$0	$2,720,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				25	$5,067,400	$0	$5,067,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	$1,325,300	$0	$1,325,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	10	$2,067,200	$0	$2,067,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$170,400	$0	$170,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$219,400	$0	$219,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$53,200	$0	$53,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$238,200	$0	$238,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$993,700	$0	$993,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$482,200	$0	$482,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$482,200	$0	$482,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$321,600	$0	$321,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$321,600	$0	$321,600
TOTAL				25	$30,747,800	$0	$30,747,800

2021/04/29 10:26 AM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que BIBIANA ESTHER PATERNINA ESPITIA identificado(a) con CC 50894076 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NI 890116722

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2019-08	2019-08	492968991	8496747838	Y	2019-09-10																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$3,100,000	$496,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$3,100,000	$215,800
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	2%	$3,100,000	$62,000
EPS	SANITAS	30	12.5%	$3,100,000	$387,500

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2019-08	2019-08	509611507	8496878047	N	2019-10-18								C									X

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$3,200,000	$512,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$3,200,000	$222,800
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	2%	$3,300,000	$66,000
EPS	SANITAS	30	12.5%	$3,200,000	$400,000

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2019-07	2019-07	481085972	8495359551	Y	2019-08-12																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,520,000	$243,200
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,520,000	$105,800
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	2%	$1,520,000	$30,400
EPS	SANITAS	30	12.5%	$1,520,000	$190,000

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2019-07	2019-07	518707605	8496877579	N	2019-11-08								C									X

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$3,200,000	$512,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$3,200,000	$222,800
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	2%	$3,300,000	$66,000
EPS	SANITAS	30	12.5%	$3,200,000	$400,000

aportes en línea

Certificado de Aportes

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NI 890116722

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2019-06	2019-06	456116696	8493366199	Y	2019-06-10							X										

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$3,200,000	$512,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$3,200,000	$222,800
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	2%	$3,200,000	$64,000
EPS	SANITAS	30	12.5%	$3,200,000	$400,000

Este certificado se expide el día 2021-06-24 a las 09:14.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		802002016
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EESE INGENIERIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA DEPARTAMENTO:		ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CRA 61 75-99 LA CONCEPCION TELÉFONO:		3535706
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7724658813	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio	AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES julio	AÑO	2019
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/07/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:					465863483

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	$ 1.820.200	$ 0	$ 0	$ 34.500	$ 34.500	$ 0	$ 0	$ 1.889.200	$ 0	$ 1.889.200
230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	3	$ 941.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 941.400	$ 0	$ 941.400
SUBTOTALES:										$ 2.830.600	$ 0	$ 2.830.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 186.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 186.000	$ 0	$ 0	$ 186.000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 275.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.600	$ 0	$ 0	$ 275.600
EPS044	EPS044-MEDIMÁS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 82.700
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 146.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.400	$ 0	$ 0	$ 146.400
SUBTOTALES:													$ 690.700	$ 0	$ 0	$ 690.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 126.400	$ 126.400	$ 0	$ 0	$ 126.400
SUBTOTALES:									$ 126.400	$ 0	$ 0	$ 126.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF06	CCF06-COMBARRANQUILLA	7	$ 690.700	$ 0	$ 690.700
SUBTOTALES:			$ 690.700	$ 0	$ 690.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD								ARP														
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL. INTEGRAL	COL.COMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	FAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1042419726	BARCELO DIAZ SILVANA ROSA	DEPEND		$ 1.600.000			SI								01-30										230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 1.908.000	$ 305.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 305.300	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.908.000	$ 76.400	$ 0	$ 76.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.908.000	$ 10.000	30	$ 1.908.000	CCF06-COMBARRANQUILLA	$ 76.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1140876758	MENESES BETTER EDWARD SMITH	DEPEND		$ 1.300.000			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF06-COMBARRANQUILLA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 13650261	TORRES HIGUERA TOMAS DANIEL	DEPEND		$ 1.600.000			SI								01-30										230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 1.908.000	$ 305.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 305.300	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.908.000	$ 76.400	$ 0	$ 76.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.908.000	$ 10.000	30	$ 1.908.000	CCF06-COMBARRANQUILLA	$ 76.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 32600575	SALAZAR URUEA KAREN RUTH	DEPEND		$ 1.850.000			SI								01-30										230301-PORVENIR	30	$ 2.358.000	$ 377.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 377.300	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.358.000	$ 94.400	$ 0	$ 94.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.358.000	$ 12.400	30	$ 2.358.000	CCF06-COMBARRANQUILLA	$ 94.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 35223089	CATAO MONCADA DORADA MARIA	DEPEND		$ 828.116			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 132.500	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 828.116	$ 4.400	30	$ 828.116	CCF06-COMBARRANQUILLA	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 72127958	CURVELO GARCIAMAY ORCA JAIME ARTURO	DEPEND		$ 6.500.000			SI								01-30										230301-PORVENIR	30	$ 6.890.000	$ 1.102.400	$ 34.500	$ 34.500	$ 0	$ 0	Norma	$ 1.171.400	CIA. SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 6.890.000	$ 275.600	$ 0	$ 275.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 6.890.000	$ 72.000	30	$ 6.890.000	CCF06-COMBARRANQUILLA	$ 275.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 72263638	ARIAS ESCOBAR JUAN PABLO	DEPEND		$ 1.950.000			SI								01-30										230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 2.067.000	$ 330.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 330.800	EPS044-MEDIMÁS	30	$ 2.067.000	$ 82.700	$ 0	$ 82.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.067.000	$ 10.800	30	$ 2.067.000	CCF06-COMBARRANQUILLA	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 4.338.400

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	802002016
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EESE INGENIERIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		BARRANQUILLA DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:		CRA 61 75-99 LA CONCEPCION TELÉFONO:	3535706
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:		UNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7723048396	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO	2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO	2019
DÍAS DE MORA:				7					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2019/06/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				457949437

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	$ 1.676.500	$ 0	$ 0	$ 32.500	$ 32.500	$ 8.700	$ 400	$ 1.741.500	$ 9.100	$ 1.750.600
230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	3	$ 888.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.600	$ 0	$ 888.000	$ 4.600	$ 892.600
SUBTOTALES:										**$ 2.629.500**	**$ 13.700**	**$ 2.643.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS044	EPS044-MEDIMAS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 78.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 78.500	$ 500	$ 0	$ 78.500
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 177.200	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 177.200	$ 1.000	$ 0	$ 178.200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 126.000	$ 0	$ 700	$ 0	$ 126.000	$ 700	$ 0	$ 126.700
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 260.000	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 260.000	$ 1.400	$ 0	$ 261.400
SUBTOTALES:													**$ 641.200**	**$ 3.600**	**$ 0**	**$ 644.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 117.800	$ 117.800	$ 700	$ 0	$ 118.500
SUBTOTALES:									**$ 117.800**	**$ 700**	**$ 0**	**$ 118.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF06	CCF06-COMBARRANQUILLA	7	$ 641.200	$ 3.400	$ 644.600
SUBTOTALES:			**$ 641.200**	**$ 3.400**	**$ 644.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																												PENSIÓN							SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL. INTEGRAL	CDI.OMBANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1042419726	BARCELO DIAZ SILVANA ROSA	DEPEND		$ 1.800.000				SI																		230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 288.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 72.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.800.000		$ 9.400	30	$ 1.800.000	CCF06-COMBARRANQUILLA	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1140876758	MENESES BETTER EDVARD SMITH	DEPEND		$ 1.300.000				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF06-COMBARRANQUILLA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 13650261	TORRES HIGUERA TOMAS DANIEL	DEPEND		$ 1.800.000				SI																		230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 288.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 72.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.800.000		$ 9.400	30	$ 1.800.000	CCF06-COMBARRANQUILLA	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 32800575	SALAZAR URUEA KAREN ARLITH	DEPEND		$ 1.850.000				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.850.000	$ 296.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 296.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.850.000	$ 74.000	$ 0	$ 74.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.850.000		$ 9.700	30	$ 1.850.000	CCF06-COMBARRANQUILLA	$ 74.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 35223089	CATAO MONCADA DORADA MARIA	DEPEND		$ 828.116				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 132.500	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 828.116		$ 4.400	30	$ 828.116	CCF06-COMBARRANQUILLA	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 72127958	CURVELO GARCIAMAY DIRCA JAIME ARTURO	DEPEND		$ 6.500.000				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 6.500.000	$ 1.040.000	$ 32.500	$ 32.500	$ 0	$ 0	Norma	$ 1.105.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 6.500.000	$ 260.000	$ 0	$ 260.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 6.500.000		$ 67.900	30	$ 6.500.000	CCF06-COMBARRANQUILLA	$ 260.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 72263638	ARIAS ESCOBAR JUAN PABLO	DEPEND		$ 1.950.000				SI																		230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 1.950.000	$ 312.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 312.000	EPS044-MEDIMÁS	30	$ 1.950.000	$ 78.000	$ 0	$ 78.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.950.000		$ 10.200	30	$ 1.950.000	CCF06-COMBARRANQUILLA	$ 78.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 4.051.100

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-07-03, 07:16:29 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 40650519

Periodo Cotización 201906 **Periodo Servicio** 201906

Cliente:

PAGADA 2019-07-02

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN DAVID LOPEZ BEDOYA				
Documento	CC 71733755	**Dirección**	Carrera 84 A N 9 102		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3410869		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 71733755		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	03	00					LOPEZ BEDOYA JUAN DAVID	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																		Extranjero	S. Integral	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	0	0			$ 2.162.400	25-14		16 %	$ 5.894.764	$ 943.200	$ 29.500	$ 29.500	EPS010		12,5 %	$ 5.894.764	$ 736.900	$ 0	NIN-AR		0,000 %	$ 0	$ 0	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 943.200	$ 29.500	$ 29.500	$ 736.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.739.100

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 79788119
DESDE JUNIO 2019 HASTA JUNIO 2019

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN		890115120
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO		BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN	AV 19 NO 120-71 OFICINA 104 TELÉFONO		3562690
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE		B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA		Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO DE IDENTIFICACIÓN		79788119
APELLIDOS	RODRIGUEZ FRANCO NOMBRES		HECTOR EDUARDO
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO		BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
TIPO COTIZANTE	DEPEND SUBTIPO COTIZANTE		
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR	NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN		NO
SALARIO INTEGRAL	NO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

PLANILLA No	7724003639	TIPO DE PLANILLA	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS	junio - 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	julio - 2019	FECHA DE PAGO	28/06/2019	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE	ÚNICO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES					
																	PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																				FSP		APORTES VOLUNTARIOS																					
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENC	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
$ 6 500 000																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 6 500 000	$ 1 040 000	$ 32 500	$ 32 500	$ 0	$ 0	normal	$ 1 105 000	EPS044-MEDIMÁS	30	$ 6 500 000	$ 260 000	$ 0	$ 260 000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 6 500 000		$ 452 400	30	$ 6 500 000	CCF24-COMPENSAR	$ 260 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.077.400

Entregado por: _____

Recibido por: _____

Planilla Pagada
soi
Planilla Pagada

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LISSETTE DEL CARMEN EGEA BORGE identificado(a) con CC 1140817061 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NI 890116722

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2019-08	2019-09	490658479	8496082470	E	2019-09-04													X				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	12	16%	$1,360,000	$217,600
AFP	COLFONDOS	18	16%	$2,040,000	$326,400
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	12		$1,360,000	$6,800
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	18		$2,040,000	$10,200
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	12		$1,360,000	$6,800
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	18		$2,040,000	$10,200
ARL	COLMENA	12	6.96%	$1,360,000	$94,700
ARL	COLMENA	18	0%	$2,040,000	$0
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	12	4%	$1,360,000	$54,400
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	18	4%	$2,040,000	$81,600
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	12	4%	$1,360,000	$54,400
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	18	4%	$2,040,000	$81,600

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2019-07	2019-08	477391440	8494857428	E	2019-08-02																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$3,400,000	$544,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$3,400,000	$17,000
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$3,400,000	$17,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$3,400,000	$236,700
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$3,400,000	$136,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$3,400,000	$136,000

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2019-06	2019-07	465371646	8494275254	E	2019-07-03																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$3,400,000	$544,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$3,400,000	$17,000

aportes en línea

Certificado de Aportes

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NI 890116722

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2019-06	2019-07	465371646	8494275254	E	2019-07-03																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$3,400,000	$17,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$3,400,000	$236,700
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$3,400,000	$136,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$3,400,000	$136,000

Este certificado se expide el día 2021-06-24 a las 09:17.

Ingeniería de Proyectos S.A.S.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

CERTIFICA QUE:

De conformidad con lo indicado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, el Decreto 510 de 2003, y el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y de acuerdo con los registros contables y documentos soportes suministrados por la administración de **INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS**, NIT 890.116.722-8, la compañía ha dado cumplimiento al pago oportuno a los sistemas de salud, ARL, pensiones y aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, en relación con todos sus trabajadores durante la ejecución del contrato de INTERVENTORÍA PARA PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CRA 15 (SAN LUCAS) ENTRE LA CLL 20C SUR Y LA URB. SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, en el periodo comprendido entre el 4 de febrero de 2019 hasta el 10 de agosto de 2020.

La presente se expide a los veintidós (22) días del mes de noviembre de 2021.

PEDRO ROMERO MORENO
AUDITORES DE GESTION LTDA
Revisor Fiscal
T.P Nº 12013-T
C.C. 17.160.968 de Bogotá

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B 9 8 2 A F 8 C C 9 0 7 2 C 5 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PEDRO ROMERO MORENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17160968 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 12013-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



12013-T

PEDRO
ROMERO MORENO
C.C. 17.166.868
RESOLUCION INSCRIPCION 162-T FECHA 14-II-85
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Presidente

00019634

LA NOTARIA CUARTA DE BARRANQUILLA
CERTIFICA:
Que el Presente documento es fiel fotocopia de su original que he tenido a la vista 07 JUN. 2011

Sofia Maria Nader Muskus
NOTARIA CUARTA

NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE BARRANQUILLA
SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA

NOTARIA CUARTA
DEL CIRCULO DE BARRANQUILLA
SOFIA MARIA NADER MUSKUS
NOTARIA

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



UNION CINP S.A.S

NIT : 800,182,711 - 0
CALLE 77B #57-103 OF 907
BARRANQUILLA - COLOMBIA
3562375 3686111
INFO@INPROYECTOS.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201



Cliente	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.		
NIT	890,116,722 - 8	**Teléfono**	3686111
Dirección	CRA 77B 57 103 OF 907	**Vendedor**	GUTIERREZ BUSTILLO S
Ciudad	BARRANQUILLA - COLOMBIA	**Centro Costo**	455
Correo			

FACTURA ELECTRÓNICA

1119

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-06-24	14:47:58
Expedición	2021-06-24	14:44:44
Vencimiento	2021-07-25	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4250500000	POR CONCEPTO DE: GASTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO DE "INTERVENTORÍA PARA PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CRA 15 (SAN LUCAS) ENTRE LA CLL 20C SUR Y LA URB. SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS " SUSCRITO ENTRE INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S Y LA ALCALDIA DE MEDELLIN, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019, ASI: AUXILIO ALQUILER DE COMPUTADOR CON CONEXIÓN A INTERNET, INCLUYE OFFICE Y AUTOCAD		0.00	0.00	660,000.00
2	4250500000	AUXILIO ALQUILER DE COMPUTADOR CON CONEXIÓN A INTERNET, INCLUYE OFICE, AUTOCAD Y ARCGIS		0.00	0.00	139,333.33
3	4250500000	AUXILIO ALQUILER DE COMPUTADOR CON CONEXIÓN A INTERNET, INCLUYE OFFICE		0.00	0.00	209,550.00
4	4250500000	AUXILIO ALQUILER DE IMPRESORA		0.00	0.00	73,333.00
5	4250500000	AUXILIO PARA GASTOS DE PAPELERIA, FAX, EDICIÓN DE INFORMES, CD, DVD, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFÍAS, ETC		0.00	0.00	601,400.00
6	4250500000	AUXILIO TELECOMUNICACIONES (TELEFONOS, FAX, INTERNET, ETC.)		0.00	0.00	93,100.00
7	4250500000	AUXILIO PLANES TELECOMUNICACIONES PARA CELULARES		0.00	0.00	101,737.02

Total Items 7

Total Bruto	1,878,453.35
I.V.A.	356,906.14
Total a Pagar	**$ 2.235.359,49**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales Efectivo 2.235.359,49 Cuota 1 Vence el 2021-07-25

Firma Elaborado por : CLARENA ROJAS P

Firma Recibido

CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N°773.309399-16 BANCOLOMBIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764012365171 **aprobado en** 2021-04-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo desde el número** 1101 **al** 1201

CUFE :efc2491cb3c2f5f5b6236867120d3e3b8bd0cb45adffa084a603631bec5e64970f9383bde85cdd78ecebbbc0b69a9868

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

UNION CINP S.A.S
NIT : 800,182,711 - 0
CALLE 77B #57-103 OF 907
BARRANQUILLA - COLOMBIA
3562375 3686111
INFO@INPROYECTOS.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201

FACTURA ELECTRÓNICA

1119

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-06-24	14:47:58
Expedición	2021-06-24	14:44:44
Vencimiento	2021-07-25	

Cliente	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.		
NIT	890,116,722 - 8	**Teléfono**	3686111
Dirección	CRA 77B 57 103 OF 907	**Vendedor**	GUTIERREZ BUSTILLO S
Ciudad	BARRANQUILLA - COLOMBIA	**Centro Costo**	455
Correo			

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Treinta Y Cinco Mil Trescientos Cincuenta Y Nueve Pesos M.L. Con 49/100

OBSERVACIONES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : CLARENA ROJAS P

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764012365171 **aprobado en** 2021-04-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo desde el número** 1101 **al** 1201

CUFE :efc2491cb3c2f5f5b6236867120d3e3b8bd0cb45adffa084a603631bec5e64970f9383bde85cdd78ecebbbc0b69a9868

ORIGINAL

Barranquilla, Mayo de 2021

CERTIFICACION

Certificamos que la empresa INGENIERIA DE PROYECTOS SAS – NIT 890.116.722-8 a la fecha se encuentra a Paz y Salvo en relación con el alquiler de equipos de oficinas para el proyecto relacionado con el contrato No 4600078505 de 2018 - Interventoría construcción de la prolongación de la Cra 15 (San Lucas)

UNION CINP S.A.S.
NIT: 800.182.711-0

MONICA GUTIERREZ BUSTILLO
Gerente Administrativa y Financiera

Calle 77B No.57-103 Of. 905
Edificio Green Towers
PBX-FAX: 57 (5) 3855007 – 3686111-3686110
E-mail.: unioncinp@inpconsultores.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Contrato No. 4600078505 de 2018

INTERVENTORÍA PARA PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CRA 15 (SAN LUCAS) ENTRE LA CLL 20C SUR Y LA URB. SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ACTA 17 DE INTERVENTORÍA PERIODO JULIO Y AGOSTO 2020

Personal Profesional y Técnico Etapa Constructiva :

No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR	FIRMA
1	Director de Interventoría	MARCELINO ABUHATAB CAICEDO	28.839,00	
2	Residente de Interventoría	SERGIO MOLINA	27.298,00	
	Ingeniero Forestal residente de Interventoría			
3	Profesional Residente Social de interventoría	GLORIA PATRICIA GUTIERREZ	22.800,00	
4	Profesional Residente Ambiental de interventoría	JULIO CÉSAR ELÍAS MENA P.	11.400,00	
5	Auxiliar de Ingeniería residente de interventoría	DAVID SANTIAGO GALVEZ	11.400,00	
		TOTAL	**$ 101.737,00**	

UNION CINP S.A.S

NIT : 800,182,711 - 0
CALLE 77B #57-103 OF 907
BARRANQUILLA - COLOMBIA
3562375 3686111
INFO@INPROYECTOS.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201

Cliente	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.		
NIT	890,116,722 - 8	**Teléfono**	3686111
Dirección	CRA 77B 57 103 OF 907	**Vendedor**	GUTIERREZ BUSTILLO S
Ciudad	BARRANQUILLA - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo			

FACTURA ELECTRÓNICA

1109

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-05-19	15:14:12
Expedición	2021-05-19	15:10:10
Vencimiento	2021-06-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4250500000	POR CONCEPTO DE COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA RELACIONADA CON EL DESARROLLO DEL CONTRATO No 4600078505 de 2018 - INTERVENTORÍA PARA PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CRA 15 (SAN LUCAS) ENTRE LA CLL 20C SUR Y LA URB. SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.		0.00	0.00	4,750,000.00

Total Items 1

Total Bruto	4,750,000.00
I.V.A.	902,500.00
Total a Pagar	**$ 5.652.500,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales Efectivo 5.652.500,00 Cuota 1 Vence el 2021-06-19

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Seiscientos Cincuenta Y Dos Mil Quinientos Pesos M.L.

OBSERVACIONES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : CLARENA ROJAS P

Firma Recibido

CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N°773.309399-16 BANCOLOMBIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764012365171 **aprobado en** 2021-04-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo desde el número** 1101 **al** 1201

CUFE :f4bdf3ef137755fdfea394bb327e2df4f624a77308292372b70ad56ecacb9195e20bf4048cd5b2cbe2f10fb9f2556fcf

ORIGINAL

ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM S.A.S
890929122-8
CRA 43B 16 95 OF 1701 ED CCI
TELÉFONO: 4400040
facturacion@aimingenieros.com.co
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 012635 DEL 14/12/2018

Fecha Factura: 03 07 2020	**Fecha Vencimiento:** 04 07 2020	**Moneda:** COP
Cliente: INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S		
CC o Nit: 890116722 -8	**Dirección:** CL 77 B 57 103 OF 907 ED GREEN TOWERS	
Teléfono: 3686111	**Ciudad:** BARRANQUILLA **Código Postal:**	
Pais: COLOMBIA	**Forma de Pago:** CREDITO **Plazo:** 1	
CUFE: b804f7e4532aaab3ef326b13db051c2ba380161672719b180fd9ac1cda3d502ccd3f488a16b5a41a52579b546983b8b6		

FACTURA DE VENTA
No. FE1982
Hora Emisión: 6:59:52 a.m.
Fecha Validación
2020-07-03T07:00:47.6939919Z

PROYECTO: SAN LUCAS **CENTRO DE COSTOS** 137

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MA-08 EXTRACCION	INFORME 0249 MA-08 EXTRACCIÓN CON PORCENTAJE DE ASFALTO Y GRADACIÓN	3	93,800	281,400
MA-06 ELABORACIÓN	MA-06 ELABORACIÓN BRIQUETAS MARSHALL: DENSIDAD, ESTABILIDAD Y FLUJO	4	60,350	241,400
MA-15 PESO	MA-15 PESO ESPECÍFICO TEÓRICO MÁXIMO (RICE)	1	66,600	66,600

INP 2020 JUL. 06 RECIBIDO PARA SU ESTUDIO NO

P-5-2020 - 500
14/07/2020
666.022
MP

Resolución DIAN Nr 18763003371112 **Fecha** 16/01/2020 **Autorización facturación del** FE1501 FE5000 **Hasta** 16/01/2022	**SUBTOTAL**	589,400
Valor en Letras: SETECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO	**IVA**	111,986
	RETE FUENTE	
Observaciones:	**RETE IVA**	
	TOTAL	701,386

FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA:00911195917 BANCOLOMBIA DE AHORROS A NOMBRE DE ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES-ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO cartera@aimingenieros.com.co

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio. Autorizo expresamente para que la información suministrada sea consultada o verificada con terceras personas, bancos o bases de datos. Esta factura causará intereses por mora mensual o proporcional a partir de la fecha acordada para el pago a la mayor tasa permitida. "Para efectos de la retención del impuesto de industria y comercio se aplica el principio de TERRITORIALIDAD en las actividades de servicios: el ingreso se entenderá percibido en el lugar donde se ejecute la prestación del mismo". El servicio de laboratorio se encuentra ubicado en la Ciudad de Medellín SOLO PRACTICAR RETENCIÓN A TÍTULO DE ICA EN ESTE MUNICIPIO.

INGENIEROS CIVILES S.A.S
NIT. 890.929.122-8

Medellín, 18 de mayo de 2021

CERTIFICACIÓN

Certificamos que la compañía Ingeniería de proyectos S.A.S NIT 890.116.722-8 a la fecha se encuentran a paz y salvo del proyecto SAN LUCAS con nuestra empresa.

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Cordialmente,

Daniela A.


Daniela Arango Bolaños
Cartera
Tel: 4400040 Ext. 105

PAZ Y SALVO

La empresa **CHRONOS SAS** identificada con NIT 900.729.323-9 declara que la empresa **INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS** con NIT 890.116.722-8 se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto del pago de HONORARIOS según **CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.001-19-CC455 DE 2019** suscrito entre las partes, cuyo objeto fue: Efectuar el monitoreo a los movimientos de suelos de la obra, de acuerdo a plan de manejo arqueológico aprobado por el ICANH, durante las etapas de excavaciones previstas para la obra con el propósito prevenir y mitigar los efectos negativos que esta actividad pueda ocasionar sobre el patrimonio arqueológico del proyecto: **"INTERVENTORIA PARA LA PRECONSTRUCCION Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CARRERA 15 (SAN LUCAS), ENTRE LA CALLE 20 C SUR Y LA URBANIZACIÓN SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS"** durante el período comprendido del 20 de junio de 2019 al 30 de enero de 2020.

En constancia de lo anterior, se firma a los 2 días del mes de marzo de 2021

Atentamente,



GONZALO CASTRO HERNÁNDEZ
Representante Legal
C.C. No. 70.064.646 de Medellín

Barranquilla, 22 de noviembre de 2021

CERTIFICACIÓN

El suscrito representante legal de Interventoría, Pedro Gutiérrez Bustillo, certifica por medio de este documento que el contrato de obra No 4600078002 de 2018, **PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CRA 15 (SAN LUCAS) ENTRE LA CLL 20C SUR Y LA URB. SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS** y el contrato de interventoría No 4600078505 de 2018, **INTERVENTORÍA PARA PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CRA 15 (SAN LUCAS) ENTRE LA CLL 20C SUR Y LA URB. SAN MARCOS DE LA SIERRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS** celebrados con el Municipio de Medellín, se ejecutaron y liquidaron a cabalidad. Por consiguiente, se encuentran a paz y salvo de todo concepto.

El anterior certificado se expide a los veintidós (22) días del mes de noviembre de 2021.

Atentamente,

INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S

PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO
Representante Legal de Interventoría

Calle 77B No.57-103 Of 907
Edificio Green Towers
PBX-FAX: 57 (5) 3855007 – 3686111-3686110
E-mail.: info@inproyectos.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

www.inproyectos.com

Avenida 19 No. 120-71 Of. 104
Tel.: 57(1) 3562690 FAX: 3562691
E-mail:ifo.bogota@inproyectos.com
BOGOTA - COLOMBIA