CONTRATO No. 4600090461 DE 2021

INFORME PARCIAL

FECHA INFORME: 30/11/2021

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	EMTELCO S.A.S.
NIT:	800.237.456-5
REPRESENTANTE LEGAL:	Juan David Adarve Vergara
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	98.528.165
OBJETO:	Contrato interadministrativo para llevar a cabo la operación integral del SISBEN en Medellín.
VALOR INICIAL:	CUATRO MIL MILLONES DE PESOS M/L ($4.000.000.000) IVA INCLUIDO.
ADICION N°1:	No se han realizado adiciones
VALOR DEL CONTRATO INICIAL MAS ADICIONES:	CUATRO MIL MILLONES DE PESOS M/L ($4.000.000.000) IVA INCLUIDO.
DURACIÓN INICIAL:	Doscientos diecinueve días (219) días calendario, sin exceder la presente vigencia.
AMPLIACIÓN N°1	No se han realizado ampliaciones
FECHA DE INICIO:	06/06/2021 (6 JUNIO 2021)
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2021 (31 DICIEMBRE 2021)

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600090461 de 2021, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Respecto a las reuniones de seguimiento:

Durante la ejecución del contrato, el contratista ha asistido a las siguientes reuniones de seguimiento:

Reunión 8 de junio de 2021 - evidencia Teams
Reunión 23 de junio de 2021 - evidencia Teams
Reunión 24 de junio de 2021 - evidencia Teams
Reunión 30 de junio de 2021 – evidencia Acta
Reunión 9 de julio de 2021 - evidencia Teams
Reunión 12 de julio de 2021 - evidencia Teams
Reunión 16 de julio de 2021 - evidencia Teams
Reunión 22 de julio de 2021 – evidencia Acta
Reunión 4 de agosto de 2021 – evidencia correos electrónicos de Jhon Fredy López de fecha 04/08/2021 y otro enviado a Laura cristina López Mazo de fecha 06/08/2021
Reunión 5 de agosto de 2021 - evidencia Acta
Reunión 10 de agosto de 2021 - evidencia Teams
Reunión 11 de agosto de 2021 - evidencia Teams
Reunión 13 de agosto de 2021 - evidencia Acta
Reunión 20 de agosto de 2021 - evidencia Teams
Reunión 3 de septiembre de 2021 - evidencia Acta
Reunión 7 de septiembre de 2021 - evidencia Teams
Reunión 13 de septiembre de 2021 - evidencia Acta
Reunión 28 de septiembre de 2021 - evidencia Acta
Reunión 5 de octubre de 2021 - evidencia Teams
Reunión 6 de octubre de 2021 - evidencia Teams
Reunión 26 de octubre de 2021 - evidencia Teams
Reunión 28 de octubre de 2021 - evidencia Acta y Teams
Reunión 29 de octubre de 2021 - evidencia Teams

La próxima reunión de seguimiento está programada para el 13 de diciembre de 2021, a las 2:00 pm.; esta puede ser reprogramada en acuerdo con el contratista; la cual debe ser agendada por Teams, citando, a:
Por parte del DAP: Norha Esneida Leon Henao (administradora municipal del Sisbén): norha.leon@medellin.gov.co; y Juan Camilo Marín (apoyo la supervisión del contrato): juancamiloj_1991@hotmail.com
Por parte de EMTELCO: Laura Cristina López Mazo (ejecutiva de cuenta): laura.lopez@emtelco.com.co; Diana María Marín Cardona (coordinadora de oficina): diana.marin@emtelco.com.co; Jaime Alejandro Marin Montoya (coordinador de campo): jaime.marin@emtelco.com.co; y Emanuel Sanchez Naranjo (Apoyo de sistemas): emanuel.sanchez@emtelco.com.co

La evidencia de las actas se encuentra en la NAS, SAP y en el expediente contractual

Respecto al informe de avance:

El Contratista ha entregado cinco (5) informes parciales de avance (de los periodos de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2021) del contrato 4600090461 de 2021, los cuales se encuentran en la NAS, SAP, SECOP II y en el expediente contractual.

Respecto al informe de supervisión 5; es pertinente señalar que se indicó lo siguiente:

"Respecto a las solicitudes rechazadas por el DNP (1448) la administradora del Sisbén está realizando consulta al DNP, con el fin de aclarar lo que indica SisbenApp en la mayoría de las encuestas rechazadas: "faltan datos para procesar la solicitud", y teniendo en cuenta la actualización del aplicativo, en donde aparecen nuevos botones de los cuales no se tiene instructivo."

Lo anterior, con el fin de analizar posteriormente, si de las 1448 encuestas del mes de octubre, que registraron en estado rechazadas por el DNP en SisbenApp, cambian de estado rechazadas a aprobadas, y verificar si en ese caso procede el pago de las mismas.

De otro lado, con el fin de indicar lo que quedó pendiente de atención al 31 de octubre, conforme el informe del mes de octubre presentado por Emtelco, se copian las siguientes tablas:

- Trabajo de campo:

Detalle	Pendiente al 30 de septiembre	Recibido del 01 al 31 de octubre	Total por atender	Encuestas Realizadas	No efectivas	Gestionadas con atención telefónica	Total Atendido octubre de 2021	% Atención	Total Pendiente al 31 de octubre
Solicitud Encuesta	31445	8733	40178	7.516	924	1361	9.801	24,39%	30.377
Total Solicitudes	31445	8733	40146	7516	924	1361	9.801	24,39%	30.377

Fuente: SisbenApp- octubre de 2021

- Oficina:

Area	Tipo de Solicitud	Pendiente al 30 de septiembre de 2021	Recibido mes de octubre de 2021	Total por atender	Atendido octubre de 2021	% Atención	Total Pendiente al 31 de octubre de 2021
Oficina	Modificación de datos SisbenApp	2751	1179	3930	2060	31,69%	1870
	Total Fichas	**2751**	**1179**	**3930**	**2060**	**31,69%**	**1870**
Tutelas y PQRS	Tutelas-Fallos	0	67	67	67	100%	0
	Derechos de Petición	1.099	1115	2.214	880	40%	1.334
	Total Peticiones y tutelas	**1.099**	**1.182**	**2.281**	**947**	**42%**	**1.334**

Tabla 2.1 **Fuente:** SisbenApp-Mercurio –octubre de 2021

El contratista ha dado cumplimiento al pago de aportes al Sistema de seguridad social integral y parafiscales, conforme se indica en los certificados firmados por el Revisor Fiscal, durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre, los cuales se encuentran en la NAS, SAP, SECOP II y en el expediente contractual.

Los Estudios Previos 31433 establecen que se pagarán:

- Valor del Servicio fijo mensual (Incluido el IVA): Es el valor que incluye todas las actividades de oficina descritas en el documento de las especificaciones técnicas del contrato, en período normal (No en contingencia).

  El valor del Servicio fijo diario se calcula: Valor del Servicio fijo mensual / 30. Esto, para cuando el contrato no se ejecuta el mes completo, como en este caso, en el mes de inicio del mismo.

- Cuando se presenten situaciones en las que la demanda de atención de solicitudes Sisbén en oficina se incremente considerablemente, o se trate de un mes atípico en el incremento de solicitudes Sisbén, debidamente sustentado, se deberá indicar el valor mensual a pagar por cada plaza adicional que se autorice (IVA incluido).

- Valor del Servicio variable mensual encuestas (Depende del número de encuestas efectivas del período).

- Valor del Servicio variable mensual área urbana (Depende del número de notificaciones enviadas en el período), equivalente a $1.890,91 (Iva incluido) por notificación.

- Valor del Servicio variable mensual área rural (Depende del número de notificaciones enviadas en el período), equivalente a $2.293,13 (Iva incluido) por notificación.

- Valores adicionales. En el mes de octubre, se requirieron auxiliares adicionales como Refuerzo del equipo de trabajo para atender el proceso de validación y radicación en SisbenApp de los trámites recepcionados por el canal virtual (el cual ya terminó), y del equipo de trabajo para atender el proceso de agendamiento de encuestas.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Al contrato no se le han realizado adiciones, ni sucesiones, ni cesiones.
En el contrato no se han adquirido bienes para registrar ni marcar.
En el contrato no se han materializado riesgos.
El contrato no ha sido auditado por los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control municipal.

Actualmente, se realizó solicitud al Comité Interno de Planeación del DAP, para la ampliación el contrato 4600090461 de 2021, del 1 al 20 de enero de 2022, ambas fechas inclusive.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110090121	76100000	2320202009	200349	4000105121	50089266	4800013143

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$4.000.000.000
Adiciones	$0
Total valor del contrato más adiciones	$4.000.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$2.355.267.033

MES FACTURACION	FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA (CON IVA)	ENCUESTAS PAGADAS	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% EJECUCIÓN FISICA
Junio	EMT24228	18/08/2021	$ 277.428.772	1.884	6,93%	8.09 %
Julio	EMT24485	10/09/2021	$ 332.838.919	2.565	15,25%	16,43%
Agosto	EMT24679	22/09/2021	$ 499.576.530	3.450	27,75%	25,94%
Septiembre	EMT25186	19/11/2021	$ 638.554.051	6.025	43,70%	37,09%
Octubre	EMT25251	22/11/2021	$ 606.868.761	6.010	58,88%	48,23%

4. INFORME JURÍDICO:

El contrato no ha tenido procesos sancionatorios, ni reclamaciones, ni controversias, ni multas, ni declaración de caducidad o incumplimiento.

Las siguientes son las garantías del contrato:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Chubb Seguros Colombia S.A.	65758	Cumplimiento	01/06/2021	30/04/2022	01/06/2021	400.000.000
		Prestaciones sociales	01/06/2021	01/06/2024	01/06/2021	200.000.000
		Calidad del servicio	01/06/2021	30/04/2022	01/06/2021	400.000.000
	65758	Cumplimiento	01/06/2021	30/04/2022	02/06/2021	400.000.000

Chubb Seguros Colombia S.A.	Anexo 1	Prestaciones sociales	01/06/2021	31/12/2024	02/06/2021	200.000.000
		Calidad del servicio	01/06/2021	30/04/2022	02/06/2021	400.000.000

Atentamente,



Supervisora contrato
Departamento Administrativo de Planeación