PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: SOLICITUD MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Código: CT-FO-15			
		Versión No. 00	Página: 1 de 1		
		Fecha:	8	3	2018

SOLICITUD DE

ADICIÓN	☐	**PRÓRROGA**	☒	**SUPENSIÓN**	☐
REINICIO	☐	**MODIFICACION**	☒		

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO Nº:	011-004-2021
CONTRATISTA:	SERVICIOS , IMPORTACIONES, MANTENIMEINTO Y EQUIPO SIME S.A.S.
OBJETO:	*"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES"*
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	04 DE MARZO 2021
FECHA DE EJECUCION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO/ CONVENIO/ ACTA DE ACUERDO	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 31.000.000,00
VALOR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO/CONVENIO/A CTA DE ACUERDO	N/A
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	JULANIS RODRIGUEZ TARAZONA

2. PRORROGAS

PRORROGA NO.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
1	10 días

3. SUSPENSIONES / REINICIO

ACTAS DE SUSPENSION / REINICIO Nº	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO **30 de noviembre de 2021**
(dd/mm/aaaa)

4. VALOR ADICIONES

ADICION NO.	VALOR ($)
1	**6.000.000**
2	**6.954.714**

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO **43.954.714**

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	SOLICITUD MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Código: CT-FO-15		
			Versión No. 00	Página: 1 de 1	
			Fecha: 8 3 2018		

5. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar al ordenador del Gasto del presente contrato una

ADICIÓN	☐	Al contrato citado por valor de	
PRORROGA	☑	Al contrato citado de	10 días
SUSPENSIÓN	☐	Al contrato citado tiempo	
MODIFICACION	☑		
REINICIO	☐		

6. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato	$ 37.000.000,00
Valor facturado	$ 36.374.737,00
Valor facturado reajustes	$ 0,00
Valor anticipo amortizado	$ 0,00
Valor anticipo por amortizar	$ 0,00

7. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

1. El contrato No. 011-004-2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES" fue suscrito el dia 04 de marzo de 2021 y cuenta con un plazo de ejecución hasta el 30.11.2021

2. A la fecha se ha ejecutado el 82,76 % del valor contratado que corresponde al monto de TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PPESOS MCTE ($36.374.737) quedando pendiente por ejecutar SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE ($625.263) el cual pertenece al los mantenimientos programados para el mes de Noviembre del 2021.

3. La Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Nororiente, requiere garantizar los mantenimientos establecidos para la vigencia 2021 por tal razón se hace necesario prorrogar el contrato al 10 de Diciembre del 2021, con la finalidad de efectuar los cambios de aceite de los vehiculos una vez cumplan los km correspondientes como las tecnomecanicas, de esta la ultima tecnomecanica para renovar es el 08.12.2021

4. Adicionalmente, de acuerdo a las necesidades que se han presentado en los vehículos al momento del mantenimiento correctivo, es necesario adicionar items que no fueron inicialmente contratados, para lo cual, se envian las cotizaciones al área financiera para la realización del alcance a la estructuración financiera del proceso 011-018-2021 y de esta manera determinar el valor a pagar por dicho servicio.

Por tal razón la entidad requiere efectuar inclusión de los Item correspondiente a los repuestos de la NPR señalados en el estudio de mercado y prorroga al contrato por diez (10 días), es decir al 10.12.2021

8. DOCUMENTOS SOPORTE

1. Alcance a estudios previos	☑
2. Certificado Disponibilidad Presupuestal (Adiciones)	☐
3. Numero de Solicitud de pedido SAP (Adiciones)	☐

Para constancia de lo anterior, se firma en Bucaramanga, a los (22) días del mes de Noviembre de 2021

Nota: la subdirección General de Contratación y/o coordinación de contratación tramitará las modificaciones mínimo con (5) días hábiles de antelación a la fecha estimada para la entrada en vigencia de la modificación del contrato y previo al vencimiento del plazo del contrato.

Supervisor JUSTINIS RODRIGUEZ TARAZONA	**Representante Legal Contratista JOHN ALEXANDER MESA RAMIREZ**
Firma y posfirma	Firma y posfirma
Representante Legal Interventoria (Cuando Aplique)	**Ordenador del gasto CR (RA) GUILLERMO MONCALEANO ARCINIEGAS**
Firma y posfirma	Firma y posfirma