	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**PROCESO**	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	4

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	21	10	20	**A**	15	12	20
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**			**PRESUPUESTAL**			
	100%			**75.26%**			
INFORME PERIÓDICO	X	**N°**	7				
INFORME UNICO							

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANA MERCEDES FIGUEROA RAMIREZ
DEPENDENCIA	COORDINACION DE APOYO REGIONAL NARIÑO (e)
CARGO	OFICIAL DE MIGRACION
FUNCIONARIO APOYO A LA SUPERVISIÓN	SUPERVISOR PCM

Datos del contrato supervisado

NUMERO Y TIPO DE CONTRATO	**ACEPTACION DE OFERTA No. 013/2020** .
OBJETO: Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos de excelente calidad, incluido el servicio de lavado y despinche para los vehículos multimarcas TOYOTA, CHEVROLET, NISSAN y YAMAHA que conforman el parque automotor de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, asignado a la Regional Nariño	
CONTRATISTA	SERVICARS DEL SUR SAS
FECHA DE CONTRATO	05-05-2020
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT DEL CONTRATISTA	901303982-7
VALOR	$ 25.000.000.00
PLAZO	8 meses
FECHA ACTA DE INICIO	5-05-2020
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	*31-12-2020*
LIBERACION	
ADICION VIGENCIAS FUTURAS	
PRORROGA	
SUSPENSIÓN	
VENCIMIENTO PÓLIZAS Y GARANTÍAS	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DESCRIPICIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
EN TRAMITE	Se presenta informe de ejecución del contrato.	El contratista recibe los vehículos que se llevan para el respectivo mantenimiento preventivo o correctivo.
	Se verifica la presentación de certificación del proveedor de afiliación al sistema general de seguridad social.	Para el tràmite de pago el contratista presenta la certificaciòn y planillas de aportes parafiscales y certificado de residuos
	Durante los meses de OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2020 el contratista, efectuó los mantenimientos preventivos y correctivos que se requirieron para nuestro parque automotor y expidió FEV Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11 con la que se expide certificación de recibido a satisfacción.	Se recibió el servicio a satisfacción, correspondientes a la reparación de los vehículos: CAMIONETA ABU810, cambio de bombillos y cambios de aceite y filtros. CAMIONETA QYA666, cambio de amortiguador delantero y lavado general, cargue de aire acondicionado y revisión tecno mecánica. Cambios de suspensión y rótulos de tijera. CAMIONETA KGH018, revisión eléctrica, cambio de estárter y batería. CAMIONETA EZJ 098, cambio de cauchos de suspensión y rotula superior de tijera. CAMIONETA ABU824, cambio de kit de embrague y lavado general. CAMIONETA EAQ135; sincronización, plumillas, cambio de aceite y filtro y pastillas de freno.
	Se avala los documentos soporte para el pago.	
	Certificar el cumplimiento para el pago del mantenimiento para los vehìculos de la Regional Nariño, por valor de $, 6.186.679.70 para los meses de octubre, noviembre y diciembre 2020.	
	Se actualiza el expediente virtual en el sistema documental Orfeo, cargando el trámite de pago de octubre, noviembre y diciembre de 2020.	

2. CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL OBJETO DEL CONTRATO

Para mantener el debido control de este contrato se plasma mensualmente en el presente informe, la ejecución del mismo dado que es un proceso contractual de tracto sucesivo

3. INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR:

No. tràmite	Fecha	Valor del contrato	Ejecución Mensual	Saldo	% Ejecución	% por Ejecutar
AO013/2020	05/005/2020	25.000.000,00		25.000.000,00		100,00%
139535320	03/06/2020		2.790.550,00	22.209.450,00	11,16%	88,84%
177238520	07/07/2020		5.029.300,00	17.180.150,00	20,12%	68,72%
209306520	04/08/2020		2.641.800,00	14.538.350,00	10,57%	58,15%
269090420	28/09/2020		3.486.700,00	11.051.650,00	13,95%	44,20%
297689720	26/10/2020		3.460.770,00	7.590.880,00	13,84%	30,36%
318315320	11/11/2020		1.404.200,00	6.186.680,00	5,62%	24,74%
16/12/2020	16/12/2020		6.186.679,70	0,30	24,74%	0,00%

			24.999.999,70		**100,00%**	

4. BALANCE FINANCIERO

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
Contratista: SERVICARS DEL SUR SAS	**Expediente N°: 20206231407000007E**
Contrato No.	**Aceptación de Oferta No. 013/2020**
Fecha Inicio: 05-05-2020	**Fecha Terminación: 31-12-2019**
Prorroga N° (en días):	**Fecha terminación con prórroga: 31/12/2020**

Valor Inicial del Contrato	$25.000.000.00
Valor Adición N°	
Valor Reducción N°	$0.00
Valor total del contrato *Orientación: Corresponde a la sumatoria del valor inicial del contrato más a las adiciones menos las reducciones* ***(Borre esta Orientación).***	$15.000.000.00

No. de Pagos efectuados	Periodo	Factura / Cuenta de Cobro N°	Valor
1	Mayo	C72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79	2.790.550.00
2	Junio	C89, C90, C92, C94 Y C99	5.029.300.00
3	julio	C103, C104, C105, C106, C107 y C108	2.641.800.00
4	Agosto	C129, C130, C131, C132, C133, C134	3.486.700.00
5	Septiembre	C143, C144, C145, C146 Y C147	1.404.200.00
Valor total pagado			18.813.120.00
Valor causado que no se ha pagado			$6.186.679.70

Valor total ejecutado	24.999.999.70
Saldo pendiente por ejecutar	$0.30
Porcentaje ejecución física	%100
Porcentaje ejecución presupuestal	%75.26

5. ESTADO EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL SISTEMA DOCUMENTAL ORFEO Y PLATAFORMA DEL SECOP II:

En cumplimiento de la obligación como supervisor en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP II tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato así mismo la solicitud de liquidación y el acta de liquidación si a ello hubiere lugar.

Certificó que toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato se encuentra archivada en el expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la Plataforma del SECOP II de manera eficiente y oportuna.

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/12/2020



_____
FIRMA DEL SUPERVISOR