N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento tardío, cumplimiento parcial de las obligaciones contractuales	Incumplimiento del contrato, posibles sanciones, impide la ejecución de las actividades misionales del instituto, afecta la imagen institución del IMDR	Posible	Medio	Medio	Alta	Contratista	Se deberá incluir en el contrato la imposición de la cláusula penal	Medio	Alto	Medio	Medio	Si	Supervisión asignado para el contrato	Desde la ejecución del contrato	Revisión de acuerdo a la programación	Mensual
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad o accidente laboral durante y por el desarrollo del objeto contractual	Incumplimiento del contrato, posibles sanciones, impide la ejecución de las actividades misionales del instituto, afecta la imagen institución del IMDR	Posible	Alto	Alto	Alto	Contratista	El contratista deberá afiliarse a una aseguradora de riesgos laborales	Medio	Alto	Medio	Medio	No	Supervisión asignado para el contrato	Desde la ejecución del contrato	Revisión de acuerdo a la programación	Mensual
3	General	Externa	Planeación y Ejecución	Operacionales	Información errónea suministrada por la entidad	Incorrecta ejecución del contrato, incumplimiento de las actividades contractuales	Posible	Alto	Medio	Alta	IMDR	Planeación, revisión, ajuste y en la fase precontractual y contractual	Medio	Medio	Medio	Medio	Si	Supervisión asignado para el	Desde la ejecución del contrato	Revisión de acuerdo a la programación	Mensual