CONTRATO 4600089985 de 2021
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Del 12 de abril al 20 de noviembre
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 24 de noviembre de 2021

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	NIXON ICOPO TRUJILLO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	70.564.009
OBJETO:	Suministro de carnés para los Servidores Públicos
VALOR INICIAL:	Ochenta y Nueve Millones Novecientos Noventa y Tres mil Novecientos Nueve pesos ($89.993.909) IVA incluido
DURACIÓN INICIAL:	Diez (10) Meses sin superar la presente vigencia.
FECHA DE INICIO:	12 de abril de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2021

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600089985 de 2021, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. **INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:**

- El contratista cuenta con el software para la captura de imagen y diligenciamiento de la información del documento de identificación a imprimir. Los parámetros de seguridad y uso correcto de la información diligenciada en la aplicación serán validados por la Administración Municipal.

- El contratista ofrece atención prioritaria a los Servidores públicos de la Alcaldía de Medellín, tiempo completo, (7:30 a.m. a 12:30 m y 1:30 p.m. a 5: 30 p.m., de lunes a viernes).

- A la fecha se han expedido 4401 carnés para los servidores públicos municipales.

SECRETARÍA	CANTIDAD DE CARNÉS EXPEDIDOS A LA FECHA
Alcaldía	40
Departamento Administrativo de Planeación	135
DGRED	153
Secretaría de Comunicaciones	53
Secretaría de Cultura Ciudadana	63
Secretaría de Desarrollo Económico	50
Secretaría de Educación	927
Secretaría de Evaluación y Control	27
Secretaría de Gestión y Control Territorial	136
Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía	216
Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete	11
Secretaría de Hacienda	262
Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos	175
Secretaría de Infraestructura Física	278
Secretaría de Innovación Digital	118
Secretaría de la Juventud	10
Secretaría de la No-violencia	22
Secretaría de las Mujeres	47
Secretaría de Movilidad	626
Secretaría de Participación Ciudadana	67
Secretaría de Salud	1
Secretaría de Salud	119
Secretaría de Seguridad y Convivencia	464
Secretaría de Suministros y Servicios	211
Secretaría del Medio Ambiente	104
Secretaría General	68
Secretaría Privada	18
TOTAL	**4401**

- El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad de todos sus trabajadores al momento de realizar la toma fotografía e impresión de carnés

- Porcentaje de ejecución física del contrato: 90%

- Reporte retenciones por contrato:


Descripción Indicador	Valor Retención
Ret.renta servicios grales. 4%	339.696,00
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	17.000,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	242.033,00
Estampilla Universidad de Antioquia	84.924,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	110.401,00
Ret.renta servicios grales. 4%	1.139.040,00
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	57.000,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	811.566,00
Estampilla Universidad de Antioquia	284.760,00
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	370.188,00
TOTAL	**3.456.608,00**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- A continuación, se relacionan los datos de la Certificación respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por la Revisor Fiscal)
02/11/2021	02/05/2021 – 02/11/2021	Nixon Icopo Trujillo Gerente Propietario

- El contratista no tiene a su cargo ningún tipo de subcontrato.
- A la fecha no se han realizado ampliaciones ni adiciones.
- No existen bienes objeto de marcación.
- Durante el período reportado en el presente informe no se tuvo designaciones temporales o redesignaciones de supervisión.
- El presente contrato no ha sido auditado por ningún ente de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.
- No se presentaron situaciones que dieran lugar a materialización de riesgos.
- Evaluación del contratista SAP.



3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000121	70700000	212020200800	1000000	4000104326	9014083	4500013719

- Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado
4500013719	FE-19	21/09/2021	5000647611	$ 10.105.956
4500013719	FE-24	4/11/2021	5000651909	$ 33.886.440
4500013719	FE-28	19/11/2021	5000653442	$ 3.992
4500013719	FE-28	19/11/2021	5000653442	$ 40.000.000
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA				**$ 83.996.388**

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600089985	4500013719	235	Suministros y Serv			$89.993.909	$83.996.388	$5.997.521

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$ 89.993.909,00
Adiciones	$ -
Total valor del Contrato más Adiciones	$ 89.993.909
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 83.996.388
Saldo del contrato	$ 5.997.521
Porcentaje de ejecución financiera	93,34%
Porcentaje de ejecución física	90

Los pagos al contratista se han realizado de manera parcial, solo se han radicados dos facturas durante todo el periodo, dado que se ha buscado por parte del contratista contar con sumas considerables de carnés expedidos antes de facturar, por tanto la ejecución física y financiera del contrato difieren en sus porcentajes.

4. INFORME JURÍDICO:

Se observó el siguiente comportamiento jurídico:

El servicio o el bien que consiste en el suministro de carnés para los servidores públicos se recibe hasta el momento a entera satisfacción, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, ni tampoco afectaciones a terceros.

Ausencia de procesos sancionatorios, reclamaciones, controversias o acuerdos entre las partes que impliquen algún tipo de pago adicional al estipulado en el contrato 4600089985 de 2021.

No se han presentado multas, sanciones, clausula penal, declaración de caducidad o incumplimiento, u otros actos administrativos que impliquen algún tipo de pago y publicación ante las entidades competentes

Estado de las garantías del contrato: A la fecha del presente informe no se han hecho efectivas, dado que no se ha presentado ningún tipo de incumplimiento. A continuación, se relacionan las garantías del contrato:

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Solidaria	510-47-994000014423	Calidad del bien	24/03/2021	24/07/2022	09/06/2021	$ 8.999.390.90
		Cumplimiento	24/03/2021	24/07/2022	09/06/2021	$ 8.999.390.90
		Pago de salarios, prestaciones sociales	24/03/2021	24/01/2025	09/06/2021	$ 4.499.695.45

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autorizó el pago parcial del periodo reportado por valor de $83.996.388, correspondiente al suministro de carnés, según consta en los Certificados de Recibo a Entera Satisfacción.

Para constancia firma el Supervisor en Medellín el 24 de noviembre 2021,

Atentamente,

CARLOS ALBERTO YEPES PERALTA
Profesional Universitario
Unidad de Desarrollo Humano
Supervisor

Revisó:

Yessica Hernández Ramos
Apoyo Financiero, administrativo y contable
Subsecretaría de Ejecución - Suministros y Servicios

Alex Humberto Acosta
Apoyo Jurídico
Secretaría de Suministros y Servicios