ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATOS O CONVENIOS**	MAJA01.04.03.18.P03.F01 VERSIÓN: 2 FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 26/mar/2020

ADICIÓN		PRÓRROGA	X	ACLARACIÓN	
SUSPENSION		REANUDACIÓN		CESIÓN	

CONCEPTO TECNICO	
CONTRATANTE	Distrito de Santiago de Cali – Secretaria de Cultura
CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO No.	4148.010.32.1.950-2021
CONTRATISTA	JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	C.C: 73.565.045
OBJETO	"LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE PARA LAS OBRAS DE LA COMUNA 3, 7, 13, DE SANTIAGO DE CALI.". En el marco del proyecto BP-26002977 denominado "MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMENTO CULTURAL EN LA COMUNA 3 DE SANTIAGO DE CALI", del proyecto BP-26003292 denominado "MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMENTO CULTURAL EN LA COMUNA 7 DE SANTIAGO DE CALI", y del proyecto BP-26003272 denominado "ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CENTRO DE EMPREDIMIENTO CULTURAL DE LA COMUNA 13 DE SANTIAGO DE CALI"
VALOR INICIAL	$ 8.800.000
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 – OCTUBRE - 2021
FECHA DE INICIO	27–OCTUBRE- 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	30 – NOVIEMBRE - 2021
ADICIONES	$ 0
VALOR TOTAL A LA FECHA	$ 8.800.000
PRORROGAS	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE
FECHA DE TERMINACIÓN A LA FECHA	30 – NOV - 2021
ACLARACIÓN	-
SUSPENSIÓN	-
REANUDACIÓN	-
CESIÓN	Nombre del Cesionario: - Identificación del Cesionario: - Fecha de Cesión: -
CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN: A a que a la obra a la cual se le realiza la interventoría, contrato identificado con Nro.4148.010.26.1.904-2021. Se le adiciono prorroga por 27	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

días y por ende se hace necesario para dar cumplimiento de acuerdo a la justificación presentada por el contratista.

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
La supervisión de acuerdo a lo solicitado por el contratista considera causa justa para la prórroga de debido a que a la obra a la cual se le realiza la interventoría, contrato identificado con Nro.4148.010.26.1.904-2021. Se amplió el plazo de ejecución hasta el 27 de diciembre de 2.021 y por ende se hace necesario para dar cumplimiento de acuerdo a la justificación presentada por el contratista “que ha sido imposible conseguir un distribuidor con stock para las tejas tipo sándwich, pues todos han manifestado que la producción se ha visto paralizada ante la escasez de las materias primas, especialmente los aceros” y por ende es necesario para la buena ejecución de las obras se amplíe en plazo de 27 días a la interventoría..
 NOMBRE COMPLETO: LEONIDAS TASCON GONZALEZ SUPERVISOR: SECRETARIA DE CULTURA C.C:14.249.618
CARGO: SUPERVISOR
CIUDAD Y FECHA: SANTIAGO DE CALI, NOVIEMBRE 30 DE 2021.

Elaborado por: Mónica González Córdoba	Cargo: No Aplica	Fecha: 18/mar/2020	Firma:
Revisado por: Alejandra María Puentes S. Julián Andrés López M. Paola Andrea Riveros R.	Cargo: Jefe de Oficina Subdirector de Departamento Administrativo Subdirector de Departamento Administrativo	Fecha: 20/mar/2020	Firma:
Aprobado por: Nhora Yhanet Mondragón O.	Cargo: Directora de Departamento	Fecha: 24/mar/2020	Firma:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.