PRÓRROGA N°5 Y ADICIÓN N°5 A LAS CONDICIONES CONTRACTUALES N°5443-2021 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. Y SHERLEG LABORATORIES SAS.

Entre los suscritos **MARTHA YOLANDA RUÍZ VALDÉS**, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía N°51.837.463 expedida en Bogotá D.C, nombrada por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C, mediante Decreto N°321 del 28 de agosto de 2021 y posesionada el 1 de septiembre de 2021, obrando en nombre y Representación Legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.**, persona jurídica identificada con **NIT N°900.959.048-4**, y creada mediante el Acuerdo N° 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación, quien en adelante, y para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, **LUDWIN LEGUIZADO AVILA,** también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N°80.873.008, en su calidad de Representante Legal de la firma **SHERLEG LABORATORIES SAS** con **NIT N°900.539.662-5,** quien en este documento se denominará el **CONTRATISTA**, celebraron la presente **PRÓRROGA Y ADICIÓN** al contrato **N°5443-2021. 1)** Que el 5 de abril de 2021, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E y el CONTRATISTA celebraron el contrato **N° 5443 DE 2021. 2)** Que el objeto contractual consiste en el **"SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E." 3)** Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de **TREINTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($37.084.831) M/CTE - INCLUIDO IVA. 4)** El término de ejecución contractual será de **TRES (3) MESES,** contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual. Plazo que se causó a partir del **16 de abril de 2021** hasta el **15 de julio de 2021**. **5**) Que el 22 de junio de 2021, se suscribió **PRÓRROGA N°1**, por el término de **UN (1) MES Y DIECISÉIS (16) DÍAS CALENDARIO** y **ADICIÓN N°1,** por la suma de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000) M/CTE. 6)** Que el 13 de agosto de 2021, se suscribió **PRÓRROGA N°2**, por el término de **UN (1) MES** y **ADICIÓN N°2,** por la suma de **DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ($18.000.000) M/CTE. 7)** Que el 30 de septiembre de 2021, se suscribió **PRÓRROGA N°3,** por el término de **UN (1) MES. 8)** Que el 13 de octubre de 2021, se suscribió **ADICIÓN N°3,** por la suma de **VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($24.600.000) M/CTE. 9)** Que el 15 de octubre de 2021, se suscribió **MODIFICACIÓN N°1**, en sentido de realizar el ajuste del valor de los insumos que allí se mencionan. **10)** Que el 29 de octubre de 2021, se suscribió **PRÓRROGA N°4,** por el término de **UN (1) MES** y **ADICIÓN N°4,** por la suma de **SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000) M/CTE. 10)** Que mediante comunicación recibida el 25 de noviembre de 2021, el Profesional Especializado en calidad de Supervisor del contrato con el visto bueno de la Subgerente Corporativa (E), la Directora administrativa, solicita **PRORROGAR** el término de ejecución del contrato en **UN (1) MES Y DIECISIETE (17) DÍAS CALENDARIO** y **ADICIONAR** el valor del contrato por la suma de **VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($27.327.247) M/CTE,** con base en la siguiente justificación: "*Con el fin de garantizar el suministro de insumos de material médico quirúrgico para la prestación de servicios a los usuarios de la Subred Integrada de Servicios de Sur Occidente E.S.E., es necesario adicionar el contrato."* **11)** Que la solicitud es jurídicamente viable y conforme a lo anterior, las partes **ACUERDAN, CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el término de ejecución del contrato en **UN (1) MES Y DIECISIETE (17) DÍAS CALENDARIO**, contado a partir del **1 de diciembre de 2021** hasta el **17 de enero de 2022**. **CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR** el valor del contrato por la suma de **VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($27.327.247) M/CTE**. **CLÁUSULA TERCERA:** Para efectos legales y fiscales, el valor total del contrato con la presente prórroga y adición suma el valor de **CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES DOCE MIL SETENTA Y OCHO PESOS (139.012.078) M/CTE. CLÁUSULA CUARTA: DISPONIBILIDAD.** La entrega de la suma de dinero a la

PRÓRROGA N°5 Y ADICIÓN N°5 A LAS CONDICIONES CONTRACTUALES N°5443-2021 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. Y SHERLEG LABORATORIES SAS.

que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., queda obligada en virtud a la presente prórroga y adición realizada al contrato **N°5443-2021**, se subordina a las apropiaciones presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto y se pagará con cargo al *Certificado de Disponibilidad Presupuestal* **N°2092 del 25 de noviembre de 2021**, *Nombre del Rubro:* **MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS.** *Código Presupuestal*: **421501040101,** expedido por el responsable del presupuesto. En todo caso, la entrega estará supeditada al Programa Anual de Caja PAC Mensualizado. **CLÁUSULA QUINTA: GARANTÍA ÚNICA**. El contratista se compromete a ampliar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio, al plazo prorrogado y al valor adicionado. La póliza deberá ser cargada en la plataforma SECOP II para su respectivo trámite. **CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO.** La presente prórroga y adición se entenderá perfeccionada con la firma electrónica de las partes. **CLÁUSULA SÉPTIMA:** Las demás cláusulas del contrato **N°5443-2021**, conservarán su vigencia. Dado en Bogotá, D.C., **a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2021.**

El presente acto administrativo se perfecciona con firma electrónica.

	Nombre	Cargo	Fecha (D-M-A)
Aprobado por:	Mónica E. González Montes	Directora de Contratación	30-11-2021
Revisado por:	Yeny Andrea Alarcón Bonilla	Técnico II	30-11-2021
Elaborado por:	Emilsen Rendón Peña	Profesional Especializada	30-11-2021