Bogotá D.C., 26 de noviembre de 2021

Doctor
**JUAN GABRIEL AYALA CÁRDENAS.**
Secretario de Competitividad y Desarrollo
Económico.Departamento de Cundinamarca.
Bogotá D.C.

**Ref.** Justificación y solicitud trámite de prórroga al contrato de compraventa No. **SCDE–SASI-167-2021,** el cual tiene como objeto *"**ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE USO PECUARIO PARA PRODUCCIÓN PRIMARIA, AGROINDUSTRIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"***

Respetado doctor Ayala.

En mi condición de supervisor me permito solicitar se autorice prorrogar en plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre 2021 del contrato de compraventa No. SCDE–SASI-167-2021, de acuerdo con las situaciones que se enuncian a continuación y justifican de la prórroga requerida:

1. **Estado actual de ejecución del contrato**

| | |
|---|---|
| No. DE CONTRATO | **SCDE–SASI-167-2021** |
| CLASE DE CONTRATO | **COMPRAVENTA** |
| OBJETO | **ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE USO PECUARIO PARA PRODUCCIÓN PRIMARIA, AGROINDUSTRIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** |
| CONTRATISTA | **DIMAP SOLUCIONES S.A.S.** |
| NIT. | **900.092.056-0** |
| REPRESENTANTE LEGAL | **NELSON JIMÉNEZ RINCÓN** |
| IDENTIFIACIÓN REP. LEGAL | **No. 79.858.865** |
| VALOR | **TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS ($3.643.751.058), IVA INCLUIDO.** |
| PLAZO INICIAL | **El plazo de ejecución del Contrato será de cuatro (04) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única de cumplimiento.** |
| FECHA DE INICIO | **30 de julio de 2021** |
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL | **30 de noviembre 2021** |
| ESTADO ACTUAL | **En ejecución** |

La Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico llevó a cabo el proceso SCDE–SASI-167-2021,mediante la modalidad de selección abreviada - subasta inversa, gestión a partir de la cual se celebró el contrato relacionado anteriormente, el cual se encuentra bajo ejecución satisfactoria de acuerdo con las condiciones pactadas en el mismo.

2. **Solicitud presentada por el contratista.**

Mediante comunicación del 26 de noviembre de 2021, el contratista DIMAP SOLUCIONES S.A.S., expone lo siguiente que *"Debido a la falta de contenedores, los atascos que existen en los mayores puertos internacionales y los cierres temporales de algunos terminales marítimos chinos y las estrictas medidas para controlar la pandemia de covid-19, informamos a ustedes que no será posible realizar la entrega del faltante de la mercancía que estipulada en el contrato SCDE-SASI-167-2021 del último 4 pago como son bretes básculas electromecánicas y basculas portátiles para pesaje de ganado. En el tiempo establecido por la entidad, para ello solicitamos que se prorrogue la entrega de la mercancía por (1) un mes, es decir, hasta el 30 de diciembre del 2021, atendiendo las razones que no se encontraban previstas al iniciar la ejecución, pues obedecen a factores del panorama mundial, que afectan el cumplimiento pero que en todo caso no obedecen a la responsabilidad del contratista DIMAP SOLUCIONES SAS."*

3. **Justificación de la prórroga en tiempo.**

Una vez analizada la solicitud del contratista la supervisión considera viable dicha solicitud considerando lo siguiente:

a) El contrato aún se encuentra en ejecución.
b) La prórroga solicitada por un (01) mes; esto es, hasta el 30 de diciembre 2021, es viable teniendo en cuenta que no supera la vigencia actual.
c) Es de considerar que los bienes bretes básculas electromecánicos y básculas portátiles para pesaje de ganado, tienen partes para su fabricación importadas y observando las dificultades logísticas que se han presentado para adquirir dichos bienes, está supervisión avala dicha solicitud, observando para tal fin lo expuesto por el contratista.

Lo anterior en aras de garantizar la ejecución satisfactoria del contrato y correcto funcionamiento de los bienes.

Se anexan como documentos soporte para la suscripción de adición y prórroga:

- Solicitud del contratista
- Contrato SCDE–SASI-167-2021
- Acta de inicio.

Cordialmente,

***ORIGINAL FIRMADO***

**FABIAN ANDRES CUESTA CANTOR**
Director Desarrollo Empresarial
Supervisor
Contrato SCDE-SASI-167-2021