CONTRATO No. 4600091774 DE 2021

PERIODO DE VERIFICACIÓN: Informe No. 01 Periodo 19 Octubre al 02 Noviembre 2021. Supervisión temporal.

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 12 de noviembre de 2021

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS-
CONTRATISTA:	TYELL S.A.S
NIT:	900597216-0
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FERNANDO MONSALVE CATAÑO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.694.522
OBJETO:	*Adquirir elementos de protección personal para el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín- Lote 1.*
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($366.114.750) EXENTO DE IVA.
ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	**TRES (3) MESES SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA.**
AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	02/11/2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2021

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600091774 DE 2021**, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Se define cuantos cascos de Comandante, subcomandante, capitanes, tenientes y Bomberos se deben entregar por parte del contratista y que colores de cada casco, por medio de correo.

Se revisan detalles que lleva el casco como logos y códigos.

El alcance del objeto del contrato comprende:

Adquirir cascos de incendio estructural para protección personal para el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín

- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:

  No se han recibido elementos de protección, solo se mandó listado al contratista definiendo; Numero de cascos, color, rango

  - Registro fotográfico

  No hay fotos que mostrar

- Porcentaje de ejecución física del contrato

De acuerdo con las especificaciones y una vez verificadas las cotizaciones y servicios suministrados según la propuesta económica; a la fecha del **2 de Noviembre** se ha ejecutado un **0 %** según lo acordado y recibido a satisfacción.

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

Se da cumplimiento con la **DIMENSIÓN PLAN DE DESARROLLO 2020-2023: ECOCIUDAD, COMPONENTE: URBANISMO ECOLÓGICO**, con el Programa: **FORTALECIMIENTO DEL MANEJO DE DESASTRES**, Desarrollo de acciones estratégicas para la recuperación.

En el indicador: Estrategias de respuesta y recuperación implementadas para el manejo de desastres

No se revisa sistema de seguridad y salud en el trabajo revisado por ARL Sura, ya que no se va a realizar pago.

El contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

Se verifica de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: N/A


- Informe de las modificaciones realizadas al contrato: N/A

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión:
  El día 14 de Octubre 2021, se designa como el interventor titular es el Líder


Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

JORGE HUMBERTO SUAREZ ZULUAGA y el suplente es el profesional **WILSON ENRIQUE LIEBANO MONTOYA.**
El día 29 de Octubre 2021, Por parte del señor Prospero Martinez, profesional universitario de suministros y servicios, se recibe correo para Designación temporal de supervisión con base en el acta de CIP 28, designación temporal del **19 Octubre al 02 Noviembre 2021,** llega 11 días después de la de cuando debía empezar la supervisión, lo cual queda plasmado en correo, que se le envió a Prospero.

Correo de Secretaria de Suministro



Correo donde se deja por escrito, lo extemporáneo del correo de la designación



Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Adjunto Designación temporal

Medellín, 19 de octubre de 2021

Señor
GABRIEL JAIME SANCHEZ JIMENEZ
Profesional universitario
Departamento Administrativo de Gestion del Riesgo de Desastres
Ciudad

ASUNTO: Comunicación de designación temporal de Supervisión Unipersonal con Apoyos al Contrato No. 4600091774 de 2021.

Respetado señor:

De conformidad con el acta de comité interno de planeación del Departamento Administrativo de Gestion del Riesgo de Desastres No. 028, la Subsecretaría de Ejecución de la Contratación de la Secretaría de Suministros y Servicios se permite a través del presente oficio comunicar que usted asumirá la supervisión de manera temporal para el contrato del asunto a partir del 19 de octubre al 2 de noviembre del presente año, por motivo de ausencia transitoria del supervisor principal y suplente.

El contrato en mención tiene como objeto: **"Adquirir elementos de protección personal para el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín"**, suscrito entre el Municipio de Medellín-Secretaría de Suministros y Servicios y **TYELL S.A.S.**

Así mismo, contará con los siguientes profesionales de apoyo a la supervisión:


APOYOS	**COMPONENTES**
Carolina Blandón Bermúdez	Administrativo-Financiero y Contable
Alex Humberto Acosta Ruiz	Jurídico

De conformidad con los lineamientos definidos en el Manual de Contratación y en el Plan de Supervisión e Interventoría, desde el PASI en la etapa precontractual el ordenador del gasto, hizo la designación de la vigilancia de la ejecución del presente contrato, en razón de lo anterior, se le comunica la designación como SUPERVISOR(A) del contrato o convenio del asunto, el cual tiene como objeto: *Adquirir elementos de protección personal para el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín-Lote 1.* Suscrito entre el Municipio de Medellín- Secretaría de Suministros y Servicios y LUIS FERNANDO MONSALVE CATAÑO

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación

No se ha materializado ni mitigado ningún riesgo, según matriz de riesgo presentada en los estudios previos, el contratista, ha cumplido en la fase de ejecución del contrato; se ha recibido y cumplido con la entrega de los productos en los tiempos y cantidades solicitados, dando cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato.

- Evaluación al contratista: total de la calificación es de **80.00 %** Según los criterios del sistema SAP.



- A la fecha el contrato no se ha auditado por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondo	Centro gestor	23.PosPre	8.Proyecto	6.CDP	5.SolPedido	3.Pedido
110020118	**73300000**	2320202008	**200228**	4000105751	**9014270**	4500013882
110615517	**73300000**	2320202008	**200228**	4000105751	**9014270**	4500013882
110615520	**73300000**	2320202008	**200228**	4000105751	**9014270**	4500013882

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4500013882	N/A	N/A	N/A	N/A

- Relación de los pagos efectuados al contratista:

  No se ha autorizado pagos

  Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: N/A

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600091774	4500013882	221	DAGRED	200228	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y ATENCIÓN DE DESASTRES MEDELLÍN	366.114.750	0	366.114.750

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$ 366.114.750
Adiciones	$ 0
Total valor del contrato más adiciones	$ 366.114.750

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Pagos Realizados (Acumulado)	$ 0
Pago autorizado del mes	$ N/A
Porcentaje de ejecución financiera	0%

4. INFORME JURÍDICO:

A la fecha de elaboración del informe parcial no se presenta proceso sancionatorio ni incumplimientos por parte del Contratista.

El Contratista aporta al proceso certificado de pago de contribuciones parafiscales, salud y pensiones, por lo tanto, se puede declarar que a la fecha el Contratista cumple con los requisitos de ley.

El Contrato cuenta con la siguiente póliza de calidad, cumplimiento y pago de prestaciones sociales, el respectivo estado de las mismas:

Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Fecha de Aprobación de la Garantía**	**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**		
Aseguradora Solidaria	565-47-994000002008	Cumplimiento	02/11/2021	30/04/2021		36.611.475
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros				
		Calidad y correcto funcionamiento				
POLIZA CON EL ACTA DE INICIO						
			Cobertura de la Póliza			
Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Desde**	**Hasta**	**Fecha de Aprobación de la Garantía**	**Valor Amparado**
Aseguradora Solidaria	565-47-994000002008	Cumplimiento	02/11/2021	30/04/2021		36.611.475
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros				

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
		Calidad y correcto funcionamiento				

Atentamente,



GABRIEL JAIME SANCHEZ JIMENEZ
Supervisor y/o Interventor

Proyectó: Gabriel Jaime Sánchez

Revisó:	Revisó:
Alex Acosta Ruiz Apoyo Jurídico a la Supervisión. .	Carolina Blandón Bermúdez Apoyo Administrativo, financiero y contable a la supervisión.