GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE INICIO CONTRATO 29112021-1509	Código: FO-CA-01-011 Versión: 09 Fecha de Modificación: 10/01/2019

FECHA DEL ACTA		30/11/2021
RADICADO	**CONTRATO**	**29112021-1509**
SECRETARÍA		DESARROLLO EMPLEO E INNOVACION
UNIDAD / DEPENDENCIA		DESPACHO SECRETARÍA DE DESARROLLO EMPLEO E INNOVACION
ORDENADOR DEL GASTO	**NOMBRE**	PAULA ANDREA TORO SANTANA
	CARGO	SECRETARIA DE DESPACHO
CONTRATISTA O CONVINIENTE		TELOS INGENIERIA SAS
No. DE IDENTIFICACION		901229924-3
REPRESENTANTE LEGAL		LUIS CARLOS CARDONA GALEANO
OBJETO DEL CONTRATO		Contratar el servicio especializado para la prospección geotécnica para el proyecto denominado Parque de las Flores del Departamento de Caldas, localizado en el municipio de Villamaria, vereda La Floresta, predio La Alquería.
VALOR		**6.348.650 COP**
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		Desde la suscripción del acta de inicio, mediando cumplimiento previo de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y hasta el 29 de diciembre de 2021.
FECHA DE INICIO		30/11/2021
FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AAAA)		29/12/2021
DURACION DEL CONTRATO		1 Meses y 0 Dias

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	**4500019923**
	FECHA DE EXPEDICION	**29/11/2021**
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	**Aprobada plataforma Secop II**
	FECHA	**29/11/2021**
AFILIACION ARL (Aplica para Prestacion de servicios)	RADICADO	**N/A**
	FECHA	
De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.		

NUMERO DE CONSTANCIA SECOP	CO1.PCCNTR.3063047		
SUPERVISOR (ES)	JUAN CARLOS MENDEZ GOBERNACIÓN DE CALDAS	C.C.	79.465.400
		C.C.	
		C.C.	
		C.C.	

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE INICIO CONTRATO 29112021-1509	Código: FO-CA-01-011 Versión: 09 Fecha de Modificación: 10/01/2019

INTERVENTOR (Cuando Aplique)	**NIT**	
	RAZON SOCIAL	
	CONTRATO No.	

Las partes acordaron como fecha de inicio el día martes, 30 de noviembre de 2021, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el miércoles, 29 de diciembre de 2021

Para constancia firman los intervinientes:

PAULA ANDREA TORO SANTANA
SECRETARIA DE DESRROLLO, EMPLEO E INNOVACIÓN
EL DEPARTAMENTO

LUIS CARLOS CARDONA GALEANO
TELOS GENIERIA SAS

Interventor Externo

JUAN CARLOS MENDEZ GOBERNACIÓN DE CALDAS
Profesional Especializado- Unidad de turismo.
Supervisor

0
Supervisor

0
Supervisor

0
Supervisor

Nota: Se debe remitir el original de esta acta a la *Oficina de Radicación de la Secretaría Jurídica*, con el fin de que repose en el expediente del contrato.