Barranquilla, Diciembre 1 de 2021

Doctor
Rafael Lafont De Sales
Secretario Distrital de Obras Públicas
Barranquilla, Atlántico

Por medio de la presente hago entrega del informe de actividades desarrolladas entre el 1 de Noviembre de 2021 al 30 de Noviembre de 2021, en cumplimiento del contrato No CD-12-2021-0562 suscrito con el distrito de Barranquilla

Día 1 al 7 de noviembre

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción del Malecón Unidad Funcional 3 y 4.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la figuración acero de refuerzo vigas de cimentación, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación vigas de cimentación espacio público malecón, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la desencofre formaletas vigas de cimentación espacio público malecón, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación vigas de cimentación jardineras, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la armada vigas muro de contención zona cercana a puente móvil, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno con material seleccionado anden exterior, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación con retroexcavadora acceso a malecón, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Día 8 al 14 de noviembre

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el arreglo terreno para instalación de adoquines zona edificio existente, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de adoquines zona edificio existente, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la demolición andenes existentes en concreto para cicloruta en asfalto y andenes en loseta, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando las excavaciones para muro de contención zona picnic, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la armada y fundida de bordillo de confinamiento de jardineras, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno para plantillas zona de losetas, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la adecuación de terreno para andenes zona glorieta de campeones, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el corte de terreno para senderos que conecta malecón con la vía, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la conformación zona verde con retroexcavadora, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Día 15 al 21 de noviembre

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la armada vigas muro de contención zona picnic, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida vigas muro de contención zona picnic, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el relleno y compactación con material seleccionado zona picnic, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la regada agua con carrotanque zona picnic, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el arreglo terreno para instalación de adoquines zona edificio existente, en la obra Construcción del Malecón de la loma

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de adoquines zona edificio existente, en la obra Construcción del Malecón de la loma

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la demolición andenes existentes en concreto para cicloruta en asfalto y andenes en loseta, en la obra Construcción del Malecón de la loma

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el corte de terreno con retroexcavadora zona central del parque, en la obra Construcción del Malecón de la loma

Día 22 al 30 de noviembre

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción del Malecón de la loma.


Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida de plantillas zona picnic, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida de cimentación muro de contención zona picnic, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida bordillos jardinera zona picnic, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Se apoyó a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación con retroexcavadora senderos de conexión vía con malecón, en la obra Construcción del Malecón de la loma.

Cordialmente,



JASIM ASAEL ALVAREZ JIMENEZ
C.C. Nº 72.175.926 de Barranquilla, Atl