INFORME DE GESTIÓN PARA MODIFICACIONES CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES

I. INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.2736169 de 06 de agosto de 2021

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN CARLOS JIMENEZ OROZCO

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: 1.082.878.820

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios profesionales de carácter temporal como instructor de emprendimiento y apoyo a la gestión del emprendimiento rural, en la modalidad presencial y a distancia; enmarcada en los lineamientos del programa SENA Emprende Rural SER.

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: 06 de agosto de 2021

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 07 de diciembre de 2021

VALOR DEL CONTRATO: $15.990.000

SUPERVISOR: EDWIN PARRA CASTILLO

II. BALANCE FINANCIERO:

BALANCE FINANCIERO	
Valor Total del contrato	$15.990.000
Adiciones	$00.000.000
Valor Bruto pagado al contratista	$15.080.000
Valor a pagar al contratista	$00.000.000
Saldo por ejecutar	$910.000

III. MODIFICACIÓN/ADICIÓN/PRÓRROGA/SUSPENSIÓN/ AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2736169 DE 2021

A través del presente informe solicito adición y prorrogar el contrato del instructor debido a que con la apertura gradual de los sectores después de la emergencia sanitaria decretado por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19, implementando los protocolos de bioseguridad, se ha generado una alta demanda de formaciones de negocios rurales que se atienden en los diferentes municipios del departamento a través del programa SENA Emprende Rural, razón por la que se requiere contar con los servicios de los instructores

contratados en el área de Emprendimiento para fortalecer el asesoramiento que se viene adelantando en la población y el acompañamiento a unidades productivas en su gestión empresarial y financiera, hasta la culminación del calendario académico de la Entidad en la presente vigencia.

El Centro Acuicola y Agroindustrial de Gaira, en articulación con la misionalidad del Servicio nacional de aprendizaje SENA, está encargado de cumplir la función que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, el Plan de Desarrollo Nacional y lineamientos institucionales para la atención de poblaciones especiales, en virtud de lo anterior, con la finalidad de facilitar el desarrollo de las formaciones requeridas, el cumplimiento de la meta de las poblaciones especiales y la necesidad del servicio de la demanda social, dentro del calendario académico de la institución solicito su análisis para adicción tiempos y recursos.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en diez (10) días, con lo cual la fecha de finalización será el 17 de diciembre de 2021.

Adicionar al valor del contrato la suma de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.300.000).

Modificar la cláusula: N/A

Suspender el contrato: N/A

Terminar de forma anticipada de mutuo acuerdo el contrato: N/A

El anterior informe de ejecución se rinde al 29 de noviembre de 2021.

Atentamente,



FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO