	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC -010
		Versión: 3
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO	Fecha de aprobación: 22/01/2016
		Página 1 de 3

Fuente de los recursos destinados al contrato principal:	DEPARTAMENTAL - PROPIOS					
Fecha de elaboración de la solicitud:	24	de	Noviembre	de	2021	

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El interventor y/o supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la modificación, adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor y/o supervisor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	CONVENIO			
contrato:	Obra N° 306.	de	2021		
Objeto del contrato: "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ADECUACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y OTROS EDIFICIOS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ- ANTIOQUIA "					
Interventor:	BERNARDO MURILLO GÓMEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 17.178.731.				
Supervisor	CASTEIR BANGUERA CÓRDOBA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
Contratista:	**PERING S.A.S** identificado con el NIT Nro. **901.337.091-6,** representado legalmente por el señor **CARLOS EDUARDO PEREZ CORREA** identificado con la cedula de ciudadanía Nro.72.347.647				
Valor del Convenio:	MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M.L. ($1.096.490.555)				
Plazo inicial de ejecución del contrato:	ochenta (80) días.				
Fecha de inicio del contrato:	24	de	Noviembre	de	2021
Fecha de terminación del contrato:	14	de	Febrero	de	2022

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Prórrogas					
Contrato adicional No.	Tiempo (meses)				
Fecha actual de terminación del contrato:		**de**		**de**	

Adiciones			
Contrato adicional No.		Valor ($)	
Ampliación de póliza		Tipo de Garantía	FECHA
			Desde _____ hasta _____
Valor actual del contrato:	$		

Modificaciones		
Contrato adicional No	Cláusula N°	Descripción

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto solicitar una	Modificación _X Prorroga _____ Adición _	al contrato anteriormente mencionado

Modificación:	
II Obligaciones especificas:	**7.** Instalar una (01) valla informativa sobre la obra a desarrollar, con medidas de 1.20 m *1.0 m, en donde se den los respectivos créditos al municipio de acuerdo con el modelo que suministre el área de comunicaciones de la entidad. La valla debe contener: el objeto del proyecto, nombre la secretaría que realiza la supervisión, el valor de la obra, el nombre del contratante, del contratista y del interventor. Antes de diseñar y colocar la valla en el sitio, debe contar con la asesoría y el visto bueno de la oficina de comunicaciones del municipio. **9.** Informar oportunamente al Interventor sobre alguna anomalía o dificultad presentada durante la ejecución de la obra objeto del contrato. Suprimir la obligación número 30.
Clausula séptima: Duración del Contrato:	REDUCIR EL PLAZO CONTRACTUAL INICIAL A TREINTA Y SIETE (37) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.

Fecha actual de terminación del contrato:	31	de	Diciembre	de	2021

Adiciones	
Cláusula No.	Valor ($)

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC -010
		Versión: 3
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO	Fecha de aprobación: 22/01/2016
		Página 3 de 3

Forma de pago de los recursos que se adicionan	
Valor actual del contrato:	

Prorrogas	
Contrato adicional No.	Tiempo (meses)

Justificación de la solicitud:	Se solicita disminuir el plazo contractual inicial de 80 días a (37) treinta y siete días y modificar las obligaciones específicas del contrato de obra N° 306 del 2021, cuyo objeto es: **"MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ADECUACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y OTROS EDIFICIOS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ-ANTIOQUIA".** Debido que: Teniendo presente que el plazo inicial pasa de vigencia al año 2022, por tal motivo se hace necesario la reducción de plazo. En este orden de ideas el proceso de contratación N° 306 de 2021 se disminuye su plazo inicial de ejecución a 37 días. Que por error involuntario de trascripción en las obligaciones N° 7 y 9, se relacionan obras de pavimentación donde el objeto contratado es MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ADECUACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y OTROS EDIFICIOS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ- ANTIOQUIA". Y la obligación N° 30 se suprime porque no es necesaria para esta obra. Dado lo anterior, se hace necesario que a la duración del contrato de obra se le reduzcan cuarenta y tres (43) días quedando con un plazo total de ejecución treinta (37) días, y una nueva fecha de terminación a 31 de diciembre de 2021.

Atentamente,

CASTEIR BANGUERA CÓRDOBA
Secretario Infraestructura
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE APARTADÓ
DESPACHO ALCALDE - OF. JURÍDICA
RECIBIDO
DÍA | MES | AÑO | HORA
25 NOV. 2021 | 7:25

Elaboró: Lina Monroy / Aux.Adm.
Revisó y aprobó: Casteir Banguera