LAVANDERÍA UNIVERSAL

CO18/8196 CO18/8197 CO18/8198

LAVANDERÍA UNIVERSAL S.A.S
NIT: 802.023.177-3

Barranquilla, 17 de Noviembre 2021

Señores
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Aten: Teniente de Fragata Uriel Augusto Hernández Soler
Subdirector Administrativo y Financiero ESM1034
Ciudad

REF. Aceptación oferta modificación "Adición en Tiempo y Valor" al Contrato No.046-ARC-DISAN-ESM1034-2021

Cordial saludo.

Por este medio, le notificamos la aceptación de la oferta para la adición en tiempo y valor al contrato No. 046-ARC-DISAN-ESM1034-2021, por Dos Millones Setecientos Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Trece pesos m.l. ($2.764.713) incluido IVA y demás erogaciones, así como la ampliación del plazo de ejecución hasta el 31 de Marzo de 2022.

Agradeciendo su atención.

Cordialmente,

JANETH SANTOS MARTINEZ
Gerente

PRIMERA MODIFICACION "ADICION EN VALOR Y PLAZO DE EJECUCION" AL CONTRATO No.046-ARC-DISAN-ESM1034-2021, CELEBRADO ENTRE EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034 Y LAVANDERIA UNIVERSAL S.A.S.

Los suscritos: Teniente de Fragata **URIEL AUGUSTO HERNANDEZ SOLER**, identificado con la cédula de ciudadanía No.1.047.480.616 de Cartagena (Bolívar), quien actúa en su condición de Subdirector Administrativo y Financiero del Establecimiento de Sanidad Militar 1034, y por tanto, como **Ordenador del Gasto**, debidamente facultado para celebrar contratos en ejercicio de la delegación conferida, representa al **MINISTERIO DE DEFENSA – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCION DE SANIDAD NAVAL - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034**, quien en adelante se denominará indistintamente **EL CONTRATANTE, MDN-CGFM-DGSM-DISAN-ESM1034** y **JANETH SANTOS MARTINEZ** – representante legal **LAVANDERIA UNIVERSAL S.A.S.** NIT 802.023.177-3 quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**; ACUERDAN MODIFICAR el Contrato No.046-ARC-DISAN-ESM1034-2021, celebrado entre las partes, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **a)** Que los artículos 14 numeral 1 y 40 de la Ley 80 de 2093, establecen que las entidades estatales, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, pueden introducir en sus contratos los acuerdos, pactos, estipulaciones y modificaciones que consideren necesarias, para el cumplimiento de los fines institucionales. **b)** Que el CONTRATO No.046-ARC-DISAN-ESM1034-2021 fue suscrito el 04 de Mayo de 2021. **c)** Que el objeto contractual es ***PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA, A TODO COSTO, DE LA DOTACIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICA DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034 EN BARRANQUILLA.*** **d)** que el valor inicial del contrato es de **CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($5.529.426,00)**. incluyendo IVA y demás erogaciones que correspondan; amparado por el certificado de disponibilidad presupuestal N° **7121** del 29 de enero de 2021expedido por el jefe de presupuesto del Establecimiento de Sanidad Militar 1034. **e)** Que el plazo de ejecución actual del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2021. **f)** Que mediante oficio No.170820 MD-CG-CARMA-SECAR-JEDHU-DISAN-JSENS-SSS-29.25 de fecha 17 de Noviembre de 2021, suscrito por el supervisor del contrato, señor S2 RAFAEL PARADA SANJUANELO solicita realizar una modificación al contrato que consistiría en: ***1)*** Adición del valor del contrato en la suma de **DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS MCTE ($ 2.764.713)** incluido IVA y demás erogaciones, soportado en el oficio No. . **20210423542136253/MD-CGFM-CARMA-SECAR-JEDHU-DISAN-OPLAN-29.25** de fecha **30 de Junio de 2021**, suscrito por la señora Capitán de Navío GIOVANNA BRESCIANI OTERO, Directora de Sanidad Naval, por medio del cual se autorizan vigencias futuras al Establecimiento de Sanidad Militar 1034, con el fin de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de salud durante los 3 primeros meses de la **vigencia 2022** ***2)*** Ampliar el plazo de ejecución hasta el día 31 de Marzo de 2022. **g)** Que mediante oficio No. 171430 MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JEDHU-DISAN-JSNENS-SAF- 29.25 de fecha 17 de Noviembre de 2021 el CONTRATANTE solicita al contratista la realización de la mencionada modificación al contrato. **h)** Que mediante oficio de fecha 17 de Noviembre de 2021, el CONTRATISTA acepta realizar dicha modificación al CONTRATO No 046-ARC-DISAN-ESM1034-2021. **i)** Que siendo procedente la modificación, las partes acuerdan lo siguiente: **CLAUSULA PRIMERA. OBJETO**: El objeto de la presente modificación consiste en: ***1)*** Adición del valor del contrato en la suma de **DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS MCTE ($ 2.764.713)** incluido IVA y demás erogaciones, soportado en el oficio No. **20210423542136253/MD-CGFM-CARMA-SECAR-JEDHU-DISAN-OPLAN-29.25** de fecha **30 de Junio de 2021**, suscrito por la señora Capitán de Navío GIOVANNA BRESCIANI OTERO, Directora de Sanidad Naval, por medio del cual se autorizan vigencias futuras al Establecimiento de Sanidad Militar 1034, con el fin de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de salud durante los 3 primeros meses de la **vigencia 2022** ***2)*** Ampliar el plazo de ejecución hasta el día **31 de Marzo de 2022** o hasta agotar el presupuesto. **CLAUSULA SEGUNDA. VALOR:** Que el nuevo valor total del contrato es la suma de **OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($8.294.139,00).** y el nuevo plazo de ejecución es el 31 de Marzo de 2022 o hasta agotar el presupuesto **CLAUSULA PRIMERA.**

REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO: Para la ejecución de la presente modificación se requiere la firma de las partes. **CLAUSULA CUARTA. GARANTIAS:** El Contratista se obliga a modificar las garantías del contrato No.046-ARC-DISAN-ESM1034-2021, amparando el nuevo valor y plazo de ejecución, **CLAUSULA QUINTA VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las estipulaciones contractuales del contrato principal, no variadas por el presente acuerdo, continúan vigentes y su exigibilidad permanece. **CLAUSULA SEXTA. DOCUMENTOS:** Forman parte integral de la presente modificación y se anexan a la misma, oficio de fecha 17 de Noviembre de 2021, suscrito por el Supervisor del contrato, oficio por parte del contratante solicitando la realización la modificación de fecha 17 de Noviembre de 2021, oficio del contratista aceptando la modificación de fecha 17 de Noviembre de 2021. Para constancia se firma el presente modificatorio en Barranquilla, a los diecisiete (17) días del mes Noviembre de dos mil veinte (2021).

POR EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034:

Teniente de Fragata **URIEL AUGUSTO HERNANDEZ SOLER**
Subdirector Administrativo y Financiero ESM 1034

EL CONTRATISTA: LAVANDERIA UNIVERSAL S.A.S.

JANETH SANTOS MARTINEZ
Representante legal **LAVANDERIA UNIVERSAL S.A.S.**

Revisó: Zaira Barrero pinzon
Asesora Jurídica ESM1034.

Elaboró: Suboficial Jefe **Jorge Iván Gómez Gallego**
Jefe de contratos ESM1034.