Villavicencio, 30 de noviembre de 2021

OF-ADM-CTO- 1973525 -2020-026

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Dirección Regional Meta Centro de Industria y Servicios del Meta
ATT. JHON JAISON GAMBOA F
Supervisor Contrato
ciudad

Ref. Contrato No CO1.PCCNTR.1972910 "Consultoría para la elaboración del plan de implantación de la sede Guayuriba del Centro de Industria y Servicios del Sena Regional Meta, incluyendo, solicitud, aprobación y verificación de este instrumento de conformidad con la resolución 1350-67.17/018/ de 2020 de la secretaria de Planeación Municipal de Villavicencio"

Asunto: solicitud prorroga

Cordial saludo

En atención al tema del asunto y conforme a los compromisos suscritos en el comité de seguimiento realizado el día 29 de noviembre del presente y a la reunión de socialización del día de hoy en el cual se expuso por parte del contratista la necesidad de prorrogar nuevamente el contrato, solicitud que fue materializado mediante oficio de fecha 30 de noviembre,

Teniendo en cuenta que la interventoría recomendar otorgar la prórroga al contratista, comedidamente me permito solicitar se prorrogue el contrato de la interventoría CO1.PCCNTR**.1972910** por el mismo periodo de la consultoría

Asi mismo me permito y mediante este escrito me permito solicitar se si el cronograma ajustado con la nueva fecha de terminación el cual debe ser entregado por el contratista debe contener la totalidad de los entregables establecido en los estudios previos o en su defecto se indique que actividades debe contener dicho cronograma. y se indique específicamente que entregables indicados en los estudios son lo que debe entregar el contratista.

Sin otro particular, agradezco su atención.

SANDRA MILENA FRANCO CAÑON
R/L Distribuciones y Suministros JASAMA S.A.S
Interventoría contrato CO1.PCCNTR**.1972910**