# ACTA DE AVANCE # 1

| | |
|---|---|
| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE SAN CARLOS |
| NIT MUNICIPIO | 890.893.740-9 |
| CONTRATISTA | MASCAMPO S.A.S NIT: 900 292 655-0 |
| TOTAL CONTRATO | $ 103.150.000 |
| ACTA NRO | 1 |
| PERIODO | DEL 21 DE SEPTIEMBRE al 20 de DICIEMBRE de 2021 |
| CONTRATO No: | CSA-304 -2021 |
| FECHA INICIO | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |
| FECHA TERMINACION | 20 DE DICIEMBRE DE 2021 |

**OBJETO**

Prestación de servicios técnicos operativos y logísticos para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria mediante el establecimiento de parcelas diversificadas con arroz secano, maíz, y frijol como estrategia de recuperación de semillas ancestrales en diferentes veredas del municipio de San Carlos Antioquia en cumplimiento del convenio 268-2021 CORNARE - MUNICIPIO, según anexo técnico.

| ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ACTA #1 SEPTIEMBRE 21 A NOVIEMBRE 23 DE 2021. | VALOR | ACTA #2 | VALOR | ACTA #3 | VALOR | ACTA # 4 | VALOR | PENDIENTE ENTREGA | VALOR PENDIENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Establecimiento de 200 parcelas con cultivos de arroz secano, frijol, maiz, como estrategia fortalecimiento de la seguridad alimentaria, resiliencia al cambio climático y recuperación de semillas ancestrales. | Parcela | 200 | $ 470.750 | $ 94.150.000 | 150,00 | 70.612.500 | | | | | | | 50 | 23.537.500 |
| 2 | Establecimiento de tres huertos para custodios de semilla insitu de maiz y frijol | Huerto | 3 | 3.000.000 | $ 9.000.000 | - | - | | | | | | | 3 | 9.000.000 |
| | SUBTOTAL CONTRATO | | | | $ 103.150.000 | | 70.612.500 | | 0 | | 0 | | 0 | | 32.537.500 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | TOTAL CONTRATO | | | | $ 103.150.000 | | 70.612.500 | | - | | - | | - | | 32.537.500 |
| | MENOS ANTICIPO | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | TOTAL A PAGAR | | | | $ - | | 70.612.500 | | 0 | | 0 | | 0 | | 32.537.500 |
| | LETRAS | SETENTA MILLONES SEISCIENTOS DOCE MILQUINIENTOS PESOS | | | | | | | | | | | | | |

CONTRATISTA

JULIAN ESTEBAN OROZCO VARGAS
C.C. 98.761.421
Representante legal MASCAMPO S.A.S.

SUPERVISOR

MARIBEL RAMIREZ GUTIERREZ
SECRETARIA AGROAMBIENTAL

| ALCALDÍA MUNICIPAL San Carlos, Antioquia | INFORME DE SUPERVISION | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 00 |
| | | FECHA | 29/08/2013 |

| | |
|---|---|
| PERIODO DE PAGO | Del 21 de SEPTIEMBRE al 23 de noviembre de 2021. |
| TIPO DE CONTRATO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |

## 1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

### 1.1 GENERALIDADES

| | |
|---|---|
| No CONTRATO | CSA-304 -2021 |
| OBJETO | Prestación de servicios técnicos operativos y logísticos para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria mediante el establecimiento de parcelas diversificadas con arroz secano, maíz, y frijol como estrategia de recuperación de semillas ancestrales en diferentes veredas del municipio de San Carlos Antioquia en cumplimiento del convenio 268-2021 CORNARE -MUNICIPIO, según anexo técnico. |
| NOMBRE CONTRATISTA | MASCAMPO S.A.S NIT: 900 292 655-0 |
| FECHA DEL CONTRATO | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 3 MESES |
| VALOR INICIAL | $ 103.150.000 |
| VALOR ANTICIPO | |
| FECHA INICIO | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |
| ADICIÓN TIEMPO | NA |
| ADICION DINERO | NA |
| FECHA SUSPENSIÓN | NA |
| FECHA DE REINICIO | NA |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 21 DE DICIEMBRE DE 2021. |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL | |
| INTERVENTOR | MARIBEL RAMIREZ GUTIERREZ |

### 1.2 AVANCE EN TIEMPO

| | |
|---|---|
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 90 |
| TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO | 61 |
| AVANCE | 68% |

### 1.3 AVANCE FINANCIERO

| | |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ 103.150.000 |
| VALOR EJECUTADO | $ 70.612.500 |
| PORCENTAJE EJECUTADO | 68% |

### 1.4 AMORTIZACIONES Y/O ACTAS DE AVANCE

| FECHA | ANTICIPO 30% | VALOR EJECUTADO Y/O ACTAS DE AVANCE | AMORTIZACION | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | $ - | $ - |
| | | | | $ - |
| TOTALES ..... | | $ - | $ - | $ - |

| | |
|---|---|
| SALDO SIN AMORTIZAR | $ 103.150.000 |
| SALDO AMORTIZADO | $ 103.150.000 |
| SALDO POR EJECUTAR | $ 103.150.000 |

## 2. INFORME DEL CONTRATO


### 2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

EL PROYECTO SE LLEVA A CABO EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS

### 2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

| | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % RESPECTO AL VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Establecimiento de 200 parcelas con cultivos de arroz secano, frijol, maíz, como estrategia fortalecimiento de la seguridad alimentaria, resiliencia al cambio climático y recuperación de semillas ancestrales. | 150 | $ 470.750 | $ 70.612.500 | 100% |
| 2 | Establecimiento de tres huertos para custodios de semilla insitu de maíz y frijol | 0 | $ 3.000.000 | $ - | 0% |
| | TOTAL | | | $ 70.612.500,0 | 100% |
| | | | | | |
| | VALOR TOTAL | | | $ 70.612.500,0 | |

**GRAFICA**




**2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES**

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

**2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO**

N/A

**2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES**

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

**POLIZAS VIGENTES**

**Poliza de Garantía única de cumplimiento**

| GARANTIA | NOMBRE ASEGURADORA | No PÓLIZA | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento 10% | SEGUROS DEL ESTADO | 6244101014169 | **10/09/2021** | **10/06/2022** | $ 20.630.000,00 |

**2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Se verificó el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales.

**REGISTRO FOTOGRAFICO**




**IMAGEN 1.** Entrega de insumos a los beneficiarios.




**IMAGEN 2.** Entrega de insumos a los beneficiarios.



**IMAGEN 3.** Entrega de insumos a los beneficiarios.

FIRMA SUPERVISOR
MARIBEL RAMÍREZ GUTIERREZ