FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL  BATALLÓN DE AVIACIÓN N°1 "CT. MANUEL ARTURO GUERRERO SILVA"	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2 (NOVIEMBRE)**
	FECHA DEL INFORME: **05 – NOV– 2021**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. **205-CENACAVIACIÒN-2021**	FECHA FIRMA CONTRATO: 22 de septiembre de 2021

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: "ENTRENAMIENTO EN SIMULADOR RECURRENTE AERONAVE ALA FIJA DE FABRICACIÓN AMERICANA (AC-90 TURBO COMMANDER)"

Contratos adicionales y/o modificatorios:

TIPO	FECHA	OBJETO

1.1. RELACIÒN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ENTRENAMIENTO EN SIMULADOR RECURRENTE AERONAVE ALA FIJA DE FABRICACION AMERICANA (AC90 TURBO COMANDER).

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	ENTRENAMIENTO EN SIMULADOR RECURRENTEPARA LAS AERONAVES DEALA FIJA DE FABRICACION AMERICANA AC90 TURBO COMANDER	12	PRS	**75.000.000,00**	NO APLICA	**900.000.000,00**

2. VALOR DEL CONTRATO:

VIGENCIA 2021: NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($900.000.000,00).

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL PESOS
PRINCIPAL	**$900.00.000,00**	N/A	**$900.000.000,00**
ADICIONAL	**N/A**	N/A	**N/A**
VALOR TOTAL	**$900.000.000,00**	N/A	**$900.000.000,00**

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pago Parciales	2021	900.000.000,00						
TOTAL ADICION		N/A						
TOTAL $		900.000.000,00					0,00	900.000.000,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

SERVICIOS DE EDUCACIÓN	2021	30821	04/08/2021	91021	24/09/2021	900.000.000,00
	-	-	-	-	-	-
	VALOR TOTAL EN PESOS					900.000.000,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 17 de diciembre del 2021

GRUPO	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SIMULADOR RECURRENTE AC90 TURBO COMMANDER	02	$75.000.000	$150.000.000
VALOR TOTAL FACTURA **ATCN No. 158** DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE 2021				$150.000.000

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR USD
PRIMERA ENTREGA	12-NOV-2021	$150.000.000
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS	-	$150.000.000
PENDIENTE POR RECIBIR	-	$750.000.000
TOTAL VALOR DEL CONTRATO	-	**$900.000.000**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Responsabilidad civil extracontractual No **14-44-101135210 ANEXO 0**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6**
Fecha de Expedición **23 SEPT 2021**
Fecha de aprobación **23 SEPT 2021**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	22/09/2021	17/06/2022	$ 315,000,000.00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	22/09/2021	17/12/2024	$ 45,000,000.00
Calidad del servicio	22/12/2021	17/06/2022	$ 315,000,000.00

Garantía única de cumplimiento **No 14-44-101135210 ANEXO 0**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6**
Fecha de Expedición **23 SEPT 2021**
Fecha de aprobación **23 SEPT 2021**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios laborales y operaciones	22/09/2021	17/12/2021	$ 181,705,200.00
Daño emergente y lucro cesante	22/09/2021	17/12/2021	$ 181,705,200.00
Prejuicios extra patrimoniales	22/09/2021	17/12/2021	$ 181,705,200.00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Acta de recibo de satisfacción 12 de noviembre de 2021 No. 2021682006844956 teniendo en cuenta los siguientes informes

  - INFORME MY. TAMAYO BERRIO HENRY Y TE MONROY MOLINA CRISTIAN CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	% EJECUCION FINANCIERA
$900.000.000.00	16,6 %	0 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

TURNOS DE SIMULADOR ALA FIJA 2021

MY	TAMAYO BERRIO	HENRY	98716101	AO852855	31-Oct.21	07-Nov-21
TE	MONROY MOLINA	CRISTIAN	1088313527	AO727619	31-Oct.21	07-Nov-21
MY	PACHECO CUY	RONALD ALEXIS	13271358	AR715817	06-Nov.21	13-Nov-21
TE	CAMACHO MORALES	NICOLAS	1075289104	AO728550	06-Nov.21	13-Nov-21
CT	MOSQUERA CABRERA	JUAN DIEGO	1003827548	AP896986	13-Nov.21	20-Nov-21
TE	ROJAS RODRIGUEZ	MAYRA	1053341347	AN417023	13-Nov.21	20-Nov-21
CT	BENAVIDES ESCOBAR	HOMERO	1000696540	AQ215343	20-Nov.21	27-Nov-21
TE	PASTES VIDAL	ANDRES	1015444456	AX230278	20-Nov.21	27-Nov-21
CT	CAÑAVERAL LARA	ROBERTH	9873753	AR430071	27-Nov.21	04-Dic-21
TC	FERNANDEZ VILLAMIL	WILLIAM RICARDO	80033094	AN753849	27-Nov.21	04-Dic-21
MY	SOLANO CARDENAS	JAIME	80816112	AX072574	27-Nov.21	04-Dic-21
TE	LLANOS QUIÑONES	NELSON	80217898	AW167944	27-Nov.21	04-Dic-21

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

N/A

9. ANEXOS AL INFORME

Acta de recibo a satisfacción No. 2021682006844956 de fecha 12 de noviembre de 2021
Certificado parafiscales



Mayor HENRY TAMAYO BERRIO
Supervisor Contrato No. 205-CENACAVIACIÓN-2021
Celular: 3135916185