FLUJO DE INVERSION

			SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							SEMANA 5							SEMANA 6							SEMANA 7							
			LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	ACOMULADO
Nombre de tarea	Duración	Costo	29/11/2021	30/11/2021	01/12/2021	02/12/2021	03/12/2021	04/12/2021	05/12/2021	06/12/2021	07/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	11/12/2021	12/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	18/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	23/12/2021	24/12/2021	25/12/2021	26/12/2021	27/12/2021	28/12/2021	29/12/2021	30/12/2021	31/12/2021	01/01/2022	02/01/2022	03/01/2022	04/01/2022	05/01/2022	06/01/2022	07/01/2022	08/01/2022	09/01/2022	10/01/2022	11/01/2022	12/01/2022	X	X	X	X	
ALOJAMIENTO BATALLÓN CALDAS	**45 días**	**$ 622,169,227.00**																																																		$ 0
INICIO DE OBRA		$ 0.00																																																		$ 0
PRELIMINARES																																																				$ 0
MEDICIONES																																																				$ 0
Localización y replanteo con comisión topográfica, areas	8	$ 5,615,832.00				$ 701,979	$ 701,979	$ 701,979	$ 701,979	$ 701,979	$ 701,979	$ 701,979	$ 701,979																																							$ 5,615,832
DESMONTES																																																				$ 0
Desmonte de cubierta lamina asbesto cemento y estructura	12	$ 30,404,015.00					$ 2,533,668	$ 2,533,668	$ 2,533,668	$ 2,533,668	$ 2,533,668	$ 2,533,668	$ 2,533,668	$ 2,533,668	$ 2,533,668	$ 2,533,668	$ 2,533,668	$ 2,533,668																																					$ 30,404,015
Desmonte de sanitario, incluye cargue y retiro	1	$ 121,736.00					$ 121,736																																															$ 121,736
Desmonte de orinal, incluye cargue y retiro	1	$ 96,240.00					$ 96,240																																															$ 96,240
Desmonte de lavamanos incluye cargue y retiro	1	$ 182,604.00					$ 182,604																																															$ 182,604
Desmonte de ventilador, entregado en sitio de la obra	1	$ 129,480.00					$ 129,480																																															$ 129,480
Desmonte de marco y puerta, incluye cargue y retiro	1	$ 439,685.00					$ 439,685																																															$ 439,685
Desmonte de muro divisorio liviano, incluye cargue y retiro	1	$ 99,407.00					$ 99,407																																															$ 99,407
Desmonte de ducha, incluye cargue y retiro	1	$ 82,704.00					$ 82,704																																															$ 82,704
Desmonte de cielo raso con estructura de soporte, incluye cargue y retiro	2	$ 1,282,941.00					$ 641,471	$ 641,471																																														$ 1,282,941
Desmonte de espejos, incluye cargue y retiro	1	$ 23,263.00					$ 23,263																																															$ 23,263
DEMOLICIONES																																																				$ 0
Demolición de enchapes de pisos y muros, incluye cargue, retiro y disposición final	5	$ 1,713,482.00												$ 342,696	$ 342,696	$ 342,696	$ 342,696	$ 342,696																																			$ 1,713,482
Demolición de canales en concreto con martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y disposición final	3	$ 1,636,803.00												$ 545,601	$ 545,601	$ 545,601																																						$ 1,636,803
EXCAVACIONES																																																				$ 0
Excavación manual en zanja en material común en seco, Ancho Max: 60 cm, Prof. Max: 100 cm, incluye cargue, retiro y disposición finaly	2	$ 579,288.00								$ 289,644	$ 289,644																																											$ 579,288
CONCRETOS																																																				$ 0
OBRAS DE DRENAJE																																																				$ 0
Canaleta en Concreto 3000 PSI Mezclado en Sitio. Área Transversal de 625 a 1600 cm2	6	$ 6,922,239.00															$ 1,153,707	$ 1,153,707	$ 1,153,707	$ 1,153,707	$ 1,153,707	$ 1,153,707																																$ 6,922,239
CUBIERTAS Y CANALES																																																				$ 0
CUBIERTAS																																																				$ 0
Impermeabilización placa de cubierta con manto asfáltico 4.2mm modificado con polipropileno atáctico. Incluye pintura reflectiva de aluminio con base asfáltica	3	$ 7,534,546.00																	$ 2,511,515	$ 2,511,515	$ 2,511,515																																	$ 7,534,546
Cubierta metálica sin traslapo DESKA® Tipo DSS (STANDING SEAM) Elaborada en sitio en proceso continuo. Fabricada en Acero Aluminizado (Galvalum) AZ150 Importado, prepintada en aceria con resinas de poliester estandar y/o Acerp Galvanizado G60 ACESCO	12	$ 212,728,457.00																																			$ 17,727,371	$ 17,727,371	$ 17,727,371	$ 17,727,371	$ 17,727,371	$ 17,727,371	$ 17,727,371	$ 17,727,371	$ 17,727,371	$ 17,727,371	$ 17,727,371	$ 17,727,371					$ 212,728,457
Mantenimiento general y de pintura para la estructura de cubierta (cerchas y correas existentes) a altura mayor de 4mts. Incluye limpieza de toda la estructura metalica	21	$ 29,648,476.00																	$ 1,411,832	$ 1,411,832	$ 1,411,832	$ 1,411,832	$ 1,411,832	$ 1,411,832	$ 1,411,832	$ 1,411,832	$ 1,411,832	$ 1,411,832	$ 1,411,832	$ 1,411,832	$ 1,411,832	$ 1,411,832	$ 1,411,832	$ 1,411,832	$ 1,411,832	$ 1,411,832	$ 1,411,832	$ 1,411,832	$ 1,411,832															$ 29,648,476
Cerramiento Anjeo perimetral en malla hexagonal en alambre galvanizado 16X16 mm incluye marco en angulo galvanizado de 1"	1	$ 1,038,352.00																																						$ 1,038,352														$ 1,038,352
CANALES Y BAJANTES																																																				$ 0
Canal lámina galvanizada Cal. 22 D= 58 cm. Incluye pintura anticorrosiva y esmalte	1	$ 6,037,860.00																																					$ 6,037,860															$ 6,037,860
MUROS DIVISORIOS																																																				$ 0
MAMPOSTERIA																																																				$ 0
Muro en Ladrillo prensando liviano (6x24x12 cm)	3	$ 4,186,889.00																	$ 1,395,630	$ 1,395,630	$ 1,395,630																																	$ 4,186,889
DIVISIONES SISTEMA LIVIANO																																																				$ 0
Division repisas para locker en madera RH 1.5 color balanco. Incluye soportes laterales Frente reengruesado cabto flexible en los bordes, medidas 60 cm x 65 cm fondo	2	$ 3,908,280.00																				$ 1,954,140	$ 1,954,140																															$ 3,908,280
CIELOS RASOS																																																				$ 0
Cielo raso suspendido en PVC. Tipo de instalacion junta perdida. Incluye perfileria metalica calibre 24-26 y estructura de soporte distanciada cada 50 cm. Color blanco o similar, tapa de inspección, tapas traslucidas para luz natural, refuerzo en perfiler	14	$ 72,051,823.00																				$ 5,146,559	$ 5,146,559	$ 5,146,559	$ 5,146,559	$ 5,146,559	$ 5,146,559	$ 5,146,559	$ 5,146,559	$ 5,146,559	$ 5,146,559	$ 5,146,559	$ 5,146,559	$ 5,146,559	$ 5,146,559																		$ 72,051,823
RED SANITARIOS Y VENTILACIÓN																																																				$ 0
TUBERIAS PVC SANITARIA Y VENTILACIÓN																																																				$ 0
Red sanitaria PVC Diámetro 2", incluye accesorios de conexión	1	$ 130,988.00										$ 130,988																																								$ 130,988
PUNTOS SANITARIOS PVC																																																				$ 0
Punto sanitario PVC de 2", incluye accesorios de conexión	1	$ 96,846.00											$ 96,846																																							$ 96,846
RED AGUA LLUVIA																																																				$ 0
TUBERIAS PVC AGUA LLUVIA																																																				$ 0
Red agua lluvia PVC de 4", incluye accesorio de conexión	1	$ 114,003.00											$ 114,003																																							$ 114,003
Bajante agua lluvia PVC Diámetro 4", incluye accesorios de conexión	1	$ 331,405.00																																						$ 331,405														$ 331,405
PUNTOS AGUA LLUVIA PVC																																																				$ 0
Punto agua lluvia PVC	1	$ 93,218.00												$ 93,218																																						$ 93,218
RED ALCANTARILLADO																																																				$ 0
TUBERIAS PVC PARED ESTRUCTURAL																																																				$ 0
Tuberia PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 10mm (4"), incluye accesorios de conexión	1	$ 998,462.00										$ 998,462																																								$ 998,462
APARATOS HIDROSANITARIOS																																																				$ 0
APARATOS BAÑOS Y ASEO																																																				$ 0
Sanitario tipo institucional según requerimiento ADA	1	$ 3,198,060.00																								$ 3,198,060																												$ 3,198,060
Orinal uso institucional color blanco	1	$ 3,725,064.00																								$ 3,725,064																												$ 3,725,064
Lavamanos de semipedestal en ceramica color blanco con especificación ADA	6	$ 5,656,914.00																								$ 942,819	$ 942,819	$ 942,819	$ 942,819	$ 942,819	$ 942,819																						$ 5,656,914
Ducha sencilla tipo Grival o similar. Incluye griferia y regadera	1	$ 689,292.00																								$ 689,292																												$ 689,292
APARATOS REDES HIDROSANITARIAS Y AGUA LLUVIA																																																				$ 0
Rejilla sifón con sosco redonda plastica diametro de 3"x 2". Color blanco o similar.	1	$ 181,608.00																									$ 181,608																											$ 181,608
ACABADOS DE PARED																																																				$ 0
FRISOS Y ESTUCOS PARED																																																				$ 0
Estuco plástico pared interior y/o exterior	5	$ 2,916,012.00																				$ 583,202	$ 583,202	$ 583,202	$ 583,202	$ 583,202																												$ 2,916,012
Estuco plástico bajo placa interior y/o exterior	1	$ 254,595.00																									$ 254,595																											$ 254,595
Pintura vinilo tipo 1 pared interior, sobre estuco, tres manos	20	$ 15,881,292.00																									$ 794,065	$ 794,065	$ 794,065	$ 794,065	$ 794,065	$ 794,065	$ 794,065	$ 794,065	$ 794,065	$ 794,065	$ 794,065	$ 794,065	$ 794,065	$ 794,065	$ 794,065	$ 794,065	$ 794,065	$ 794,065	$ 794,065	$ 794,065							$ 15,881,292
Pintura acrílica exterior pared, sobre estuco, tres manos	2	$ 1,072,976.00																										$ 536,488	$ 536,488																									$ 1,072,976
Pintura acrílica exterior alta resistencia sobre mampostería a la vista, dos manos. Incluye recubrimiento sellador acrílico de superficies porosas	12	$ 15,948,447.00																																			$ 1,329,037	$ 1,329,037	$ 1,329,037	$ 1,329,037	$ 1,329,037	$ 1,329,037	$ 1,329,037	$ 1,329,037	$ 1,329,037	$ 1,329,037	$ 1,329,037	$ 1,329,037					$ 15,948,447
ENCHAPES PARED																																																				$ 0
Enchape pared ceramica formato 20.5cm z 30.5 cm Color blanco mate o similar	4	$ 6,086,188.00																				$ 1,521,547	$ 1,521,547	$ 1,521,547	$ 1,521,547																													$ 6,086,188
ACABADOS DE PISOS																																																				$ 0
ACABADOS DE PISO INTERIOR / EXTERIOR																																																				$ 0
Mantenimiento pulida y brillada de piso granito existente	30	$ 41,692,644.00											$ 1,389,755	$ 1,389,755	$ 1,389,755	$ 1,389,755	$ 1,389,755	$ 1,389,755	$ 1,389,755	$ 1,389,755	$ 1,389,755	$ 1,389,755	$ 1,389,755	$ 1,389,755	$ 1,389,755	$ 1,389,755	$ 1,389,755	$ 1,389,755	$ 1,389,755	$ 1,389,755	$ 1,389,755	$ 1,389,755	$ 1,389,755	$ 1,389,755	$ 1,389,755	$ 1,389,755	$ 1,389,755	$ 1,389,755	$ 1,389,755	$ 1,389,755	$ 1,389,755	$ 1,389,755											$ 41,692,644
Piso en ceramica antideslizante tipo institucional de alto trafico color blanco mate o similar. Formato: 30.5 cm x 30.5 cm	1	$ 2,643,770.00																								$ 2,643,770																												$ 2,643,770
PUERTAS, VENTANAS, ESPEJOS Y VIDRIOS																																																				$ 0
PUERTAS																																																				$ 0
Mantenimiento de puerta metálica existente, con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte de interior	7	$ 2,938,639.00																				$ 419,806	$ 419,806	$ 419,806	$ 419,806	$ 419,806	$ 419,806	$ 419,806																										$ 2,938,639
Puerta metálica Batiente tipo doblepánel en lámina cold rolled calibre 20 y marco en lámina cold rolled Cal 20. Acabado pintura anticorrosiva y poliuretano color gris, manija bari en acero inoxidable roseta cuadrada.	9	$ 15,066,501.00																				$ 1,674,056	$ 1,674,056	$ 1,674,056	$ 1,674,056	$ 1,674,056	$ 1,674,056	$ 1,674,056	$ 1,674,056	$ 1,674,056																								$ 15,066,501
Puerta metálica Corredera tipo doblepánel en lámina cold rolled calibre 20. Acabado pintura anticorrosiva y poliuretano color gris, cerrojo en cromo sanitado uso institucional con manija cromada por ambas caras y Rejilla de ventilacion inferior.	1	$ 2,056,128.00																				$ 2,056,128																																$ 2,056,128
VENTANAS																																																				$ 0
Mantenimiento pintura de ventana metálica existente, con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte de interior	27	$ 12,418,114.00																$ 459,930	$ 459,930	$ 459,930	$ 459,930	$ 459,930	$ 459,930	$ 459,930	$ 459,930	$ 459,930	$ 459,930	$ 459,930	$ 459,930	$ 459,930	$ 459,930	$ 459,930	$ 459,930	$ 459,930	$ 459,930	$ 459,930	$ 459,930	$ 459,930	$ 459,930	$ 459,930	$ 459,930	$ 459,930	$ 459,930	$ 459,930								$ 12,418,114
ESPEJOS Y VIDRIOS																																																				$ 0
Espejo biselado 4 mm	1	$ 299,282.00																								$ 299,282																												$ 299,282
Cartelera informativa en vidrio templado de 6 mm de 0.90cm x 1.80cm, incluye topes en acero inoxidable.	1	$ 1,928,072.00																																													$ 1,928,072					$ 1,928,072
ZONA VERDE																																																				$ 0
Poda Radicular por unidad de árbol	3	$ 1,491,511.00																														$ 497,170	$ 497,170	$ 497,170																			$ 1,491,511
Contenedor de raíces longitudinal, rectangular o cuadrado en concreto de 3000 PSI mezclado en sitio, espesor 10 cm, Incluye malla electrosoldada y acero de refuerzo.	17	$ 13,904,904.00										$ 817,936	$ 817,936	$ 817,936	$ 817,936	$ 817,936	$ 817,936	$ 817,936	$ 817,936	$ 817,936	$ 817,936	$ 817,936	$ 817,936	$ 817,936	$ 817,936	$ 817,936	$ 817,936	$ 817,936																								$ 13,904,904
MOBILIARIO																																																				$ 0
Suministro e Instalacion Ventilador de pared	3	$ 10,061,208.00																								$ 3,353,736	$ 3,353,736	$ 3,353,736																										$ 10,061,208
ASEO Y LIMPIEZA																																																				$ 0
Aseo y limpieza	3	$ 4,655,504.00																																						$ 1,551,835	$ 1,551,835	$ 1,551,835												$ 4,655,504
INSTALACIONES ELECTRICAS																																																				$ 0
PRELIMINARES																																																				$ 0
Retiro, desarme, trasporte a bodega del municipio de Caja de medidor, tableros de distribución, salidas eléctricas internas, salidas de comunicaciones internas en edificación a remodelar.	1	$ 507,453.00																				$ 507,453																																$ 507,453
Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de conductor de redes de baja tensión aérea /subterránea en cualquier calibre.	1	$ 16,200.00																				$ 16,200																																$ 16,200
Instalación y conexión de equipo existente (ventilador, camara cctv, sonido, campana), incluye base y accesorios de instalación.	2	$ 1,596,204.00																				$ 798,102	$ 798,102																															$ 1,596,204
ALIMENTADORES BAJA TENSIÓN																																																				$ 0
Suministro, transporte e instalación de cable Cu 3x4+6 XLPE/PVC antifraude con neutro concéntrico. Incluye accesorios de instalación y señalización RETIE.	1	$ 2,524,830.00																																				$ 2,524,830																$ 2,524,830
EQUIPOS BAJA TENSIÓN																																																				$ 0
Suministro, transporte e instalación de tablero eléctrico TPT-24-3F Trifásico de incrustar metálico de 24 puestos , con espacio para totalizador, puerta con chapa de seguridad, acabado en pintura electrostática. Incluye acrilicos, barraje trifásico + neut	1	$ 3,432,046.00																																					$ 3,432,046															$ 3,432,046
Suministro, transporte e instalación de Automático enchufable 2x20 A, 220-440V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE.	1	$ 323,358.00																																					$ 323,358															$ 323,358
Suministro, transporte e instalación de Automático enchufable 1x20 A, 120V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE.	1	$ 679,710.00																																					$ 679,710															$ 679,710
Suministro, transporte e instalación de Totalizador industrial 3x50A c-C 240-440V, 25-12,5 KA, Incluye marcación RETIE.	1	$ 868,152.00																																					$ 868,152															$ 868,152
Suministro, transporte e instalación de tablero de control para encendido de luminarias(conformidad RETIE 2013)	1	$ 394,264.00																																					$ 394,264															$ 394,264
SALIDAS BAJA TENSION																																																				$ 0
Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA (#12 LSHF - EMT) por techo o pared. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto ETM 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación.	1	$ 946,560.00																																						$ 946,560														$ 946,560
Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA BIFASICA (#10 LSHF - EMT) por techo o pared. Incluye red 3 No 10 LSHF Cu, ducto ETM 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. Conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación	8	$ 15,759,720.00																																						$ 1,969,965	$ 1,969,965	$ 1,969,965	$ 1,969,965	$ 1,969,965	$ 1,969,965	$ 1,969,965	$ 1,969,965					$ 15,759,720
Suministro, transporte e instalación de salida TOMA (#12 LSHF - PVC) de pared o techo. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto PVC 3/4", caja PVC rectangular o cuadrada. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación.	4	$ 5,264,892.00																																						$ 1,316,223	$ 1,316,223	$ 1,316,223	$ 1,316,223										$ 5,264,892
Regata y resane de traslado para puntos electricos y de comUnicaciones.	8	$ 3,637,816.00																																				$ 454,727	$ 454,727	$ 454,727	$ 454,727	$ 454,727	$ 454,727	$ 454,727	$ 454,727							$ 3,637,816
LUMINARIAS																																																				$ 0
Suministro, transporte e instalación de PANEL tipo rectangular SLIM 40W 120X30cm 6500k, 100.000 horas - o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumpli	1	$ 10,111,830.00																																												$ 10,111,830						$ 10,111,830
Suministro, transporte e instalación de BALA led SLIM 22W, 6500K, dimerizable, 100.000 horas- o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir niveles	1	$ 5,187,720.00																																												$ 5,187,720						$ 5,187,720
Suministro, transporte e instalación de luminaria HERMETICA 40w TIPO MODULO, 3500LM, 5000k, 50.000H o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir ni	1	$ 2,757,616.00																																												$ 2,757,616						$ 2,757,616
Suministro, transporte e instalación de LED TIPO TORTUGA, IP 65, 10 W, 720 Lm, 4000 k, 100-240V. o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la in	1	$ 1,982,592.00																																												$ 1,982,592						$ 1,982,592
REDES DE COMUNICACIONES																																																				$ 0
Suministro, transporte e instalación de salida de comunicaciones de pared en PVC. TV, TEL o D, ducto PVC 3/4", caja PVC cuadrada, y demas accesorios de instalación y marcación.	1	$ 476,520.00																																													$ 476,520					$ 476,520
Suministro, transporte e instalación de salida de comunicaciones en ducto EMT 3/4", incluye caja Rawelt cuadrada, face plate, jack rj45, cable utp cat 6 y demas accesorios de instalación y marcación.	1	$ 2,447,400.00																																													$ 2,447,400					$ 2,447,400
CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN																																																				$ 0
Certificación plena de conformidad con RETIE expedida por organismo acreditado ONAC.	1	$ 5,059,004.00																																													$ 5,059,004					$ 5,059,004
Elaboración de planos y memorias de obra eléctrica As Build.	1	$ 993,187.00																																													$ 993,187					$ 993,187
Certificación plena de conformidad con RETILAP para alumbrado exterior o interior expedida por organismo acreditado ONAC.	1	$ 4,206,104.00																																													$ 4,206,104					$ 4,206,104
VALOR INVERSION DIARIO			$ 0	$ 0	$ 0	$ 701,979	$ 5,052,236	$ 3,877,117	$ 3,235,647	$ 3,525,291	$ 3,525,291	$ 5,183,032	$ 5,654,186	$ 5,722,874	$ 5,629,656	$ 5,629,656	$ 6,237,761	$ 6,697,691	$ 9,140,304	$ 9,140,304	$ 9,140,304	$ 19,910,352	$ 16,176,864	$ 13,424,622	$ 13,424,622	$ 26,755,098	$ 16,846,695	$ 16,946,980	$ 12,355,503	$ 11,819,015	$ 10,642,130	$ 9,699,311	$ 9,699,311	$ 9,202,141	$ 9,202,141	$ 23,111,990	$ 23,111,990	$ 26,091,547	$ 35,302,107	$ 29,309,225	$ 26,992,908	$ 26,992,908	$ 24,051,318	$ 22,735,095	$ 22,275,165	$ 41,860,196	$ 36,136,661	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 622,169,227
VALOR INVERSION SEMANA			**$ 12,866,980**							**$ 34,869,985**							**$ 76,443,581**							**$ 111,572,536**							**$ 94,669,013**							**$ 191,475,109**							**$ 100,272,022**							$ 622,169,227