ACTA 002 DE CUMPLIMIENTO

NÚMERO DEL CONTRATO C01.PCCNTR.16095 - 2021

ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL
LOCALIZACIÓN:	MUNICIPIO DE AGUACHICA
NIT:	800096561-4
CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	FERRETERÍA QUINTERO LA GRAN ESQUINA S.A.S
NIT	800.105.650 – 1
REPRESENTANTE LEGAL: C.C:	WILDER QUINTERO HERNANDEZ C.C 77.179.492
NÚMERO DE CONTRATO:	C01.PCCNTR.16095 – 2021
TIPO DE PROCESO	SA-SI-03-2021
OBJETO O LABOR:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA AYUDAR A LOS DAMNIFICADOS POR EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA-CESAR
SUPERVISOR :	AMIRA ELENA BALLESTEROS FONSECA GERENCIA DE PLANEACION Y OBRAS
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO EN EL SECOP II	AGOSTO 05 DE 2021
PERIODO EJECUTADO:	DEL 25 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA:	VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL DOS PESOS CON TREITA Y UN CENTAVOS M/CTE **($ 23.970.002oo)**

En Aguachica a los diecinueve (19) días del mes de octubre de 2021 se reunieron los suscritos Ingeniera **AMIRA ELENA BALLESTEROS FONSECA,** Gerente de Planeación y Obras del Municipio de Aguachica, en calidad de Supervisor del presente contrato y el señor **WILDER QUINTERO HERNANDEZ**, en calidad de contratista, con la finalidad de suscribir la presente Acta de Cumplimiento, de obligaciones realizadas, con ocasión del contrato No. C01.PCCNTR.16095 – 2021

ESTADO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El contratista cumplió a cabalidad con las entregas parciales de materiales de construcción y ferretería solicitadas a través de remisiones, las cuales hicieron su entrada en la alcaldía municipal.

El contratista a través de la Plataforma **SECOP II** hizo entrega de informe parcial 002 y documentos requeridos del 25 de agosto al 02 de septiembre de 2021.

De acuerdo con el objeto del contrato los materiales de construcción se realizó entregas periódicas a las personas vulnerables que se vieron afectadas por la temporada de lluvias y fuertes vientos.

Ejecución del contrato con la entrega del primer informe del 10/08/2021 al 23/08/2021 se registró el **35,37%** de cumplimiento.

Con la entrega del segundo informe del 25/08/2021 al 02/09/2021 se registra un avance del **39,95%,** avance sumado con el informe 001, se evidencia un avance de ejecución del contrato del **75,32%.**

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIÓN

El contratista presentó a través de la plataforma del SECOP II la planilla de pago de los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensión del mes de septiembre de 2021, periodo parcial de ejecución del contrato.

En constancia se firma en Aguachica, Cesar, a los diecinueve (19) día del mes de **octubre** de 2021.

AMIRA ELENA BALLESTEROS F.
GERENTE DE PLANEACIÓN Y OBRAS
ALCALDÍA DE AGUACHICA

WILDER QUINTERO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
Ferretería Quintero La Gran Esquina S.A.S

Proyectó: Alexandre Ossa Vega
Profesional Universitario