ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL


MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N0. 010 - 2021
CONTRATO No. 673

OBJETO: **RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPAL) MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOLIMA** DE EL

CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

CONTRATISTA	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO	**REPRESENTANTE LEGAL**	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	**REPRESENTANTE**	ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
APOYO A LA SUPERVISION	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INSFRAESTRUCTURA	**REPRESENTANTE**	ING. LEWIS LOZANO CORTES

Placa Base Concreto 0,10 2500 PSI







ESTRUCTURA		**UNIDAD**	**HOJA**	**3**	**DE**	**30**
3.3			**FECHA**	**OCTUBRE DE 2021**		

TRAMO	LONG. (M)	ANCHO(M)	ALTURA (m)	No. VECES	No Modulos	TOTAL
BLOQUE 1 (7)	8.80	4.85				42.68
ANDEN 1	12.59	1.20				15.11
ANDEN 2	12.59	0.66				8.26
ANDEN 3	7.85	1.00				7.85
ANDEN 4	9.10	0.90				8.19
ANDEN 5	7.85	0.90				7.07
ANDEN 6	9.10	1.80				16.38
TOTAL						**105.53**

ING. JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

ING. LEWIS LOZANO CORTES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ALCALDIA MUNICIPAL
DE EL ESPINAL


MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N0. 010 - 2021
CONTRATO No. 673


OBJETO: **RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPAL) DE EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOLIMA**

CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

CONTRATISTA	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO	**REPRESENTANTE LEGAL**	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	**REPRESENTANTE**	ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
APOYO A LA SUPERVISION	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INSFRAESTRUCTURA	**REPRESENTANTE**	ING. LEWIS LOZANO CORTES

Refuerzo Malla Electrosoldada





ESTRUCTURA		**UNIDAD**	**HOJA**	**4**	**DE**	**30**
3.4			**FECHA**	**OCTUBRE DE 2021**		

TRAMO	**LONG. (M)**	**ANCHO(M)**	**AREA (m)**	**PESO MALLA*M2**	**No Modulos**	**TOTAL**
LABORATORIA DE DIAGNOSTICO(OBRA NUEVA)	4.85	3.90	18.92	1.334		25.23
DESECHOS (OBRA NUEVA)	2.32	2.60	6.04	1.334		8.06
RECEPCION DE PERSONAS Y ANIMALES ((OBRA NUEVA)	3.10	2.15	6.67	1.334		8.89
CONSULTORIO MEDICO VETERINARIO (OBRA NUEVA)	2.78	2.60	7.23	1.334		9.64
ALCOBA (OBRA NUEVA)	4.85	2.80	13.58	1.334		18.12
BAÑOS(OBRA NUEVA)	2.15	1.10	2.37	1.334		3.15
SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS (REMODELACION)	2.95	2.54	7.49	1.334		10.00
AREA NECROPCIA (REMODELACION)	2.95	3.40	10.03	1.334		13.38
SALA DE CIRUGIAS(REMODELACION)	2.54	4.85	12.32	1.334		16.43
	1.30	1.75	2.28	1.334		3.03
SECRETARIA (REMODELACION)	4.81	1.75	8.42	1.334		11.23
ANDEN 1	12.59	1.20	15.11	1.334		20.15
ANDEN 3	7.85	1.00	7.85	1.334		10.47
ANDEN 4	9.10	0.90	8.19	1.334		10.93
ANDEN 5	7.85	0.90	7.07	1.334		9.42
ANDEN 6	9.10	1.80	16.38	1.334		21.85
			TOTAL			**200.00**

ING. JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

ING. LEWIS LOZANO CORTES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N0. 010 - 2021
CONTRATO No. 673


OBJETO: **RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPAL) EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOLIMA** DE


CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA


CONTRATISTA	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO	**REPRESENTANTE LEGAL**	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	**REPRESENTANTE**	ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
APOYO A LA SUPERVISION	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INSFRAESTRUCTURA	**REPRESENTANTE**	ING. LEWIS LOZANO CORTES

ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M

ESTRUCTURA	**UNIDAD**	**HOJA**	**5**	**DE**	**30**
3.6	**M2**	**FECHA**	**OCTUBRE DE 2021**		







TRAMO	CANTIDAD	ANCHO(M)	ALTURA (m)	No. VECES	No Modulos	TOTAL
BAÑO		2.00	1.00			2.00
TOTAL						**2.00**

ING. JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

ING. LEWIS LOZANO CORTES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N0. 010 - 2021
CONTRATO No. 673

OBJETO: **RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPAL) DE EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOLIMA**

CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

CONTRATISTA	JOSE GUILLERMO SALAZAR D'ANTONIO	**REPRESENTANTE LEGAL**	JOSE GUILLERMO SALAZAR D'ANTONIO
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	**REPRESENTANTE**	ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
APOYO A LA SUPERVISION	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INSFRAESTRUCTURA	**REPRESENTANTE**	ING. LEWIS LOZANO CORTES

SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360

CUBIERTA		UNIDAD	HOJA	8	DE	30
6.2		M2	FECHA	OCTUBRE DE 2021		

TRAMO	LONG. (M)	ANCHO(M)	ALTURA (m)	No. VECES	No Modulos	TOTAL
BLOQUE 1 A REMODELAR	9.10	7.63				69.43
BLOQUE 2 NUEVO	12.59	5.94				74.78

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N0. 010 - 2021
CONTRATO No. 673

OBJETO: **RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPAL) DE EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOLIMA**

CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

CONTRATISTA	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO	**REPRESENTANTE LEGAL**	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	**REPRESENTANTE**	ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
APOYO A LA SUPERVISION	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INSFRAESTRUCTURA	**REPRESENTANTE**	ING. LEWIS LOZANO CORTES

ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04





PISOS BASES		**UNIDAD**	**HOJA**	**9**	**DE**	**30**
7.1		**M2**	**FECHA**	**OCTUBRE DE 2021**		

TRAMO	LONG. (M)	ANCHO(M)	ALTURA (m)	No. VECES	No Modulos	TOTAL
LABORATORIA DE DIAGNOSTICO(OBRA NUEVA)	4.85	3.90				18.92
DESECHOS (OBRA NUEVA)	2.44	2.60				6.34
RECEPCION DE PERSONAS Y ANIMALES ((OBRA NUEVA)	3.10	2.15				6.67
CONSULTORIO MEDICO VETERINARIO (OBRA NUEVA)	2.78	2.60				7.23
ALCOBA (OBRA NUEVA)	4.85	2.80				13.58
BAÑOS(OBRA NUEVA)	2.15	1.10				2.37
SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS (REMODELACION)	2.95	2.54				7.49
AREA NECROPCIA (REMODELACION)	2.95	3.40				10.03
SALA DE CIRUGIAS(REMODELACION)	2.54	4.85				12.32
	1.30	1.75				2.28
SECRETARIA (REMODELACION)	4.81	1.75				8.42
ANDEN 1	12.59	1.20				15.11
ANDEN 2	12.59	0.90				11.33
ANDEN 3	7.85	1.00				7.85
ANDEN 4	9.10	0.90				8.19
ANDEN 5	7.85	0.90				7.07
ANDEN 6	9.10	0.78				7.13
TOTAL						152.30

ING. JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

ING. LEWIS LOZANO CORTES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N0. 010 - 2021
CONTRATO No. 673

OBJETO: **RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPAL) DE EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOLIMA**

CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

CONTRATISTA	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO	**REPRESENTANTE LEGAL**	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	**REPRESENTANTE**	ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
APOYO A LA SUPERVISION	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INSFRAESTRUCTURA	**REPRESENTANTE**	ING. LEWIS LOZANO CORTES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS TANQUE (INCLUYE GRIFERIA)







APARATOS SANITARIOS		**UNIDAD**	**HOJA**	**10**	**DE**	**30**
8.1		**UND**	**FECHA**	**OCTUBRE DE 2021**		

TRAMO	CANTIDAD	ANCHO(M)	ALTURA (m)	No. VECES	No Modulos	TOTAL
BLOQUE 1 EDIFICACION NUEVA BAÑO	1.00					1.00
BLOQUE 2 EDIFICACION NUEVA BAÑO ALCOBA	1.00					1.00
BLOQUE 2 EDIFICACION NUEVA BAÑOS VISITANTES	1.00					1.00
TOTAL						**3.00**

ING. JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

ING. LEWIS LOZANO CORTES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

S12

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N0. 010 - 2021
CONTRATO No. 673

OBJETO: **RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPAL) DE EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOLIMA**

CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

CONTRATISTA	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO	**REPRESENTANTE LEGAL**	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	**REPRESENTANTE**	ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
APOYO A LA SUPERVISION	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INSFRAESTRUCTURA	**REPRESENTANTE**	ING. LEWIS LOZANO CORTES

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERIA)



APARATOS SANITARIOS | **UNIDAD** UND | **HOJA** 11 | **DE** 30
8.2 | **FECHA** OCTUBRE DE 2021

TRAMO	LONG. (M)	ANCHO(M)	ALTURA (m)	No. VECES	No Modulos	TOTAL
BLOQUE 1 EDIFICACION NUEVA BAÑO	1.00					1.00
BLOQUE 2 EDIFICACION NUEVA BAÑO ALCOBA	1.00					1.00
BLOQUE 2 EDIFICACION NUEVA BAÑOS VISITANTES	1.00					1.00
TOTAL						**3.00**

ING. JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

ING. LEWIS LOZANO CORTES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL


MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N0. 010 - 2021
CONTRATO No. 673

OBJETO: **RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPAL) DE EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOLIMA**

CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

CONTRATISTA	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO	**REPRESENTANTE LEGAL**	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	**REPRESENTANTE**	ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
APOYO A LA SUPERVISION	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INSFRAESTRUCTURA	**REPRESENTANTE**	ING. LEWIS LOZANO CORTES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA



APARATOS SANITARIOS		**UNIDAD**	**HOJA**	**12**	**DE**	**30**
8.3		**UND**	**FECHA**	**OCTUBRE DE 2021**		

TRAMO	CANTIDAD	ANCHO(M)	ALTURA (m)	No. VECES	No Modulos	TOTAL
BLOQUE 2 EDIFICACION NUEVA BAÑO ALCOBA	1.00					1.00
TOTAL						**1.00**

ING. JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

ING. LEWIS LOZANO CORTES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

514

ALCALDIA MUNICIPAL
DE EL ESPINAL


MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N0. 010 - 2021
CONTRATO No. 673


OBJETO: **RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPAL) EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOLIMA** DE

CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

CONTRATISTA	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO	**REPRESENTANTE LEGAL**	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	**REPRESENTANTE**	ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
APOYO A LA SUPERVISION	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INSFRAESTRUCTURA	**REPRESENTANTE**	ING. LEWIS LOZANO CORTES

PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO





CARPINTERÍA EN MADERA Y METÁLICA		**UNIDAD**	**HOJA**	**13**	**DE**	**30**
9.2		**M2**	**FECHA**	**OCTUBRE DE 2021**		
TRAMO	**LONG. (M)**	**ANCHO(M)**	**ALTURA (m)**	**No. VECES**	**No Modulos**	**TOTAL**
1		0.80	2.14			1.71
2		0.80	2.17			1.74
3		0.80	2.17			1.74
4		0.80	2.17			1.74
5		0.80	2.17			1.74
6		0.80	2.17			1.74
7		0.80	2.17			1.74
8		0.80	2.17			1.74
TOTAL						**13.86**

ING. JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

ING. LEWIS LOZANO CORTES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

15

ALCALDIA MUNICIPAL
DE EL ESPINAL


MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N0. 010 - 2021
CONTRATO No. 673

OBJETO: **RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPAL) DE EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOLIMA**

CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

CONTRATISTA	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO	**REPRESENTANTE LEGAL**	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	**REPRESENTANTE**	ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
APOYO A LA SUPERVISION	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INSFRAESTRUCTURA	**REPRESENTANTE**	ING. LEWIS LOZANO CORTES

CERRADURA ENTRADA PRINCIPAL







CARPINTERÍA EN MADERA Y METÁLICA		**UNIDAD**	**HOJA**	**14**	**DE**	**30**
9.6		**ML**	**FECHA**	**OCTUBRE DE 2021**		

TRAMO	CANTIDAD	ANCHO(M)	ALTURA (m)	No. VECES	No Modulos	TOTAL
1	1.00					1.00
2	1.00					1.00
3	1.00					1.00
4	1.00					1.00
5	1.00					1.00
6	1.00					1.00
7	1.00					1.00
TOTAL						**7.00**

ING. JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

ING. LEWIS LOZANO CORTES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL


MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N0. 010 - 2021
CONTRATO No. 673

OBJETO: **RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPAL) DE EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOLIMA**

CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

CONTRATISTA	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO	**REPRESENTANTE LEGAL**	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	**REPRESENTANTE**	ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
APOYO A LA SUPERVISION	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INSFRAESTRUCTURA	**REPRESENTANTE**	ING. LEWIS LOZANO CORTES

ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL



ACABADOS		**UNIDAD**	**HOJA**	**15**	**DE**	**30**
10.2		**ML**	**FECHA**	**OCTUBRE DE 2021**		

TRAMO	LONGITUD (m)	ANCHO(M)	ALTURA (m)	No. VECES	CARAS	TOTAL
CASA EXISTENTE	9.10			8.00		72.80
EDIFICACION NUEVA	12.87			6.00		77.20
TOTAL						**150.00**

ING. JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

ING. LEWIS LOZANO CORTES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

15

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N0. 010 - 2021
CONTRATO No. 673

OBJETO: **RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPAL) DE EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOLIMA**

CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

CONTRATISTA	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO	**REPRESENTANTE LEGAL**	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	**REPRESENTANTE**	ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
APOYO A LA SUPERVISION	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INSFRAESTRUCTURA	**REPRESENTANTE**	ING. LEWIS LOZANO CORTES

ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL





ACABADOS		**UNIDAD**	**HOJA**	**16**	**DE**	**30**
10.3		**ML**	**FECHA**	**OCTUBRE DE 2021**		

TRAMO	LONGITUD (m)	ANCHO(M)	ALTURA (m)	No. VECES	CARAS	TOTAL
CASA EXISTENTE	9.10			8.00		72.80
EDIFICACION NUEVA	12.87			6.00		77.20
TOTAL						**150.00**

ING. JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

ING. LEWIS LOZANO CORTES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N0. 010 - 2021
CONTRATO No. 673

OBJETO: **RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPAL) MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOLIMA** DE EL

CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

CONTRATISTA	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO	REPRESENTANTE LEGAL	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	REPRESENTANTE	ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
APOYO A LA SUPERVISION	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INSFRAESTRUCTURA	REPRESENTANTE	ING. LEWIS LOZANO CORTES

ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA





ACABADOS		UNIDAD	HOJA	17	DE	30
10.4		M2	FECHA	OCTUBRE DE 2021		

TRAMO	LONGITUD (m)	ANCHO(M)	ALTURA (m)	No. VECES	CARAS	TOTAL
BLOQUE 2 EDIFICACION NUEVA LABORATORIO DE DIAGNOSTICO (VENTANA)	1.50		1.5	1	2.00	4.50
BLOQUE 2 EDIFICACION NUEVA LABORATORIO DE DIAGNOSTICO (PUERTA)	1.50		2.15	1	2.00	6.45
BLOQUE 2 EDIFICACION NUEVA AREA DE ALMACENAMIENTO BIOLOGICOS (VENTANA)	0.60		2.15	1	2.00	2.58
BLOQUE 2 EDIFICACION NUEVA AREA DE ALMACENAMIENTO BIOLOGICOS (PUERTA)	0.80		2.15	1	2.00	3.44
BLOQUE 2 EDIFICACION NUEVA SALA DE ALMACENAMIENTO E INSUMOS (VENTANA)	1.50		1.50	1.00	2.00	4.50
BLOQUE 2 EDIFICACION NUEVA SALA DE ALMACENAMIENTO E INSUMOS (PUERTA)	0.80		2.15	1.00	2.00	3.44
BLOQUE 2 EDIFICACION NUEVA ALCOBA (VENTANA)	1.50		1.50	1.00	2.00	4.50
BLOQUE 2 EDIFICACION NUEVA ALCOBA (PUERTA)	0.80		2.15	2.00	2.00	6.88
BLOQUE 2 EDIFICACION NUEVA AREA DE NECROPSIA (VENTANA)	1.50		1.50	1.00	2.00	4.50
BLOQUE 2 EDIFICACION NUEVA AREA DE NECROPSIA (PUERTA)	1.50		2.15	2.00	2.00	12.90
BLOQUE 2 EDIFICACION NUEVA SECRETARIA RECEPCION DE ANIMALES Y PERSONAS (PUERTA)	0.80		2.15	1.00	2.00	3.44
BLOQUE 2 EDIFICACION NUEVA BAÑOS (PUERTA)	0.60		2.15	2.00	2.00	5.16
BLOQUE 1 EDIFICACION EXISTENTE CONSULTORIO MEDICO VETERINARIO (VENTANA)	1.50		0.91	1.00	2.00	2.73
BLOQUE 1 EDIFICACION EXISTENTE CONSULTORIO MEDICO VETERINARIO (PUERTA)	0.80		2.15	1.00	2.00	3.44
BLOQUE 1 EDIFICACION EXISTENTE AREA DE PROCEDIMIENTOS (VENTANA)	1.50		1.50	1.00	2.00	4.50
BLOQUE 1 EDIFICACION EXISTENTE AREA DE PROCEDIMIENTOS (PUERTA 1)	0.80		2.15	1.00	2.00	3.44
BLOQUE 1 EDIFICACION EXISTENTE AREA DE PROCEDIMIENTOS (PUERTA 2)	1.00		2.10	1.00	2.00	4.20
BLOQUE 1 EDIFICACION EXISTENTE AREA DE SALA DE CIRUGIAS ÁREA VENTANA	1.50		1.50	1.00	2.00	4.50
BLOQUE 1 EDIFICACION EXISTENTE AREA DE SALA DE CIRUGIAS PUERTA	1.00		2.10	1.00	2.00	4.20
BLOQUE 1 EDIFICACION EXISTENTE AREA DE POST-OPERATORIO VENTANA	1.50		1.50	1.00	2.00	4.50
BLOQUE 1 EDIFICACION EXISTENTE AREA DE POST-OPERATORIO VENTANA	1.00		2.10	1.00	2.00	4.20
TOTAL						98.00

ING. JOSE GUILLERMO SALAZAR D'ANTONIO

ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA

ING. LEWIS LOZANO CORTES

59

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL


MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N0. 010 - 2021
CONTRATO No. 673

OBJETO: **RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPAL) DE EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOLIMA**


CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA


CONTRATISTA	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO	**REPRESENTANTE LEGAL**	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	**REPRESENTANTE**	ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
APOYO A LA SUPERVISION	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INSFRAESTRUCTURA	**REPRESENTANTE**	ING. LEWIS LOZANO CORTES


SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA











INSTALACIONES ELECTRICAS		**UNIDAD**	**HOJA**	**18**	**DE**	**30**
11.2		**UND**	**FECHA**	**OCTUBRE DE 2021**		

TRAMO	CANTIDAD	ANCHO(M)	ALTURA (m)	No. VECES	No Modulos	TOTAL
BLOQUE 2 EDIFICACION NUEVA LABORATORIO DE DIAGNOSTICO	4.00					4.00
BLOQUE 2 EDIFICACION NUEVA AREA DE ALMACENAMIENTO BIOLOGICOS	2.00					2.00
BLOQUE 2 EDIFICACION NUEVA SALA DE ALMACENAMIENTO E INSUMOS	2.00					2.00
BLOQUE 2 EDIFICACION NUEVA ALCOBA	4.00					4.00
BLOQUE 2 EDIFICACION NUEVA AREA DE NECROPSIA	4.00					4.00
BLOQUE 2 EDIFICACION NUEVA SECRETARIA RECEPCION DE ANIMALES Y PERSONAS	2.00					2.00
BLOQUE 2 EDIFICACION NUEVA BAÑO ALCOBA	1.00					1.00
BLOQUE 2 EDIFICACION NUEVA BAÑO VISITANTES	1.00					1.00
BLOQUE 1 EDIFICACION EXISTENTE CONSULTORIO MEDICO VETERINARIO	4.00					4.00
BLOQUE 1 EDIFICACION EXISTENTE AREA DE PROCEDIMIENTOS	4.00					4.00
BLOQUE 1 EDIFICACION EXISTENTE AREA DE SALA DE CIRUGIAS	4.00					4.00
BLOQUE 1 EDIFICACION EXISTENTE AREA DE SALA POST-OPERATORIO	3.00					3.00
TOTAL						**35.00**

ING. JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

ING. LEWIS LOZANO CORTES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ALCALDIA MUNICIPAL
DE EL ESPINAL


MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N0. 010 - 2021
CONTRATO No. 673


OBJETO: **RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPAL) DE EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOLIMA**


CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

CONTRATISTA	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO	**REPRESENTANTE LEGAL**	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	**REPRESENTANTE**	ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
APOYO A LA SUPERVISION	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INSFRAESTRUCTURA	**REPRESENTANTE**	ING. LEWIS LOZANO CORTES

SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA







INSTALACIONES ELECTRICAS		**UNIDAD**	**HOJA**	**19**	**DE**	**30**
11.3		**IUND**	**FECHA**	**OCTUBRE DE 2021**		

TRAMO	CANTIDAD	ANCHO(M)	ALTURA (m)	No. VECES	No Modulos	TOTAL
BLOQUE 2 EDIFICACION NUEVA LABORATORIO DE DIAGNOSTICO	4.00					4.00
BLOQUE 2 EDIFICACION NUEVA AREA DE ALMACENAMIENTO BIOLOGICOS	2.00					2.00
BLOQUE 2 EDIFICACION NUEVA SALA DE ALMACENAMIENTO E INSUMOS	2.00					2.00
BLOQUE 2 EDIFICACION NUEVA ALCOBA	2.00					2.00
BLOQUE 2 EDIFICACION NUEVA AREA DE NECROPSIA	2.00					2.00
BLOQUE 2 EDIFICACION NUEVA SECRETARIA RECEPCION DE ANIMALES Y PERSONAS	2.00					2.00
BLOQUE 2 EDIFICACION NUEVA BAÑO ALCOBA	1.00					1.00
BLOQUE 2 EDIFICACION NUEVA BAÑO VISITANTES	1.00					1.00
BLOQUE 1 EDIFICACION EXISTENTE CONSULTORIO MEDICO VETERINARIO	3.00					3.00
BLOQUE 1 EDIFICACION EXISTENTE AREA DE PROCEDIMIENTOS	1.00					1.00
TOTAL						**20.00**

ING. JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

ING. LEWIS LOZANO CORTES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

321

ALCALDIA MUNICIPAL
DE EL ESPINAL

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N0. 010 - 2021
CONTRATO No. 673

OBJETO: **RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPAL) DE EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOLIMA**


CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

CONTRATISTA	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO	**REPRESENTANTE LEGAL**	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	**REPRESENTANTE**	ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
APOYO A LA SUPERVISION	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INSFRAESTRUCTURA	**REPRESENTANTE**	ING. LEWIS LOZANO CORTES

ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC

INSTALACIONES ELECTRICAS | **UNIDAD** UND | **HOJA** 20 **DE** 30 | **FECHA** OCTUBRE DE 2021

11.4





TRAMO	CANTIDAD	ALTURA (m)	DESCUENTO	ÁREA (m2)	No CECES	TOTAL
ACOMETIDA EN GENERAL	1.00					1.00
TOTAL						**1.00**

ING. JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

ING. LEWIS LOZANO CORTES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ALCALDIA MUNICIPAL
DE EL ESPINAL


MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N0. 010 - 2021
CONTRATO No. 673

OBJETO: **RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPAL) DE EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOLIMA**

CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

CONTRATISTA	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO	**REPRESENTANTE LEGAL**	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	**REPRESENTANTE**	ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
APOYO A LA SUPERVISION	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INSFRAESTRUCTURA	**REPRESENTANTE**	ING. LEWIS LOZANO CORTES

TABLERO TRIFÁSICO 18 CIRCUITOS CON PUERTA Y CHAPA, ESPACIO PARA TOTALIZADOR



INSTALACIONES ELECTRICAS		**UNIDAD**	**HOJA**	**21**	**DE**	**30**
11.5		**UND**	**FECHA**	**OCTUBRE DE 2021**		

TRAMO	CANTIDAD	ALTURA (m)	DESCUENTO	ÁREA (m2)	No CECES	TOTAL
COSO MUNICIPAL	1.00					1.00
TOTAL						**1.00**

ING. JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

ING. LEWIS LOZANO CORTES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ALCALDIA MUNICIPAL
DE EL ESPINAL

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N0. 010 - 2021
CONTRATO No. 673

OBJETO: **RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPAL) DE EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOLIMA**


CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA


CONTRATISTA	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO	**REPRESENTANTE LEGAL**	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	**REPRESENTANTE**	ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
APOYO A LA SUPERVISION	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INSFRAESTRUCTURA	**REPRESENTANTE**	ING. LEWIS LOZANO CORTES

RED SUMINISTRO PVC 1/2"

INSTALACIONES HIDROSANITARIA		**UNIDAD**	**HOJA**	**22**	**DE**	**30**
12.1		**UND**	**FECHA**	**OCTUBRE DE 2021**		

TRAMO	LONGITUD (M)	ALTURA (m)	DESCUENTO	ÁREA (m2)	No CECES	TOTAL
EDIFICACION EXISTENTE Y NUEVA	23.10					23.10
TOTAL						**23.10**





ING. JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

ING. LEWIS LOZANO CORTES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

324

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N0. 010 - 2021
CONTRATO No. 673

OBJETO: **RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPAL) DE EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOLIMA**


CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA


CONTRATISTA	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO	REPRESENTANTE LEGAL	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	REPRESENTANTE	ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
APOYO A LA SUPERVISION	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INSFRAESTRUCTURA	REPRESENTANTE	ING. LEWIS LOZANO CORTES

PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"

INSTALACIONES HIDROSANITARIA — UNIDAD: UND — HOJA: 23 DE 30 — FECHA: OCTUBRE DE 2021

12.2





TRAMO	CANTIDAD	ALTURA (m)	DESCUENTO	ÁREA (m2)	No CECES	TOTAL
DESECHOS	1.00					1.00
BAÑOS	5.00					5.00
SECRETARIA	2.00					2.00
AREA DE NECROPCIA	2.00					2.00

ALCALDIA MUNICIPAL
DE EL ESPINAL

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N0. 010 - 2021
CONTRATO No. 673


OBJETO: **RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPAL) DE EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOLIMA**

CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

CONTRATISTA	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO	**REPRESENTANTE LEGAL**	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	**REPRESENTANTE**	ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
APOYO A LA SUPERVISION	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INSFRAESTRUCTURA	**REPRESENTANTE**	ING. LEWIS LOZANO CORTES

RED SANITARIA PVC-S 4"

INSTALACIONES HIDROSANITARIA | **UNIDAD** | **HOJA** 24 **DE** 30
12.3 | **UND** | **FECHA** OCTUBRE DE 2021





TRAMO	LONGITUD	ALTURA (m)	DESCUENTO	ÁREA (m2)	No CECES	TOTAL
EDIFICACION NUEVA Y EXISTENTE	24.00					24.00
TOTAL						**24.00**

ING. JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

ING. LEWIS LOZANO CORTES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ALCALDIA MUNICIPAL
DE EL ESPINAL


MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N0. 010 - 2021
CONTRATO No. 673


OBJETO: **RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPAL) DE EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOLIMA**

CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

CONTRATISTA	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO	**REPRESENTANTE LEGAL**	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	**REPRESENTANTE**	ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
APOYO A LA SUPERVISION	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INSFRAESTRUCTURA	**REPRESENTANTE**	ING. LEWIS LOZANO CORTES

SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE MANGUERA





INSTALACIONES HIDROSANITARIA		**UNIDAD**	**HOJA**	**25**	**DE**	**30**
12.6		**UND**	**FECHA**	**OCTUBRE DE 2021**		

TRAMO	CANTIDAD	ALTURA (m)	DESCUENTO	ÁREA (m2)	No CECES	TOTAL
EDIFICACION NUEVA Y EXISTENTE	1.00					1.00
TOTAL						**1.00**

ING. JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

ING. LEWIS LOZANO CORTES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

527

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL


MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N0. 010 - 2021
CONTRATO No. 673

OBJETO: **RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPAL) DE EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOLIMA**

CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

CONTRATISTA	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO	**REPRESENTANTE LEGAL**	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	**REPRESENTANTE**	ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
APOYO A LA SUPERVISION	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INSFRAESTRUCTURA	**REPRESENTANTE**	ING. LEWIS LOZANO CORTES

SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"



INSTALACIONES HIDROSANITARIA		**UNIDAD**	**HOJA**	**26**	**DE**	**30**
12.8		**UND**	**FECHA**	**OCTUBRE DE 2021**		

TRAMO	CANTIDAD	ALTURA (m)	DESCUENTO	ÁREA (m2)	No CECES	TOTAL
LABORATORIO DE DIAGNOSTICO	2.00.					2.00
DESECHOS	1.00					1.00
CONSULTORIO MEDICO VETERINARIO	1.00					1.00
DUHA	1.00					1.00
TOTAL						**5.00**

ING. JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

ING. LEWIS LOZANO CORTES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

528

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL


MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N0. 010 - 2021
CONTRATO No. 673

OBJETO: **RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPAL) DE EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOLIMA**

CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

CONTRATISTA	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO	**REPRESENTANTE LEGAL**	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	**REPRESENTANTE**	ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
APOYO A LA SUPERVISION	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INSFRAESTRUCTURA	**REPRESENTANTE**	ING. LEWIS LOZANO CORTES

SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"





INSTALACIONES HIDROSANITARIA		**UNIDAD**	**HOJA**	**27**	**DE**	**30**
12.9		**UND**	**FECHA**	**OCTUBRE DE 2021**		

TRAMO	CANTIDAD	ALTURA (m)	DESCUENTO	ÁREA (m2)	No CECES	TOTAL
BAÑO BLOQUE 1	1.00					1.00
BAÑO BLOQUE 2	2.00					2.00
TOTAL						3.00

ING. JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

ING. LEWIS LOZANO CORTES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ALCALDIA MUNICIPAL
DE EL ESPINAL


MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N0. 010 - 2021
CONTRATO No. 673

OBJETO: **RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPAL) DE EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOLIMA**

CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

CONTRATISTA	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO	**REPRESENTANTE LEGAL**	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	**REPRESENTANTE**	ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
APOYO A LA SUPERVISION	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INSFRAESTRUCTURA	**REPRESENTANTE**	ING. LEWIS LOZANO CORTES

SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"





INSTALACIONES HIDROSANITARIA		**UNIDAD**	**HOJA**	**28**	**DE**	**30**
12.1		**UND**	**FECHA**	**OCTUBRE DE 2021**		

TRAMO	CANTIDAD	ALTURA (m)	DESCUENTO	ÁREA (m2)	No CECES	TOTAL
LABORATORIO DE DIAGNOSTICO	2.00					2.00
DESECHOS	1.00					1.00
CONSULTORIO MEDICO VETERINARIO	1.00					1.00
DUCHA	1.00					1.00
TOTAL						**5.00**

ING. JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

ING. LEWIS LOZANO CORTES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ALCALDIA MUNICIPAL
DE EL ESPINAL

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N0. 010 - 2021
CONTRATO No. 673


OBJETO: **RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPAL) DE EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOLIMA**


CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

CONTRATISTA	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO	**REPRESENTANTE LEGAL**	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	**REPRESENTANTE**	ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
APOYO A LA SUPERVISION	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INSFRAESTRUCTURA	**REPRESENTANTE**	ING. LEWIS LOZANO CORTES

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE 1/2"

INSTALACIONES HIDROSANITARIA | **UNIDAD** | **HOJA** 29 **DE** 30
12.11 | **UND** | **FECHA** OCTUBRE DE 2021





TRAMO	CANTIDAD	ALTURA (m)	DESCUENTO	ÁREA (m2)	No CECES	TOTAL
BLOQUE NUEVO	1.00					1.00
BLOQUE EXISTENTE	1.00					1.00
TOTAL						2.00

ING. JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

ING. LEWIS LOZANO CORTES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL


MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL No 1
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N0. 010 - 2021
CONTRATO No. 673


OBJETO: **RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPAL) EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOLIMA** DE

CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

CONTRATISTA	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO	**REPRESENTANTE LEGAL**	JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	**REPRESENTANTE**	ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
APOYO A LA SUPERVISION	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INSFRAESTRUCTURA	**REPRESENTANTE**	ING. LEWIS LOZANO CORTES

TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E ISNTALACIÓN)





INSTALACIONES HIDROSANITARIA		**UNIDAD**	**HOJA**	30	DE	30
12.12		UND	FECHA	OCTUBRE DE 2021		

TRAMO	CANTIDAD	ALTURA (m)	DESCUENTO	ÁREA (m2)	No CECES	TOTAL
BLOQUE 2 BAÑOS	1.00					1.00
TOTAL						**1.00**

ING. JOSE GUILLERMO SALAZAR D´ANTONIO
CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA
SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

ING. LEWIS LOZANO CORTES
APOYO A LA SUPERVISIÓN