2. Que durante este periodo de tiempo se realizó el control y seguimiento a las actividades de obra, las cuales se reciben por los supervisores conforme a las observaciones y requerimientos realizados durante su desarrollo.

3. Que se recibió del contratista los respectivos informes técnicos para su revisión y aprobación con el ánimo de adelantar el proceso de acta de cobro parcial de obra.

4. Que el contratista durante la ejecución de la obra suscribió pólizas de garantías para los amparos del contrato relacionadas a continuación y se encuentran vigentes.

- Que Según póliza de cumplimiento de ASEGURADORA SOLIDARIA de Colombia. No. 605-47-994000089005, con fecha de expedición 06 de agosto del 2021 y acta de aprobación de las garantías por parte de la dirección administrativa de contratación, se suscribió garantía a favor del municipio, con las siguientes discriminaciones.

- Que según póliza de adición No.1, de ASEGURADORA SOLIDARIA de Colombia No. 605 47 994000089005, con fecha de expedición 30 Noviembre de 2021. y acta de aprobación de las garantías por parte de la dirección administrativa de contratación, se suscribió garantía a favor del municipio, con las siguientes discriminaciones.

- El contratista aporto los documentos acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago al sistema de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales de sus empleados de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	FECHAS DE AMPARO	
			DESDE	HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA de Colombia	605-47-994000089005	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04-08-2021	04-04-2022
ASEGURADORA SOLIDARIA de Colombia	605-74-994000018650	RESP.CIVIL EXTRACONTRACTUAL	04-08-2021	04-12-2021
ASEGURADORA SOLIDARIA de Colombia	605-47-994000089005	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	04-08-2021	04-04-2024

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	FECHAS DE AMPARO	
			DESDE	HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA de Colombia	605 47 994000089005	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02-05-2021	02-05-2022
ASEGURADORA SOLIDARIA de Colombia	605 47 994000089005	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	04-08-2021	01-01-2025

- El contratista aporto los documentos acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago al sistema de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales de sus empleados de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

5. Que EL CONTRATO tuvo el siguiente Balance Financiero:

BALANCE CONTRACTUAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 160,245,304.32	
VALOR ACTA PRESENTE		$ 51,795,251.20
VALOR ACTA No. 1		$ 81,601,058.56
VALOR ACTA No. 2		$ 51,795,251.20
SALDO POR PAGAR		$ 26,848,994.56
SUMAS IGUALES	$ 160,245,304.32	$ 160,245,304.32

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

CONSTRUYENDO ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

ESPINAL 2021

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 2

CONTRATO No. 010 DEL 2021

OBJETO: RESTAURACION Y ADECUACION DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES (COSO MUNICIPALDEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - TOLIMA)

CONTRATISTA:	JOSE GUILLERMO SALAZAR D'ANTONIO
SUPERVISOR:	SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE ING. DIEGO FERNANDO GUZMAN ZARTA

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 160,245,304.32
VALOR ACTA No.1	$ 81,601,058.56
VALOR PRESENTE ACTA No.2	$ 51,795,251.20
PLAZO	4 MESES
FECHA DE INICIO	10/08/2021
FECHA ACTA No.1	6/10/2021
FECHA ACTA No.2	2/12/2021

		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No.1				ACTA PARCIAL No 1		ACTA PARCIAL No 2		CONDICIONES ACUMULADAS		CATIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTD	VR. UNITARIO	CANTD	VR. UNITARIO	CANTD	VR. TOTAL	CANTD	VR. TOTAL
9	CARPINTERÍA EN MADERA Y METÁLICA			-	-		-						
9.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS ENTAMBORADAS DIMENSIONES 0.8*2.1 M, (INCLUYE MARCO Y CERRADURA)	M2	4.20	$ 215,000.00	$ 903,000.00	-	-	-	-	0.00	$0.00	4.20	$ 903,000.00
9.2	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC ANTICORROSIVO	M2	22.07	$ 233,000.00	$ 5,142,310.00	6.45	$1,502,850.00	13.86	$3,229,380.00	20.31	$4,732,230.00	1.76	$ 410,080.00
9.3	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	23.40	$ 137,000.00	$ 3,205,800.00	18.90	$2,589,300.00	-	-	18.90	$2,589,300.00	4.50	$ 616,500.00
9.4	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 - 0.8	UND	12.00	$ 162,000.00	$ 1,944,000.00	12.00	$1,944,000.00	-	-	12.00	$1,944,000.00	-	$ -
9.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS EN MADERA 20X20	ML	14.04	$ 175,000.00	$ 2,457,000.00	-	-	-	-	0.00	$0.00	14.04	$ 2,457,000.00
9.6	CERRADURA ENTRADA PRINCIPAL	UN	7.00	$ 130,000.00	$ 910,000.00	-	-	7.00	$910,000.00	7.00	$910,000.00	-	$ -
10	ACABADOS				-		-						
10.1	PINTURA VINILO 2 MANOS	M2	239.40	$ 8,000.00	$ 1,915,200.00	-	-	-	-	-	-	239.40	$ 1,915,200.00
10.2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	193.91	$ 3,400.00	$ 659,294.00	-	-	150.00	$510,000.00	150.00	$510,000.00	43.91	$ 149,294.00
10.3	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	193.91	$ 3,100.00	$ 601,121.00	-	-	150.00	$465,000.00	150.00	$465,000.00	43.91	$ 136,121.00
10.4	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	121.21	$ 15,800.00	$ 1,915,118.00	-	-	98.00	$1,548,400.00	98.00	$1,548,400.00	23.21	$ 366,718.00
11	INSTALACIONES ELECTRICAS				-		-						
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED CUADRADA 30X30 30 W DE INCRUSTAR	UN	39.00	$ 60,000.00	$ 2,340,000.00	-	-	-	-	-	-	39.00	$ 2,340,000.00
11.2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	39.00	$ 62,500.00	$ 2,437,500.00	-	-	35.00	$2,187,500.00	35.00	$2,187,500.00	4.00	$ 250,000.00
11.3	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	30.00	$ 60,300.00	$ 1,809,000.00	-	-	20.00	$1,206,000.00	20.00	$1,206,000.00	10.00	$ 603,000.00
11.4	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	1.00	$ 393,000.00	$ 393,000.00	-	-	1.00	$393,000.00	1.00	$393,000.00	-	$ -
11.5	TABLERO TRIFÁSICO 18 CIRCUITOS CON PUERTA Y CHAPA, ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UND	1.00	$ 780,000.00	$ 780,000.00	-	-	1.00	$780,000.00	1.00	$780,000.00	-	$ -
12	INSTALACIONES HIDROSANITARIA				-		-						
12.1	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	73.27	$ 9,400.00	$ 688,738.00	-	-	23.10	$217,140.00	23.10	$217,140.00	50.17	$ 471,598.00
12.2	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	18.00	$ 70,000.00	$ 1,260,000.00	-	-	10.00	$700,000.00	10.00	$700,000.00	8.00	$ 560,000.00
12.3	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	56.27	$ 52,000.00	$ 2,926,040.00	-	-	24.00	$1,248,000.00	24.00	$1,248,000.00	32.27	$ 1,678,040.00
12.4	RED DE VENTILACIÓN 2"	ML	23.32	$ 19,000.00	$ 443,080.00	-	-	-	-	0.00	$0.00	23.32	$ 443,080.00
12.5	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UND	8.00	$ 11,400.00	$ 91,200.00	-	-	-	-	0.00	$0.00	8.00	$ 91,200.00

7. Suscribir el ACTA DE RECIBO No.02, parcial de obra del contrato en mención y se recibe a satisfacción por los supervisores conforme a las cantidades pactadas que existieron durante su ejecución.

8. Que la supervisión realizara la verificación de los soportes documentales presentados por el contratista para su respectiva aprobación que conduzca de manera armónica al pago del acta parcial de cobro No.2 del contrato.

ACUERDAN:

Suscribir y aceptar la presente Acta de Recibo parcial No. 2 del contrato N° 673 del 04 de AGOSTO del 2021

En constancia se firma en El Espinal Tolima por los que intervinieron como aparece, a los Dos (02) días del mes de Diciembre de 2021.

JOSE GUILLERMO SALAZAR D'ANTONIO
1.019.003.817 de Bogotá
CONTRATISTA

ING. DIEGO FERNANDO GUZMÁN ZARTA
Secretario de Planeación, Infraestructura
y Medio Ambiente
SUPERVISOR

ING. JOHN LEWIS LOZANO CORTES
Director de Infraestructura
APOYO A LA SUPERVISION

Elaboro: Ing. John Lewis Lozano Cortes – Director Administrativo de Infraestructura
Reviso y Aprobó: Diego Fernando Guzmán Zarta – Secretario de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente