M E M O R A N D O DEAJUIFM21-932

FECHA: 2 de diciembre de 2021

PARA: **JOSÉ CAMILO GUZMÁN SANTOS**
Director Unidad de Compras Públicas

DE: **WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA**
Director Unidad de Infraestructura Física

ASUNTO: *Solicitud de suspensión contrato de obra 214 / CO1.PCCNTR. 1226924 de 2019*

Cordial Saludo,

De manera atenta, por medio del presente se solicita suspensión por un periodo de cuarenta (40) días, o hasta cuando las condiciones que dan lugar a la suspensión se superen, del contrato de obra No. 214 de 2019, cuyo objeto es "Realizar las obras de Construcción de la sede judicial de Belén de los Andaquíes-Caquetá"; los documentos adjuntos para el trámite mencionado son:

- Comunicación No. BELEN-194-2019 de fecha 30 de noviembre de 2021, suscrita por el representa legal del Contrato 214 de 2019, Arq. Ariel Alexander Roa Cortes, que corresponde a la solicitud de suspensión.
- Comunicación No. MORAM-CSJ-224-1364 de noviembre 30 de 2021, suscrita por el representante legal de la interventoría Ing. DARIO MONTOYA MIER, Contrato 224 de 2019, en la cual avala la solicitud de Suspensión del Contratista de Obra.
- CERTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO RETIE, conferida por la firma RETIE Y RETILAP SAS
- JUSTIFICACIÓN TÉCNICA A LA SOLICITUD SUSPENSIÓN del contrato de obra Nº 214 - 26 de diciembre de 2019 / CO1.PCCNTR.1226924 Realizar las obras de construcción de la sede judicial de Belén de los Andaquíes - Caquetá.
- ACTA DE SUSPENSIÓN No. 04 CONTRATO DE OBRA

El Director de la Unidad de Infraestructura Física y la Supervisora del contrato de interventoría No. 224 / CO1.PCCNTR.1243218 de 2019 (objeto del contrato de interventoría: contrato de obra Nº 214 / CO1.PCCNTR.1226924 de 2019), recomiendan al Ordenador del Gasto, dar trámite favorablemente a la suspensión del contrato de obra 214/ CO1.PCCNTR.1226924 de 2019, a partir de la fecha en la que quede suscrita por las partes en la plataforma SECOP II y por el termino de 40 días o hasta que se superen las causas que la originaron.

Atentamente;

WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA
Director Unidad de Infraestructura Física

Anexos: lo enunciado por el SISTEMA SIGOBius

Aprobó:	Ing. Wilson Fernando Muñoz	Director Unidad de Infraestructura Física
Revisó:	Ing. Wilson Fernando Muñoz	Director Unidad de Infraestructura Física
Elaboró:	Claudia Leonor Ortiz Suárez	Profesional Universitario G-17