## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11

**Medellín, 23 de Noviembre de 2021**

AL: Señora
**P.D Astrid Sorany Bolivar Carmona**
Coordinadora de Abastecimientos, encargada de las funciones de la Dirección Regional Agencia Logística de las Fuerzas Militares (Regional Antioquia Chocó).

Con toda atención me permito enviar a la señora P. D Astrid Sorany Bolivar Carmona el informe de supervisión No. 11 del contrato No. 007-042-2021 correspondiente al mes de noviembre de 2021, de acuerdo con la siguiente información:

### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

**CONTRATO No. 007-042-2021**

**CONTRATISTA: DISTRILUBRICANTES S.A.S.**

**OBJETO:** Suministro de combustibles, grasas, lubricantes, líquido de frenos, agua de batería y refrigerantes de motor para la fuerza pública, entidades adscritas al ministerio de defensa y demás entidades del estado abastecidas por la agencia logística de las fuerzas militares regional Antioquia Choco.

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ | 957.915.000 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | $ | 957.915.000 |

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** 17 DE DICIEMBRE DE 2021

**MODIFICACIONES: SI NO**

| TIPO | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

### 2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

| DESCRIPCION | | | PLAZO EJECUCION | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERAL | OBLIGACION | ENTREGABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| | Suministrar información actualizada de consumos y saldos de los productos objeto del contrato a la AGENCIA LOGÍSTICA cuando la entidad lo requiera. | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | |
| | Informar el día (01) de cada mes de precios actualizados en el tablero. | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | |
| | Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. | Acta de entrega y recibo a satisfacción e Informe de Supervisión | | | | | X | X | X | X | X | X | X | |

## 3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

| N° | TIPO | DESCRIPCIÓN | TRATAMIENTO | RESPONSABLE | PERIODICIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Económico | Variación de precios en los combustibles, grasas y lubricantes por parte del Gobierno nacional | Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados.<br><br>De igual forma se cuenta con unas pólizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios. | Supervisor del Contratos en el control vigilancia y seguimiento<br><br>El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldas en las pólizas expedidas | Cada que se entrega un bien y/o servicio contratado |
| 2 | Operacionales | Accidentalidad, perdida de los bienes suministrados | | | |
| 3 | Operacionales | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones | | | |
| 4 | Financiero | El contratista está en la capacidad de cumplir con las obligaciones contraídas en el contrato por alguna situación financiera que se presentare en la ejecución | | | |
| 5 | Operacionales | Paros, cierre de carreteras o eventos que puedan afectar el transporte y el traslado de los bienes | | | |
| 6 | De la naturaleza | Derrumbe en las diferentes vías que impidan el flujo de los vehículos. | | | |

## 4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Se cumple con los requisitos técnicos estipulados en el contrato, se hace entrega del producto oportunamente, verificándose el cumplimiento del objeto del contrato, su ejecución y la entrega de productos en las cantidades, sitio y precios establecidos realizando la respectiva acta de recibo a satisfacción.

## 5. CONTROL DE PAGOS

| Valor Contrato Inicial | $957.915.000 | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor toal del contrato | $957.915.000 | | | |
| **No. Factura y/o Cuenta de cobro** | **Fecha** | **Valor Facturado** | **Saldo por Ejecutar** | **Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)** |
| DA2172 | 29/05/2021 | $ 169.033.484 | $ 788.881.516 | |
| DA2173 | 29/05/2021 | $ 330.000 | $ 788.551.516 | |
| DA2174 | 29/05/2021 | $ 2.056.690 | $ 786.494.826 | |
| DA2175 | 29/05/2021 | $ 2.670.000 | $ 783.824.826 | |
| DA2176 | 29/05/2021 | $ 3.999.992 | $ 779.824.834 | |
| DA2395 | 18/06/2021 | $ 51.766.270 | $ 728.058.564 | |
| DA2396 | 18/06/2021 | $ 297.000 | $ 727.761.564 | |
| DA2397 | 18/06/2021 | $ 1.434.900 | $ 726.326.664 | |
| DA2478 | 24/06/2021 | $ 971.100 | $ 725.355.564 | |
| DA2479 | 24/06/2021 | $ 594.000 | $ 724.761.564 | |
| DA2486 | 24/06/2021 | $ 3.992.383 | $ 720.769.181 | |
| DA2480 | 24/06/2021 | $ 9.566.000 | $ 711.203.181 | |
| DA2903 | 27/07/2021 | $ 29.721.553 | $ 681.481.628 | |
| DA2904 | 27/07/2021 | $ 198.000 | $ 681.283.628 | |
| DA2905 | 27/07/2021 | $ 9.709.490 | $ 671.574.138 | |
| DA2906 | 27/07/2021 | $ 2.889.562 | $ 668.684.576 | |
| DA2907 | 27/07/2021 | $ 8.113.001 | $ 660.571.575 | |
| DA3069 | 09/08/2021 | $ 19.436.525 | $ 641.135.050 | |
| DA3070 | 09/08/2021 | $ 132.000 | $ 641.003.050 | |
| DA3071 | 09/08/2021 | $ 3.969.890 | $ 637.033.160 | |
| DA3276 | 27/08/2021 | $ 14.275.170 | $ 622.757.990 | |
| DA3277 | 27/08/2021 | $ 1.040.400 | $ 621.717.590 | |
| DA3429 | 09/09/2021 | $ 8.186.456 | $ 613.531.134 | |
| DA3430 | 09/09/2021 | $ 6.217.900 | $ 607.313.234 | |
| DA3431 | 09/09/2021 | $ 528.000 | $ 606.785.234 | |
| DA3654 | 24/09/2021 | $ 34.257.950 | $ 572.527.284 | |
| DA3655 | 24/09/2021 | $ 8.000.070 | $ 564.527.214 | |
| DA3660 | 25/09/2021 | $ 27.552.514 | $ 536.974.700 | |
| DA3661 | 25/09/2021 | $ 5.835.260 | $ 531.139.440 | |
| DA3662 | 25/09/2021 | $ 2.435.750 | $ 528.703.690 | |
| DA3663 | 25/09/2021 | $ 132.000 | $ 528.571.690 | |
| DA3780 | 01/10/2021 | $ 70.896.339 | $ 457.675.351 | |
| DA3793 | 04/10/2021 | $ 13.901.810 | $ 443.773.541 | |
| DA3794 | 05/10/2021 | $ 734.550 | $ 443.038.991 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DA4015 | 22/10/2021 | $ 42.519.276 | $ 400.519.715 | |
| DA4016 | 22/10/2021 | $ 16.142.540 | $ 384.377.175 | |
| DA4017 | 22/10/2021 | $ 59.438.060 | $ 324.939.115 | |
| DA4368 | 19/11/2021 | $ 435.000 | $ 324.504.115 | |
| DA4377 | 20/11/2021 | $ 114.385.023 | $ 210.119.092 | |
| DA4378 | 20/11/2021 | $ 15.286.246 | $ 194.832.846 | |
| DA4379 | 20/11/2021 | $ 31.978.030 | $ 162.854.816 | |
| | | | | |
| TOTAL FACTURADO | | $ 162.084.299 | | |

Porcentaje cumplimiento Avance 83 % Demora 0 %

**6. INFORMACIÓN FIDUCIAS ( N/A)**

**7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (N/A)**

**8. INFORMACIÓN AIU (N/A)**

**8. RECOMENDACIONES:**

La disposición presupuestal para este pago es el siguiente

| N° CONTRATO | RUBRO PRESUPUESTAL | RP | DEPENDENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 007-042-2021 | A-05-01-01-003-003 | 49621 | INTER | $ 162.084.299 |

Cordialmente,

CARMEN JOHANA ORTIZ CORTÉS
Supervisora del contrato No. 007-042-2021 ( e)

Elaboró: Carmen Johana Ortiz Cortés
Cargo: Gestora de Abastecimientos