Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROECUARIOY GESTION AMBIENTAL
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	ADICIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN	VERSIÓN 1	

ANÁLISIS DE LA ADICIÓN Y/O PRÓRROGA		
DATOS DE LA DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	**Dependencia solicitante:**	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTION AMBIENTAL.
	Nombre del servidor que diligencia el análisis de adición y/o prórroga	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ASEO PLUS PEREIRA S.A. E.S.P.
DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA: **No. Del Contrato:** CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 1741 DE 2021		
Objeto Contractual: **"CONTRATAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA GESTION INTEGRAL RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ESPECIALES Y DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION NO APROVECHABLES, DISPUESTOS INADECUADAMENTE EN VIAS Y AREAS PUBLICAS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS CON ENFASIS EN LA RECUPERACION DE PUNTOS CRITICOS".**		
Valor inicial del Contrato: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE ($444.740.000) IVA INCLUIDO		
Adiciones Anteriores: N/A		
Prórrogas Anteriores: N/A		
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL: **Nombre del rubro:** Disposición, Eliminación y Reciclaje de Residuos líquidos y Sólidos		
Código del rubro: 2.1.3.1.7.292.2.3.2.02.009.10.2 CS		
No. DEL CDP: CDJ 202100292		
Valor: CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($195.000.000)		

Escaneado con CamScanner

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROECUARIOY GESTION AMBIENTAL
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	ADICIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN	VERSIÓN 1	

Fuente:

R.P. [x] **S.G.P.** [ ] **DEST. ESP.** [ ] **OTROS** [ ]

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DE REALIZAR ADICIÓN Y/O PRÓRROGA.

Durante la ejecución del presente contrato de prestación de servicios profesionales de apoyo, se presenta la necesidad de adicionar el valor del contrato anteriormente relacionado, teniendo en cuenta:

Como se manifestó en el proceso licitatorio inicial, este contrato tiene como principal objetivo la eliminación de los puntos críticos generadores de afectaciones humanas, deterioro sanitario del espacio público y propagación de vectores, y enfermedades; este proceso a su vez da cumplimiento a la implementación del PGIRS municipal que debe garantizarse como un proceso continuo y dando cumplimiento a sus metas anuales.

Una de las características evidenciadas en el municipio de Dosquebradas es la reincidencia en la disposición inadecuada de residuos sólidos especiales (RSE) y residuos de construcción y demolición (RCD), el uso de vehículos destinados a los acarreos como transporte de RSE y RCD y el traslado constante que realizan la población habitante de calle de estos residuos.

Otro de los factores que juegan un papel muy importante y que son atacados por medio de este proceso es la generación de espacios educativos y de sensibilización ambiental que permitan a la población identificar la importancia, los impactos y la necesidad y que a su vez den paso a un acercamiento que en un futuro garantice la aplicación efectiva de medidas sancionatorias partiendo de la existencia de actividades de información previa a toda la población del municipio.

Como se ha observado históricamente los puntos críticos presentan un aumento a raíz del crecimiento poblacional, el aumento en el consumo de bienes y la deficiencia en la cultura de pago por la disposición adecuada de estos residuos, actualmente se presenta también el traslado de los puntos críticos en las situaciones en las que se presentan acciones de reconversión o embellecimiento en la mayoría de casos con un aumento en la configuración de los puntos a raíz de la visibilización de las acciones de recolección.

Escaneado con CamScanner

A pesar de que las rutas de recolección se han realizado en los 240 puntos críticos identificados dentro del PGIRS aún se encuentran sitios de acopio de RES y RCD que no tiene una configuración de punto crítico pero que son sitios de disposición inadecuada que deben ser limpiados con el fin de que no se transformen en un punto crítico, este hecho ha representado un aumento en la cantidad de residuos que se tenían proyectados para dar continuidad a la actividad en la vigencia, lo que abre la necesidad evidente de una adición al número de toneladas que permita dar continuidad en las actividades de recolección y limpieza de puntos críticos en el municipio.

Actualmente el panorama de ejecución en la licitación adjudicada se encuentra que dentro de la obligación 1. Realizar Gestión Integral de mínimo de 1.800 toneladas de residuos sólidos especiales y residuos de construcción y demolición no aprovechables en ZONA URBANA del municipio de Dosquebradas, distribuidos en el tiempo de ejecución del contrato de acuerdo al cronograma establecido, limpiando los puntos críticos ubicados en zonas públicas a través del establecimiento de rutas diarias interviniendo los más de 240 puntos críticos de la zona urbana identificados en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos; al 18 de noviembre del presente año se entrega un total de recolección **1623,97 toneladas** quedando únicamente **176,03 toneladas** para el resto de días laborables de año, evidenciando nuevamente la necesidad de la adición y así garantizar continuidad en las actividades que se requieren para la limpieza de puntos críticos.

Precio tonelada urbana: $230.000
Numero de toneladas: 775
Promedio diario: 25,83 ton
Precio tonelada rural: $232.000
Numero de toneladas: 72.19
Promedio diario: 2.40 ton
Número de días laborales: 30

Valor de la adición: $195.000.000

VALOR DE LA ADICIÓN	**CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($195.000.000)**
PLAZO A	N/A

Escaneado con CamScanner

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROECUARIOY GESTION AMBIENTAL
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	ADICIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN	VERSIÓN 1	

PRORROGAR:	
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015 y teniendo en cuenta el análisis de riesgos realizado en el proceso de contratación inicial, se concluye que para la celebración del presente contrato no es obligatorio la exigencia de garantías.	

OBSERVACIONES: PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE LA ADICIÓN ES NECESARIO ADJUNTAR:

1. SOLICITUD DE CDP y RP.

LUZ ALBA SANCHEZ OSSA
Supervisora

Vo bo MATEO ANDRES MONTOYA ECHEVERRY
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental

Elaboró:

MAURICIO LOPEZ GARCIA
Abogado externo

Escaneado con CamScanner