ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GESTION CONTRACTUAL **HOJA DE RUTA** **(ACTA CONSOLIDADA DE SUPERVISIÓN)**	FUNZA ciudad líder	11-FR-02 Versión: 07 Fecha: 2021-05-20

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.2465532	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	27	04	2021
TIEMPO DE EJECUCIÓN	8 meses	**FECHA DE TERMINACIÓN**	27	12	2021
TIPO DE CONTRACIÓN	Directa	**CLASE DE CONTRATO**	Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2021000728	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	30	03	2021
REGISTRO PRESUPUESTAL	2021001104	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	28	04	2021
ACTA DE INICIO	SI x NO	**FECHA DE ACTA DE INICIO**	28	04	2021
VALOR DEL CONTRATO	$ 13.568.000	**FORMA DE PAGO**	**MENSUAL**		
TIPO DE POLIZA	**N/A**	**NUMERO DE LA POLIZA**	**N/A**		

AMPAROS					
1) CALIDAD DEL SERVICIO	**Vigencia**	**DESDE**		**HASTA**	
	Valor				
2) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**Vigencia**	**DESDE**		**HASTA**	
	Valor				

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES Y LAS DEMAS ACCIONES QUE SE GENEREN EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD, PARA LA VIGENCIA 2021		
CONTRATANTE	ALCALDIA DE FUNZA	**NIT. No.**	899.999.433-5
CONTRATISTA	MARIA ALEJANDRA CORONADO CUENTAS	**NIT. No.**	1.001.999.061

2. GENERALIDADES DEL PAGO

TOTAL PAGOS	**8**			**PAGO ACTUAL**	**7**			
DE AVANCE O PARCIAL		x		**DE TERMINACIÓN**				
INICIO PERIODO A PAGAR	28	10	2021	**TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR**	27	11	2021	
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD							
VALOR A PAGAR	$1.696.000			**Cód Rubro**	2.3.2.02.02.008.3204.83590.256			
				Rubro	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion FUENTE: 11001 RP LIBRE DESTINACION			
VALOR A PAGAR				**Cód Rubro**				
				Rubro				
VALOR TOTAL	$1.696.000							

3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 13.568.000**	**VALOR ADICIONES**	**$ 0,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**VALOR PAGO ANTERIORES**	**VALOR PRESENTE PAGO**	**SALDO**
$13.568.000	**$10.176.000**	**$1.696.000**	**$1.696.000**

OBSERVACIONES: SEPTIMA CUENTA DE COBRO

4. CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (EPS - FONDO DE PENSIONES Y ARP).DECRETO

EPS	COOMEVA	PERIODO CANCELADO	OCTUBRE		AFILIADO		SI	X		NO
FONDO DE P.	PORVENIR	PERIODO CANCELADO	OCTUBRE		AFILIADO		SI	X		NO
ARL	POSITIVA	PERIODO CANCELADO	OCTUBRE		AFILIADO		SI	X		NO

FECHA DE PAGO			**FECHA DE CONFIRMACION DEL PAGO**			**FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DE ORIGEN DE LA CUENTA QUE VERIFICO EL PAGO**	
DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**	**NOMBRE**	**FIRMA**
10	11	2021	01	12	2021	FABIAN EDUARDO PERDOMO	

5. DATOS DE QUIEN AUTORIZA EL PAGO A LA SECRETARIA DE HACIENDA

NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR	PAOLA ANDREA MENDOZA GALINDO	**FIRMA**	
CARGO	JEFE DE DESPACHO		
CEDULA DE CIUDADANIA	53.015.261		

AR 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

ESTA COPIA DEBE REBPOSAR EN LA CARPETA DEL CONTRATO

LA SECRETARIA DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUNZA

CERTIFICA

Que la señorita **MARIA ALEJANDRA CORONADO CUENTAS** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1.001.999.061 expedida en Funza, en calidad de contratista, cumplió a satisfacción con el Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestion No CO1.PCCNTR.2465532 de 27 abril de 2021, con objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES Y LAS DEMAS ACCIONES QUE SE GENEREN EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD, PARA LA VIGENCIA 2021. Por valor de TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS. M/te ($13.568.000), valor ejecutado de Un millón Seiscientos noventa y seis mil pesos m/cte. ($1.696.000).

La anterior certificación se expide con destino a la Secretaria de Hacienda Municipal, para efectos del correspondiente pago, mediante cuenta de cobro No. 007 a favor del contratista en el periodo comprendido entre el 28 de octubre al 27 de noviembre del 2021.

La presente se expide al primer (01) día del mes de diciembre de dos mil veintiunos (2021).

PAOLA ANDREA MENDOZA GALINDO
Secretaria Desarrollo Económico y Competitividad

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Aprobó	Paola Andrea Mendoza Galindo	Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad		01/12/2021
Proyectó	Fabián Eduardo Perdomo	Profesional Universitario		01/12/2021

ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Proceso contractual	FUNZA ciudad lider	11-FR-78
			version: 00
	Informe de supervision		Fecha: 2021-05-25

Aspectos generales					
Tipo de Informe	Avance [X]	Final [ ]	Fecha de elaboracion	01/12/2021	
Periodo del informe	Desde 28/10/2021		Hasta 27/11/2021	Contrato N	CO1.PCCNTR.2465532

Responsable del Proyecto: MARIA ALEJANDRA CORONADO CUENTAS PAOLA ANDREA MENDOZA GALINDO	Nombre del Proyecto[1] (Según Banco de Proyectos) CONSOLIDACIÓN DE ACCIONES PARA APORTAR A LA ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN Y RESILENCIA DEL CAMBIO CLIMATICO
Nombre el programa: GESTIÓN DELCAMBIO CLIMATICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	Nombre del subprograma:

Estado Financiero			
Valor del contrato	$ 13.568.000	Valor ejecutado	$ 11.872.000
% de ejecucion	87,5	% por ejecutar	12,5

Avance del Contrato

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, se relacionan a continuacion, así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida

Número	Descripción de la (s) Meta (s)
256	Implementar un observatorio en ambiente, bienestar animal y cambio climático

Actividades Realizadas	Fechas	Meta	% Alcanzado	Observaciones
2 - Visitas a comerico y rural, disposición de residuos	28/10/21 al 27/11/21	100	87,5	Presenta 7 actas de visita
3 - Acutalización base de datos de comercio y disposición de residuos	28/10/21 al 27/11/21	100	87,5	Base excel con 7 registros
4 - Visitas a comerico y rural, vertimientos	28/10/21 al 27/11/21	100	87,5	Presenta 1 acta de visita, informe y fotos
5 - Acutalización base de datos de comercio en vertimientos	28/10/21 al 27/11/21	100	87,5	Base excel con 1 registros
6-7 - Realziar divulgaciones en tematicas de los componentes ambientales	28/10/21 al 27/11/21	100	87,5	Presenta planillas de asistencia y fotos
8 - Recorridos de control y vigilancia	28/10/21 al 27/11/21	100	82,5	Presenta informe de 2 recorridos
11-12 Jornada de Infractores	28/10/21 al 27/11/21	100	87,5	Presenta informe general y fotos
13 - Apoyo actividades	28/10/21 al 27/11/21	100	87,5	Presenta fotos de apoyo dia del campesino, feria ambiental y rcuperacion de punto critico.
15 - Informacion de medidas de bioseguridad	28/10/21 al 27/11/21	100	87,5	Indica uso

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. **CO1.PCCNTR.2465532**, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente

Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

(En caso de materializarse describir el riesgo y las acciones de la supervisión)

Descripcion del riesgo	Estado	Acciones

*** En el evento que el riesgo presente variacion indicar cual ha sido y las acciones adelantadas para mitigar el impacto.**

Supervisor Del Contrato

[1] Rellene solo en el caso de aplicar, es decir que sea un proyecto que haya salido por recursos de inversión