| Codigo: | F01 ML CT 0 |
|---|---|
| Versión: | 0 |
| Fecha: | 1/03/2006 |
| Page 1 of 1 | |

# ACTA DE RECIBO FINAL

**Nro: 1**

**Fecha Acta: domingo, 6 de diciembre de 2020**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo Compromiso: | CONTRATO / 557 / viernes, 6 de septiembre de 2019 | | | |
| Valor Comprom. | Inicial: 23,000,000.00 | Modific: 0.00 | Final | 23,000,000.00 |
| Tiempo Comp (dias) | Inicial: 240 | Modific: 0 | Final | 240 |
| Clase Compromiso: | PRESTACION DE SERVICIOS / TRANSPORTE | | | |
| Fecha : | Inicial: 15/11/2019 | Terminacion: | | 6/12/2020 |
| Objeto Compromiso | PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA MEDIANTE CAMA BAJA, MODELO 2010 EN ADELANTE, EN EXCELENTES CONDICIONES MECÁNICAS; PARA MOVILIZAR MAQUINARIA PESADA, INCAUTADOS POR LA CORPORACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", CUENCA DEL RIO MAGDALENA.", DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA NO. 052-2019 | | | |
| Contratista/Intervent: | ASOTRANSPORTE LOGISTICA S.A.S. APOY | GUZMAN QUIMBAYO ULISES | | |
| Porcentaje Ejecuc. | Fisico: 52.70 | Financiero: 55.29 | Dias: | 99.48 |
| Trazabilidad | 2.02.06.01-2019-FU:SA-RE:RP, 3.03.02.03-2019-FU:EFTUA-RE:RP, 3.03.0 | | | |

**Observ. / Descrip**

El 6 de diciimebre de 2020, se reunieron el representante legal de la empresa Asotransportes SAS, con el fin de dar terimnación bilateral al contrato No 557 del 2019, teniendo en cuenta que por varios motivos generados en la ejecucion dle contrato, se decide dar dicha tomrinacion.

El contratista manifiesta estar al dia en pagos de seguridad laboral y tener las polizas al momento de hacer esta acta final, el cual se revisa pór parte del supervisor..

La presenta acta no genera ningun pago.

## POLIZAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SURAMERICANA | CUMPLIMIENTO | 3,450,000 | 6/09/2019 | 20/01/2021 | 2458584 |
| SURAMERICANA | SALARIOS, PRESTAC SOCIALES | 4,600,000 | 6/09/2019 | 20/09/2023 | 2458584 |
| SURAMERICANA | RESPON CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 165,623,200 | 6/09/2019 | 20/09/2020 | 0652880 |
| SURAMERICANA | CALIDAD DEL SERVICIO | 3,450,000 | 6/09/2019 | 20/01/2021 | 2458584 |

## ACTAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/11/2019 | Delegación Interventoria | 1 | 15/11/2019 | Acta Iniciación | 1 |
| 6/12/2019 | Delegación Interventoria | 2 | 30/12/2019 | Delegación Interventoria | 3 |
| 30/12/2019 | Entrega e Informe Interventoria | 1 | 5/05/2020 | Acta Suspension | 1 |
| 20/08/2020 | Acta Parcial | 1 | 11/09/2020 | Acta Suspensión | 2 |
| 13/10/2020 | Acta Suspensión | 3 | 6/12/2020 | Acta Final | 1 |

**BALANCE CORTOLIMA**

| | | |
|---|---|---|
| Valor Contrato | 23,000,000.00 | |
| Valor Pagos Anteriores | | 12,717,750.00 |
| Valor Presente Acta | | 0.00 |
| Valor Especie | | 0.00 |
| Saldo Sin Ejecutar | | 10,282,250.00 |
| Sumas Iguales | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 |

GUZMAN QUIMBAYO ULISES
D/A-Prof. Desarrollo Ambiental.

ASOTRANSPORTE LOGISTICA S.A.S. AP
900240741

ASOTRANSPORTE LOGÍSTICA S.A.S.
Nit. 900.240.741-3
GERENCIA

Escaneado con CamScanner