DOCUMENTO CON VALIDEZ LEGAL CERTIFICADO POR GSE GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA LEY 527 DE 1999

| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 20210444 DE 2021 | | | |
|---|---|---|---|
| INFORMACIÓN BÁSICA | | | |
| Periodo de pago: OCTUBRE DE 2021 | | | |
| CDP | RP | VALOR | PROYECTO |
| CDP NO. 588 DE 2021 | RP NO. 561 DE 2021 | $ 3,438,000 | 702 - 7702 - CONTROL, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROMOCIÓN A LA CADENA DE GESTIÓN DE RESIDUOS BOGOTÁ |
| Nombre del contratista: JAVIER ANDRES VELASQUEZ SANCHEZ | | | |
| Nit ó CC número: | 1032457612 | Teléfono: 3212566789 | |
| Dirección: CL 42 F No. 78 F - 60 | | Ciudad o municipio: BOGOTA | |
| Correo electronico: null | | javelasquez1993@gmail.com | |
| Clase, tipo y número de cuenta: Ahorro No. 481800000400 de Banco Davivienda S.A. | | | |
| | | | |
| **Objeto: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - SDA-CPS-20210444 - PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL RELACIONADO CON EL MANEJO, APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS POR PROYECTOS CONSTRUCTIVOS EN EL D.C.** | | | |
| Fecha de suscripción: 25/02/2021 | Fecha de iniciación: 03/03/2021 | Fecha de finalización: 02/12/2021 | |
| Plazo Inicial: 9 MESES 0 DIAS | | Plazo Adiciones: meses dias | |
| FECHA INICIO SUSPENSIÓN | FECHA DE REANUDACIÓN | DURACIÓN | |
| Plazo Prorroga: 0 Meses 0 Días | | | |
| Régimen: **Común__** | | **Simplificado X** | |
| Aportes voluntarios: **AFC:** | **$ 0.00** | **AFP:** | **$ 0.00** |

| INFORMACIÓN FINANCIERA | | |
|---|---|---|
| AVANCE DEL CONTRATO | AVANCE FINANCIERO | $ 27,274,800 |
| | TIEMPO DE EJECUCIÓN | 7 Meses 28 Días |
| ESTADO FINANCIERO | VALOR INICIAL | $ 30,942,000 |
| | ADICIONES | $ 0 |
| | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 30,942,000 |
| | Primer Pago | $ 3,208,800 |
| | Segundo Pago | $ 3,438,000 |
| | Tercero Pago | $ 3,438,000 |
| | Cuarto Pago | $ 3,438,000 |
| | Quinto Pago | $ 3,438,000 |
| | Sexto Pago | $ 3,438,000 |
| | Séptimo Pago | $ 3,438,000 |

| | | |
|---|---|---|
| | Octavo Pago<br>**INVERSIÓN BÁSICA REALIZADA** | $ 3,438,000<br>**$ 27,274,800** |
| | INVERSIÓN POR EJECUTAR | $ 3,667,200 |
| | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 88.15% |
| VALOR DEL PAGO SOLICITADO | VALOR ANTES DE IVA | $3.438.000,00 |
| | IVA | $ 0.00 |
| | OTROS CONCEPTOS | $ 0.00 |
| | VALOR A PAGAR | $ 3,438,000 |

| OBLIGACION | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 1. Realizar visitas de control y seguimiento a obras de construcción y/o de evaluación de Clasificación de Impacto Ambiental para industrias y/o participar en operativos diurnos, nocturnos y fines de semana en caso de requerirse según el plan de trabajo. PARÁGRAFO PRIMERO: Para visita el contratista deberá realizar previamente la revisión del aplicativo web y la información remitida referente a la obra a visitar. | Durante el mes de octubre de 2021, se realizaron quince (15) visitas técnicas de control y seguimiento relacionadas a continuación:<br>1. RAD 2021ER207666 DISPOSICION DE RCD LOCALIDAD TEUSAQUILLO<br>2. RAD 2021ER212534 DISPOSICION DE RCD LOCALIDAD TEUSAQUILLO<br>3. RAD 2021ER209840 DISPOSICION DE RCD LOCALIDAD TEUSAQUILLO<br>4. TINTORETTO PIN 17654<br>5. RAD 2021ER214495 DISPOSICION DE RCD LOCALIDAD LOS MÁRTIRES<br>6. CL 41B bis sur No. 51F - 26 PIN SIN REGISTRAR<br>7. RENOVA 22 PIN 19414<br>8. PROCESO 5250637 DISPOSICION DE RCD LOCALIDAD KENNEDY<br>9. VISITA A BARRIO CARVAJAL POR DISPOSICION DE RCD LOCALIDAD KENNEDY<br>10. LA FELICIDAD LA RESERVA PIN 19685<br>11. Carrera 87M con calle 84A sur Operativo LOCALIDAD BOSA<br>12. Carrera 87J con calle 82 sur Operativo LOCALIDAD BOSA<br>13. VISITA POLIGONO DE MONITOREO 209 LOCALIDAD RAFAEL URIBE<br>14. VISITA POLIGONO DE MONITOREO 036 LOCALIDAD RAFAEL URIBE<br>15. TORRES DEL 20 DE JULIO PIN 17121<br>(Ver anexo 1 - VISITAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ) |

| | |
|---|---|
| 2. Elaborar requerimientos y/o conceptos técnicos y/o informes técnicos para el control integral a los generadores de Residuos de Construcción y Demolición-RCD, de acuerdo a lo evidenciado en las actividades de seguimiento y control que se realicen. | Durante el mes de octubre de 2021, se elaboraron quince (15)informes técnicos con los siguientes números de proceso:<br>1. SDA No. 5226633<br>2. SDA No. 5226636<br>3. SDA No. 5226638<br>4. SDA No. 5226641<br>5. SDA No. 5246602<br>6. SDA No. 5237965<br>7. SDA No. 5250075<br>8. SDA No. 5253667<br>9. SDA No. 5237963<br>10. SDA No. 5237961<br>11. SDA No. 5237958<br>12. SDA No. 5237956<br>13. SDA No. 5237964<br>14. SDA No. 5237967<br>15. SDA No. 5237974<br>( Ver anexo 2 - INFORMES TECNICOS) |
| 3. Atender los procesos relacionados con oficios; comunicaciones internas y externas y otras solicitudes allegadas, que le sean asignados, referentes a la evaluación, control y seguimiento al manejo, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de RCD generados en el D.C. | Durante el mes de octubre de 2021 se atendieron cincuenta y nueve (59) oficios forest, con los siguientes números de radicados y procesos:<br>1. SDA No. 2021ER198120<br>2. SDA No. 2021ER184301<br>3. SDA No. 5226633<br>4. SDA No. 5226636<br>5. SDA No. 5226638<br>6. SDA No. 5226641<br>7. SDA No. 2021ER198961<br>8. SDA No. 2021ER28124<br>9. SDA No. 2021ER79909<br>10. SDA No. 2021ER192784<br>11. SDA No. 2021ER180649<br>12. SDA No. 2021ER203033<br>13. SDA No. 2021ER186804<br>14. SDA No. 2021ER196630<br>15. SDA No. 2019ER94262<br>16. SDA No. 2021ER146837<br>17. SDA No. 2020ER41702<br>18. SDA No. 2021ER209227<br>19. SDA No. 2021ER200163<br>20. SDA No. 5240126<br>21. SDA No. 2021ER211174<br>22. SDA No. 2021ER207666 |

| | |
|---|---|
| | 23. SDA No. 2021ER209840<br>24. SDA No. 5246602<br>25. SDA No. 2021ER212877<br>26. SDA No. 2021ER212833<br>27. SDA No. 2021ER212534<br>28. SDA No. 2021ER15118<br>29. SDA No. 5237965<br>30. SDA No. 5250075<br>31. SDA No. 2021ER214495<br>32. SDA No. 2021ER206446<br>33. SDA No. 5253667<br>34. SDA No. 2021ER212940<br>35. SDA No. 2021ER213986<br>36. SDA No. 2021ER216269<br>37. SDA No. 2021ER209057<br>38. SDA No. 2021ER190605<br>39. SDA No. 2021ER220154<br>40. SDA No. 2021ER196461<br>41. SDA No. 2021ER68142<br>42. SDA No. 2021ER226153<br>43. SDA No. 2021ER222101<br>44. SDA No. 2021ER32364<br>45. SDA No. 5237963<br>46. SDA No. 2019ER94268<br>47. SDA No. 2021ER216259<br>48. SDA No. 2021ER216240<br>49. SDA No. 2019ER258452<br>50. SDA No. 2020ER89311<br>51. SDA No. 2020ER192131<br>52. SDA No. 2020ER192125<br>53. SDA No. 2020ER192128<br>54. SDA No. 5237961<br>55. SDA No. 5237958<br>56. SDA No. 5237956<br>57. SDA No. 5237964<br>58. SDA No. 5237967<br>59. SDA No. 5237974<br>(ver anexo 3 - FOREST) |
| 4. Dar respuestas a derechos de petición, quejas de los ciudadanos, por lo menos cinco (5) días hábiles antes del vencimiento del término para cada caso. | Durante el mes de octubre de 2021 se dio respuesta a catorce (14) Derechos de petición, con los siguientes números de radicados:<br>1. SDA No. 2021ER198120 - RAD EXT SDA No. 2021EE209188 - CONSORCIO AIA-ACASSA 2020-1 |

| | |
|---|---|
| | 2. SDA No. 2021ER198961 - RAD EXT SDA No. 2021EE209190 - APIROS SAS<br>3. SDA No. 2021ER209227 - RAD EXT SDA No. 2021EE215946 - MODERLINE S.A.S.<br>4. SDA No. 2021ER200163 - RAD EXT SDA No. 2021EE215931 - BIBIAN JANETH ROMERO<br>5. SDA No. 2021ER207666 - RAD EXT SDA No. 2021EE220183 - ANONIMO<br>6. SDA No. 2021ER209840 - RAD EXT SDA No. 2021EE220180 - JENIFER TATIANA ORTIZ<br>7. SDA No. 2021ER212877 - RAD EXT SDA No. 2021EE223391 S.G.C. ARQUITECTOS S.A.S<br>8. SDA No. 2021ER212833 -RAD EXT SDA No. En proceso de firma VMDOS S A S<br>9. SDA No. 2021ER212534 RAD EXT SDA No. En proceso de firma JOSE PERILLA<br>10. SDA No. 2021ER214495 RAD EXT SDA No. En proceso de firma ANDREA BERNAL GÓMEZ<br>11. SDA No. 2021ER212940 RAD EXT SDA No. En proceso de firma INVERSIONES DEL ALTIPLANO S.A.S 12. SDA No. 2021ER213986 RAD EXT SDA No. En proceso de firma CINDY CUPAJITA<br>13. SDA No. 2021ER216269 RAD EXT SDA No. En proceso de firma ADRIANA FERNANDEZ<br>14. SDA No. 2021ER222101 RAD EXT SDA No. 2021EE231951 INVERSIONES EL ARCA S.A.S. (ver anexo 4 - DERECHOS DE PETICION ) |
| 5.Revisar, consolidar y entregar la información subida en el aplicativo web de la Entidad, referente al reporte de los certificados de disposición final y aprovechamiento de RCD, para aportar al cumplimiento de la meta “Controlar la disposición adecuada 43.000.000 de toneladas y promover el aprovechamiento de 11.000.000 de toneladas de residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado”. | Durante el mes de octubre de 2021 se revisó, Consolidó y entregó información subida en el aplicativo web de la SDA, reportando en disposición final de RCD 88282,52 m3 y en aprovechamiento de RCD 18947,74 m3. (Ver anexo 5 - APLICATIVO WEB) |
| 6. Revisar, consolidar y/o actualizar las bases de datos con las actuaciones realizadas, efectuando entrega de los insumos con la información de las actuaciones generadas durante el mes, incluyendo el consolidado de reportes verificados en aplicativo web, visitas técnicas, planes de gestión y radicados ante la Entidad; todo lo requerido en relación con el aprovechamiento, tratamiento y disposición final de RCD generados en el D.C. | Durante el mes de octubre de 2021 se efectuó entrega de insumos con las actividades realizadas en el mes, debidamente reportadas y diligenciadas en las mismas. (Ver anexo 6 - BASES DE DATOS) |

| | |
|---|---|
| 7. Atender a los usuarios internos y externos, de forma personal, virtual o telefónica, brindando la información de acuerdo a su competencia. | Durante el mes de octubre de 2021 se atendieron quince (15) usuarios por vía telefónica y un (1) usuario por correo electrónico.<br>(ver anexo 7 - ATENCION USUARIOS) |
| 8.Asistir a reuniones internas de la SDA, de acuerdo a los requerimientos recibidos. | Durante el mes de octubre de 2021 se realizaron las siguientes reuniones:<br>1. REUNION ALCALDIA TEUSAQUILLO<br>2. REUNIÓN GRUPO RCD<br>3. REUNIÓN CUENCA SALITRE<br>(ver anexo 8 - REUNIONES) |
| 9.Elaborar y cargar mensualmente a la plataforma SECOP II, el informe de ejecución de la gestión adelantada debidamente firmado por el supervisor, con los soportes para adelantar el respectivo pago, que evidencie el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, en las fechas establecidas en el mismo. | Se relaciona el pantallazo del cargue de información acerca del pago en SECOP II para el mes de octubre. (ver anexo 9 - Constancia SECOP II) |
| 10. Apoyar las demás actividades complementarias que le sean asignadas y que requieran de su participación en el desarrollo del objeto contractual. | Durante el mes de octubre de 2021 se no se realizaron actividades complementarias.<br>(ver anexo 10 - Actividades Complementarias) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **COLPENSIONES** | VALOR: | $ 220.100 | | SEPTIEMBREDE 2021 |
| **COMPENSAR EPS** | VALOR: | $ 171.900 | | |
| **ARP SURA** | VALOR: | $ 95.800 | Porcentaje ARL 6.96% | |

En mi calidad de Supervisor o Interventor certifico que las actividades anteriormente escritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y que realizó los aportes Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente.
Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.

Observaciones de supervisión:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE AMBIENTE



**JUAN MANUEL ESTEBAN MENA**
**SUBDIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PUBLICO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Elaboró:** | | | | |
| JAVIER ANDRES VELASQUEZ SANCHEZ | CPS: | CONTRATO 20210444 DE 2021 | FECHA EJECUCION: | 27/10/2021 |
| **Revisó:** | | | | |
| SERGIO ALONSO IZQUIERDO GELVIS | CPS: | CONTRATO 20210657 DE 2021 | FECHA EJECUCION: | 27/10/2021 |
| HERNANDO JAVIER MARTINEZ MEDINA | CPS: | CONTRATO 20210461 DE 2021 | FECHA EJECUCION: | 28/10/2021 |
| HUGO ESTEBAN MORALES VARGAS | CPS: | CONTRATO 20210226 DE 2021 | FECHA EJECUCION: | 27/10/2021 |
| **Aprobó:**<br>**Firmó:** | | | | |
| JUAN MANUEL ESTEBAN MENA | CPS: | FUNCIONARIO | FECHA EJECUCION: | 02/11/2021 |