Número de Informe	1
Fecha del Informe	Noviembre de 2021
Período verificado	Noviembre de 2021
Supervisor/Interventor:	Fanny Cecilia Murillo García

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/ CONVENIO

Contratista:	Paola Andrea Mejía López		
CC- NIT	1128455711		
Número de contrato:	684 DE 2021		
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR EL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LOS PROYECTOS DE ACCESO A LA EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA, POR LA AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN SAPIENCIA.		
Valor inicial:	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/L ($4.894.067).		
Valor Adición:	N/A	**Fecha de Adición:**	N/A
Valor Total del Contrato:	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/L ($4.894.067).		
Duración inicial:	67 días		
Ampliaciones:	N/A		
Fecha de inicio:	26 de 0ctubre de 2021		
Fecha de terminación:	31 de diciembre de 2021		

2. VERIFICACIONES DE LA INTERVENTORIA

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. "(…). La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, (…)", por tal razón se procede a presentar el respectivo informe, según los siguientes ítems:

2.1 COMPONENTE TÉCNICO:

Se validó el informe presentado por el contratista, y se verificó la realización efectiva de las actividades y/o productos avanzados del periodo supervisado, estando acorde con el plan de ejecución contractual pactado.

-No se presentaron dificultades para el desarrollo de alguna de las obligaciones contractuales.

N/A

2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

Durante la ejecución del contrato se han efectuado un total de un (1) reportes y el mismo número de informes de recibo a satisfacción, que se describen a continuación:

a) Informes, seguimientos y actas:

Se presentó un (1) informes, correspondientes al mes de noviembre de 2021

b) MODIFICACIONES Y/O ALTERACIONES DEL CONTRATO:

- Suspensiones y reinicios

  N/A

- Modificaciones u otro si

  N/A

- Requerimientos y planes de mejoramiento

Al respecto de los mismos la supervisión no ha presentado requerimientos, ni planes de mejoramiento, por incumplimiento de actividades.

c) Estado del plazo del contrato

De conformidad con el inicio de actividades y el plazo acordado por las partes ha habido un avance así:

Fecha inicial: 26/10/2021
Ampliaciones:
% Ejecución 53.85%
La fecha prevista para la terminación del mismo es el 31 de diciembre de 2021.

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE:

a) Manejo de recursos

El valor desembolsado al contratista se consigna en la cuenta No. 01862277569 de *Bancolombia.*

b) **La ejecución financiera del contrato se encuentra en las siguientes condiciones:**

Periodo que se autoriza pagar	No. de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Cobrado en el período	Porcentaje de Ejecución por el período
Noviembre	No. 01- 2021	$2.635.267	53.85%
Valor total del contrato		$4.894.067	100%
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)		$2.635.267	53.85%
Saldo del contrato pendiente por ejecutar		$2.258.800	46.15%

Con el presente informe se autorizará el pago o desembolso en cuantía de Dos millones seiscientos treinta y cinco mil doscientos sesenta y siete pesos ($2.635.267).

2.4 COMPONENTE LEGAL:

Cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando, según lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50 y a la ley 1562 de 2012. El contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de la seguridad social integral, conforme a la información contenida en el documento que se relaciona y adjunta a la cuenta de cobro y se valida con el Acta de pago correspondiente.

Hasta el momento el contratista no ha reportado novedades o cambios que impliquen que se encuentra inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato

a. Multas o Sanciones

En el presente contrato no han existido multas ni sanciones

b. Garantías

N/A

3 CONCLUSIONES

El suscrito supervisor del presente contrato, actuando según designación de SAPIENCIA, certifica que el contratista me ha entregado el correspondiente informe de actividades PARCIAL; el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que he recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por él, las cuales se realizaron durante el período mencionado y dan cumplimiento al objeto del Contrato.

DOCUMENTOS ANEXOS

- Certificado de recibo a satisfacción
- Pago de seguridad social
- Informe de Actividades
- Cuenta de Cobro
- Certificados de antecedentes

FANNY CECILIA MURILLO GARCIA
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
Profesional Universitario

Elaboró: Apoyo a la supervisión	Revisó: Apoyo a la supervisión	Aprobó: Profesional Universitario
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Juliana Toro Gómez	Nombre: Olga Herrera	Nombre: Fanny Cecilia Murillo García