	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: __DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA INFORME: Día: _03__ Mes: ___12_____. Año: __2021_____

CONTRATO N°. __264-00-A-COFAC-DIFRA-2021_____

CONTRATISTA: PLUSEL INGENIEROS SAS__ _____ __

VALOR DEL CONTRATO: _$__86.900.000_____

FORMA DE PAGO: _ DICIEMBRE DE 2021 Y/O CUENTAS POR PAGAR - PRIMER TRIMESTRE 2022__ _____

FECHA FIRMA: Día _11___. Mes _11____. Año _2021___.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PISTAS, RAMPAS, CALLES DE RODAJE Y VÍAS EN LAS UNIDADES AÉREAS DE LA FAC A NIVEL NACIONAL, CONFORME A FICHA TÉCNICA

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: __NO APLICA_

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: _NO APLICA____

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el _18 – NOVIEMBRE-2021__ hasta el _10- DICIEMBRE - 2021___

Porcentaje Avance en tiempo: __69.56___%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): __00,0_____%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: ___00,0___%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: ___100_____%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____
_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Se solicitó al contratista mediante correo electrónico del día 22 de noviembre 2021 se allegaran las fichas técnicas de los equipos relacionados en el presente contrato con el fin de solicitar la creación de los códigos SAP y catalogación OTAN.

Se recibió el día 24 de noviembre 2021 las fichas técnicas y formato de catalogación OTAN por parte de contratista.

Se le solicitó mediante correo electrónico el día 24 de noviembre 2021 al TE. Wilson Javier Vanegas la catalogación OTAN de los elementos del contrato 264-00-A-COFAC-DIFRA-2021.

Se le solicitó mediante correo electrónico el día 26 de noviembre 2021 al T1. Edwin Teófilo Martínez la creación de los elementos del contrato 264-00-A-COFAC-DIFRA-2021.

Se recibió mediante correo electrónico el día 01 de diciembre 2021 del T1. Edwin Teófilo Martínez la creación de los elementos del contrato 264-00-A-COFAC-DIFRA-2021.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

Durante este lapso no se ha realizado ningún tipo de trámite para pago.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Está pendiente la recibida de los equipos, ingreso en el almacén, documentación para pago y acta de liquidación.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T1. CONRERAS FERNANDEZ NELSON ENRIQUE

FIRMA: 

C.C. No. 8.787.518

DEPENDENCIA: DIFRA - SUSOP

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.