OPERACIONES DIAMANTES S.A.S	ALCALDIA DE SOGAMOSO	FECHA ELAB.	18-nov-21
	SECRETARIA DE INFRAESTRCTURA	PAGINA	1
N° DE CONTRATO	20210703	SUPERVISOR	RODRIGO PLAZAS
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CANTERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA		

N°	Material	Rubro	U. medida	Viajes	Mts ³ totales	Valor unitario	SUB TOTAL
1	BASE GRANULAR	2021000790	M³	48	624	$ 68.370,27	$ 42.663.048,5
2	BASE GRANULAR	2021000909	M³	27	351	$ 68.370,27	$ 23.997.964,8
3	SUB-BASE GRANULAR	2021000790	M³	13	169	$ 54.138,26	$ 9.149.365,9
3	SUB-BASE GRANULAR	2021000909	M³	206	2678	$ 54.138,26	$ 144.982.260,3
5	GRAVA 1/2	2021000790	M³	20	260	$ 103.573,11	$ 26.929.008,6
6	ARENA LAVADA	2021000790	M³	13	169	$ 78.116,66	$ 13.201.715,5

CONTRATISTA

SUPERVISOR

Sub total	$ 260.923.363,61
IVA	49.575.439,09
TOTAL	$ 310.498.802,70

OPERACIONES DIAMANTES S.A.S	ALCALDIA DE SOGAMOSO	FECHA ELAB.	18-nov-21
	SECRETARIA DE INFRAESTRCTURA	PAGINA	2
N° DE CONTRATO	20210703	SUPERVISOR	RODRIGO PLAZAS
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CANTERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA		

N°	Fecha	Remision	Material	Destino	Rubro	U. medida	Mts x viaje	Viajes	Mts ³ totales	Valor unitario	SUB TOTAL
1	29/09/2021	N° 0001	BASE GRANULAR	Transversal 20 calle 21	2021000790	M³	13	4	52	$ 68.370,27	$ 3.555.254,0
2	30/09/2021	N° 0004	BASE GRANULAR	Carrera 10a Calle 7	2021000790	M³	13	2	26	$ 68.370,27	$ 1.777.627,0
3	30/09/2021	N° 0005	BASE GRANULAR	Carrera 10a Calle 7	2021000790	M³	13	2	26	$ 68.370,27	$ 1.777.627,0
4	01/10/2021	N° 0009	BASE GRANULAR	Horqueta	2021000790	M³	13	6	78	$ 68.370,27	$ 5.332.881,1
5	04/10/2021	N° 0010	BASE GRANULAR	Carrera 10a Calle 7	2021000790	M³	13	2	26	$ 68.370,27	$ 1.777.627,0
6	04/10/2021	N° 0012	BASE GRANULAR	Horqueta	2021000790	M³	13	6	78	$ 68.370,27	$ 5.332.881,1
7	05/10/2021	N° 0013	BASE GRANULAR	Carrera 22 calle 15	2021000790	M³	13	6	78	$ 68.370,27	$ 5.332.881,1
8	06/10/2021	N° 0016	BASE GRANULAR	Horqueta	2021000790	M³	13	4	52	$ 68.370,27	$ 3.555.254,0
9	11/10/2021	N° 0022	BASE GRANULAR	Calle 15 carrera 11 y 17	2021000790	M³	13	5	65	$ 68.370,27	$ 4.444.067,6
10	19/10/2021	N° 0032	BASE GRANULAR	Plaza 6 de Septiembre	2021000909	M³	13	11	143	$ 68.370,27	$ 9.776.948,6
11	19/10/2021	N° 0033	BASE GRANULAR	Plaza 6 de Septiembre	2021000909	M³	13	3	39	$ 68.370,27	$ 2.666.440,5
12	20/10/2021	N° 0035	BASE GRANULAR	Plaza 6 de Septiembre	2021000909	M³	13	10	130	$ 68.370,27	$ 8.888.135,1
13	27/10/2021	N° 0038	BASE GRANULAR	Carrera 10 calle 4	2021000790	M³	13	6	78	$ 68.370,27	$ 5.332.881,1
14	28/10/2021	N° 0040	BASE GRANULAR	Carrera 10 calle 5	2021000790	M³	13	5	65	$ 68.370,27	$ 4.444.067,6
15	16/11/2021	N° 0044	BASE GRANULAR	Plaza 6 de Septiembre	2021000909	M³	13	3	39	$ 68.370,27	$ 2.666.440,5

total metros	975	Sub total	$ 66.661.013,25

IVA	12.665.592,52

TOTAL	$ 79.326.605,77

CONTRATISTA

SUPERVISOR Rodrigo Plazas

OPERACIONES DIAMANTES S.A.S NIT 901240894-1	ALCALDIA DE SOGAMOSO	FECHA ELAB.	18-nov-21
	SECRETARIA DE INFRAESTRCTURA	PAGINA	3
N° DE CONTRATO	20210703	SUPERVISOR	RODRIGO PLAZAS
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CANTERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA		

N°	Fecha	Remision	Material	Destino	Rubro	U. medida	Mts x viaje	Viajes	Mts ³ totales	Valor unitario	SUB TOTAL
1	05/10/2021	N° 0014	SUB-BASE	Carrera 12 linea ferrea	2021000790	M³	13	4	52	$ 54.138,26	$ 2.815.189,5
2	07/10/2021	N° 0019	SUB-BASE	Plaza 6 de Septiembre	2021000909	M³	13	27	351	$ 54.138,26	$ 19.002.529,3
3	08/10/2021	N° 0020	SUB-BASE	Plaza 6 de Septiembre	2021000909	M³	13	25	325	$ 54.138,26	$ 17.594.934,5
4	11/10/2021	N° 0021	SUB-BASE	Plaza 6 de Septiembre	2021000909	M³	13	33	429	$ 54.138,26	$ 23.225.313,5
5	12/10/2021	N° 0026	SUB-BASE	Plaza 6 de Septiembre	2021000909	M³	13	29	377	$ 54.138,26	$ 20.410.124,0
6	13/10/2021	N° 0027	SUB-BASE	Plaza 6 de Septiembre	2021000909	M³	13	20	260	$ 54.138,26	$ 14.075.947,6
7	14/10/2021	N° 0028	SUB-BASE	Plaza 6 de Septiembre	2021000909	M³	13	15	195	$ 54.138,26	$ 10.556.960,7
8	14/10/2021	N° 0029	SUB-BASE	Plaza 6 de Septiembre	2021000909	M³	13	6	78	$ 54.138,26	$ 4.222.784,3
9	15/10/2021	N° 0030	SUB-BASE	Plaza 6 de Septiembre	2021000909	M³	13	23	299	$ 54.138,26	$ 16.187.339,7
10	20/10/2021	N° 0034	SUB-BASE	Plaza 6 de Septiembre	2021000909	M³	13	13	169	$ 54.138,26	$ 9.149.365,9
11	21/10/2021	N° 0036	SUB-BASE	Plaza 6 de Septiembre	2021000909	M³	13	6	78	$ 54.138,26	$ 4.222.784,3
12	22/10/2021	N° 0037	SUB-BASE	Plaza 6 de Septiembre	2021000909	M³	13	6	78	$ 54.138,26	$ 4.222.784,3
13	11/11/2021	N° 0041	SUB-BASE	Horqueta	2021000790	M³	13	3	39	$ 54.138,26	$ 2.111.392,1
14	12/11/2021	N° 0042	SUB-BASE	Plaza 6 de Septiembre	2021000909	M³	13	3	39	$ 54.138,26	$ 2.111.392,1
15	16/11/2021	N° 0043	SUB-BASE	Calle 15 Av. San Martin	2021000790	M³	13	6	78	$ 54.138,26	$ 4.222.784,3

CONTRATISTA

SUPERVISOR

total metros	2847	Sub total	$ 154.131.626,22

IVA	29.285.008,98

TOTAL	$ 183.416.635,20

OPERACIONES DIAMANTES S.A.S NIT: 901248894-1	ALCALDIA DE SOGAMOSO	FECHA ELAB.	18-nov-21
	SECRETARIA DE INFRAESTRCTURA	PAGINA	4
N° DE CONTRATO	20210703	SUPERVISOR	RODRIGO PLAZAS
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CANTERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA		

N°	Fecha	Remision	Material	Destino	Rubro	U. medida	Mts x viaje	Viajes	Mts ³ totales	Valor unitario	SUB TOTAL
1	29/09/2021	N° 0002	GRAVA 1/2	Carrera 12 Calle 17	2021000790	M³	13	6	78	$ 103.573,11	$ 8.078.702,6
2	30/09/2021	N° 0003	GRAVA 1/2	Carrera 12 Transv 20	2021000790	M³	13	2	26	$ 103.573,11	$ 2.692.900,9
3	01/10/2021	N° 0006	GRAVA 1/2	Carrera 12 Transv 20	2021000790	M³	13	4	52	$ 103.573,11	$ 5.385.801,7
4	04/10/2021	N° 0011	GRAVA 1/2	Carrera 12 Calle 17	2021000790	M³	13	2	26	$ 103.573,11	$ 2.692.900,9
5	06/10/2021	N° 0018	GRAVA 1/2	Muro carrera 69	2021000790	M³	13	3	39	$ 103.573,11	$ 4.039.351,3
6	11/10/2021	N° 0023	GRAVA 1/2	Muro carrera 69	2021000790	M³	13	3	39	$ 103.573,11	$ 4.039.351,3

total metros	260	Sub total	$ 26.929.008,60

IVA	5.116.511,63

TOTAL	$ 32.045.520,23

CONTRATISTA

SUPERVISOR

OPERACIONES DIAMANTES S.A.S NIT. 901248894-1	ALCALDIA DE SOGAMOSO	FECHA ELAB.	18-nov-21
	SECRETARIA DE INFRAESTRCTURA	PAGINA	5
N° DE CONTRATO	20210703	SUPERVISOR	RODRIGO PLAZAS
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CANTERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		

N°	Fecha	Remision	Material	Destino	Rubro	U. medida	Mts x viaje	Viajes	Mts ³ totales	Valor unitario	SUB TOTAL
1	01/10/2021	N° 0007	ARENA LAVADA	Carrera 12 Transv 20	2021000790	M³	13	4	52	$ 78.116,66	$ 4.062.066,3
2	01/10/2021	N° 0008	ARENA LAVADA	Carrera 12 Transv 20	2021000790	M³	13	2	26	$ 78.116,66	$ 2.031.033,2
3	06/10/2021	N° 0017	ARENA LAVADA	Muro carrera 69	2021000790	M³	13	4	52	$ 78.116,66	$ 4.062.066,3
4	11/10/2021	N° 0024	ARENA LAVADA	Muro carrera 69	2021000790	M³	13	3	39	$ 78.116,66	$ 3.046.549,7

CONTRATISTA

SUPERVISOR Rodrigo Plazas

total metros	169	Sub total	$ 13.201.715,54

IVA	2.508.325,95

TOTAL	$ 15.710.041,49